

DOMISTAV CZ a.s.
Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Zhotovitel č. 7/2017**

1. Smluvní strany

Obec Čestlice
se sídlem Pitkovická 290, 251 01 Čestlice
IČO: 00240125
zastoupený: Petrem Šachlem, starostou obce

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Petr Šachl, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kysela

DOMISTAV CZ a.s.
se sídlem Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107
Zastoupený: Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
- ve věcech technických: Antonín Ballada, vedoucí realizace

2. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem je navýšení ceny díla z důvodů změny rozsahu prací, které jsou vyčísleny ve změnových listech č. ZL 1R1, ZL 2R2, ZL 3R1, ZL 4R1, ZL 5R1, ZL 6R1, ZL7, ZL 8v.2, ZL 9R1, ZL 10v.2, ZL 11R1, ZL 12R1, ZL 13, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Cena díla

1. Cena díla se navyšuje následovně:

Cena díla dle SoD bez DPH: 3.886.639,66 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 355.551,80 Kč

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 4.242.191,46 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

kapitulac
STAN
ON
R1,

V Čestlicích dne 21. 1. 2018

V Praze dne 16.1.2018

domistav CZ, a.s.
Fceňkova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107


Petr Šachl
starosta obce Čestlice

Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva
společnosti DOMISTAV CZ a.s.

Rekapitulace změnových listů

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 17
Objednatel: Obec Čestlice
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

P.č.	Název změnového listu	Cena celkem
ZL 1R1	Spínání dle výkresu statiky č.202 a upraveno dle skutečnosti	63 713,82 Kč
ZL 2R2	Změna statiky dle PD z 9.12.2017 + úprava dle KD č.2 z 14.12.2017 (bod.:1.11; 2.1; 2.2)	70 042,96 Kč
ZL 3R1	Ocelový rám u vstupu (průchod 1.02 x 1.07) - přípočet / odpočet	22 723,15 Kč
ZL 4R1	KZS + podbití	380 040,62 Kč
ZL 5R1	Západní štít	69 241,34 Kč
ZL 6R1	Odpočty (podklad dle TDI)	- 265 411,43 Kč
ZL7	Podlahový polystyren tl.40mm	32 628,01 Kč
ZL 8v.2	Záměna kotle - Junkers	- 21 786,28 Kč
ZL 9R1	Betonové schodiště, dveře D1	- 37 809,59 Kč
ZL 10v.2	Střešní okna Velux GLU MK4 0061	- 25 386,82 Kč
ZL 11R1	Čistící zóny, záměna podlahové krytiny v m.č. 1.01	15 824,39 Kč
ZL 12R1	Antistatika, fortissimo, SDK	39 379,42 Kč
ZL 13	Dvoukřídlé dveře do 2.NP	12 352,20 Kč
Celkem ZL bez DPH		355 551,80 Kč

domistav CZ,a.s.

Foerstrova 897
500 02 Mladec Králové
IČ: 27484107, DIČ: CZ27484107

