

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 17/2017

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Rekonstrukce místní komunikace ul. Spálená – Oleksovice“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Oleksovice
671 62 Oleksovice 69

Zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Koukal, starosta městyse
Zástupce pro věci technické: Zdeněk Koukal, starosta městyse
IČO: 00637475
DIČ: --
E-mail: starosta.oleksovice@tiscali.cz
Číslo datové schránky: wbebvvg

Zhotovitel :

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
671 42 Vémyslice 241

Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
Smluvní zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí:
Bankovní spojení: K.B. a.s. Moravský Krumlov
č.ú.: 43-3741540227
IČO: 28315049
DIČ: CZ 28315049

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 60719

Článek III. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“), které se rozšiřuje o práce nad rámec základního rozpočtu, které jsou specifikovány samostatným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 k SoD č. 17/2017.

„Rekonstrukce místní komunikace ul. Spálená – Oleksovice“

Článek IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	termín předání a převzetí staveniště:	14.8.2017
2	zahájení stavebních prací:	do 7 dnů od předání staveniště dodavateli
3	lhůta pro dokončení stavebních prací se mění takto :	Do 30.06.2018
4	lhůta pro předání a převzetí díla:	do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy
5	počátek běhu záruční lhůty:	k datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z důvodu pozdějšího zahájení díla a z důvodu zimního období (nelze realizovat betonové konstrukce a asfaltové povrchy) a rozšíření stavebních prací nad rámec základního rozpočtu.

Článek V. Cena prací

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí po rozšíření stavebních prací nad rámec základního rozpočtu :

Cena díla bez DPH - původní	8,347.107,-- Kč
Cena díla bez DPH – práce nad rámec základního rozpočtu	811.235,-- Kč
Cena díla bez DPH – nová	9,158.342,-- Kč
DPH 21 % - nové	1,923.252,-- Kč
Cena včetně DPH 21 % - nová	11,081.594,-- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 17/2017 se nemění !

Článek XIV.

Podpisy

V Oleksovicích dne: 28.06.2018

Ve Vémyslicích dne: 28.06.2018

Objednatel:



.....
Zdeněk Koukal

starosta městyse Oleksovice

Zhotovitel:

MILOŠ RYŠAVÝ
STAVBY A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 441
Tel.fax:515 323 427 003 10 523
IC:28315049 DIČ:CZ43 5049

.....
Miloš Ryšavý

jednatel společnosti