

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“) na provedení stavebních prací:

„Rekonstrukce propojovací chodby mezi vstupním prostorem a pavilonem ZŠ čp. 1600“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Město Rychvald

Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Mgr. Šárkou Kapkovou, starostou města

002 97 615

CZ00297615

Komerční banka, a. s.

2728791/0100

Mgr. Šárka Kapková, starosta města

Ing. Radek Běhal, vedoucí úředník OISM,
tel.: 596 543 039, email: behal@rychvald.cz

Yveta Fabiánová, referent OISM,

tel.: 596 543 041,

email: fabianova@rychvald.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Meccano, s.r.o.

Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba

Ing. Jiřím Kopcem, Ing. Janou Kopcovou–jednateli,
Luděk Mikulou, DiS. - prokuristou

258 62 758

CZ25862758

Luděk Mikula, DiS.

731 154 111

meccano@meccano.cz

Článek III. Předmět smlouvy, rozšiřuje takto:

III. Předmět smlouvy

III.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je rozšíření a změny provádění díla v nutném rozsahu nad rámec smlouvy o dílo a projektové dokumentace:

- Více práce spočívající v demontáži teracové dlažby, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Dlažba je v havarijním stavu a je umístěna pod podlahovou krytinou z PVC, její sanace není možná, bez jejího odstranění a nahrazení betonovou vrstvou.
- Vícepráce spočívající v provedení oprav povrchů všech stěn a stropů (kromě stěn na chodbě vedle oken) z estetických důvodů, oprava bude provedena jemným štukem a to po oškrábání stávající malby.
- Vícepráce spočívající v nátěru plechových konstrukcí (hydrant, dilatační lišty).

Článek IV. Cena za dílo se mění, rozšiřuje takto:

IV. Cena za dílo

IV.1. Cena za provedení díla je smluvní a nejvýše přípustná, platná pro celou lhůtu výstavby a činí:

Celková cena dle SOD bez DPH:	789.486,03Kč
<u>Cena Dodatku č.1 bez DPH:</u>	<u>70.923,10Kč</u>
Cena celkem bez DPH:	860.409,13Kč
Celková cena s DPH:	1.041.095,05Kč

Článek XI. Závěrečná ustanovení se mění, rozšiřuje takto:

XI. Závěrečná ustanovení

XI.8. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

XI.9. Platnost i účinnost tohoto Dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

XI.10. Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají v plném rozsahu beze změn.

XI.11. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Rychvaldě dne 10.8.2018


V Orlové dne 10.8.2018


Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Šarka Kapková
starosta





Ing. Jiří Kopec
jednatel společnosti

 **meccano** s.r.o.
Meccano, s.r.o.
Záchranařů 154, 735 14 Orlová
Mobil: 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČ: 25862758

Krycí list cenové nabídky:**„VCP a MPC Rekonstrukce spojovací chodby mezi vstupním prostorem a pavilonem ZŠ 1600“****1. Název a sídlo uchazeče vč. kontaktů**

Název a sídlo uchazeče: Meccano, s.r.o.
Záchránářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
Zastoupení: Ing. Jana Kopcová – jednatelka společnosti
Ing. Jiří Kopec – jednatel společnosti
IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu: 86-5912780217/0100
Spojení: telefonické spojení: 731 154 111
emailové spojení: meccano@meccano.cz
Zodpovědné osoby: Ing. Jiří Kopec, jednatel, autorizovaný inženýr (603 428 587)
Ing. Jana Kopcová, jednatelka, věci smluvní (603 167 487)
Bc. František Slivka, stavební technik (731 154 109)

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 22815, dne 17. 8. 2000

2. Nabídková cena

Celkem bez DPH	70 923,10	Kč
DPH 21%	14 893,85	Kč
GELKEM včetně DPH	85 816,95	Kč


3. Termín realizace

Zahájení: dle dohody s investorem

4. Záruční doba

Stavební práce – 24 měsíců

V Orlové, dne 2. 8. 2018


Ing. Jiří Kopec
Jednatel společnosti **meccano**
s.r.o.
Meccano, s.r.o.
Záchránářů 154, 735 14 Orlová
Mobil: 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČ: 25862758

Vícepráce Koridor
75 577,45

1	R	---	Příplatek za demontáž dlažby z teracové dlažby	m2	31,03	35,00	1 086,02
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,79	448,50	1 252,49
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,79	90,60	253,01
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,10	29,00	1 133,80
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,79	249,00	695,36
6	R	---	Příplatek za akrylátovou zpevňující penetraci podkladu	m2	99,44	65,41	6 504,57
7	K	771990111	Příplatek za každý další mm samonivelační stěrky (celková průměrná tl. 8mm)	m2	273,66	37,50	10 262,10
8	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy rychletuhnoucím betonovým potěrem tl. do 30mm	m2	31,03	857,22	26 598,68
10	R	---	Potažení zbývajících vnitřních svislých ploch štukem tloušťky do 3 mm - 70%	m2	172,53	135,00	23 291,42
11	R	---	Nátěr plechových konstrukcí (hydrant, dilatační lišty)	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00

Méněpráce Koridor
-4 654,35

1	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-31,03	150,00	-4 654,35
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Cena celkem za koridor
70 923,10