

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 04/2013 na akci:
„Oprava polní cesty“
uzavřené podle § 536 až § 565
Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel

: Obec Vysoké Popovice
664 84 Vysoké Popovice 35

Zastoupený

: Jan Pelc, starosta obce

Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních

: Jan Pelc, starosta obce

Oprávněn k jednání
ve věcech technických:

:

Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s., Brno – venkov, č. ú. 8723-641/0100

IČ

: 282871

Zhotovitel

: Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Zastoupený

: Ing. Josefem M a c k e m, jednatelem společnosti

Oprávněn k jednání a právním
úkonům ve věcech smluvních

: Ing. Josef M a c e k

Oprávněn k jednání
ve věcech technických

: Alexander Ugwitz, stavbyvedoucí

Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s., č.ú. 100402621/0100

IČ

: 46980989

DIČ

: CZ46980989

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění článek 2. Předmět smlouvy a čl. 4., odst.4.1. Cena za dílo, platební podmínky:

2. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se na žádost objednatele rozšiřuje o stavební práce, specifikované v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Cena za dílo, platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo v rozsahu dle čl.2 byla stanovena dohodou smluvních stran dle předložené cenové nabídky, ve výši **493 999,-- Kč bez DPH**, jako cena pevná. K této částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době fakturace. Cena obsahuje veškeré náklady na pořízení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a kompletační činnost.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena	439 000,-- Kč	92 190,-- Kč	531 190,-- Kč
Opevnění příkopu	54 999,-- Kč	11 550,-- Kč	66 549,-- Kč
CELKEM	493 999,-- Kč	103 740,-- Kč	597 739,-- Kč

Slovy: (pětsetdevadesátsedmtisícsemdsetřicetdevět korun českých)

Jedná se o pevnou smluvní cenu, závaznou a neměnnou po celou dobu realizace prací, která respektuje zadávací a soutěžní podmínky v plném rozsahu. Je to cena maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla.

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky zhotovitel.

Příloha – položkový rozpočet

V Brně dne: 31.5.2013

za zhotovitele:

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (2)
tel.: 545 217 034 fax: 545 217 323

.....
Ing. Josef Macek
jednatel společnosti

Ve Vysokých Popovicích dne: 31.5.2013

za objednatele:



.....
Jan Pelc
starosta obce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Meliorační dlažba	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Meliorační dlažba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
135			Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Vysoké Popovice			
Dodavatel	Agromeli spol. s r.o.		Zakázkové číslo	135
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	54 999	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		54 999	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		54 999	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		54 999	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno : JAN PELC
Datum :		Datum :		Datum : 31.5.2013
Podpis :		Podpis:		Podpis: 
		Agromeli spol. s r.o. Olomoucká 1777/178, 627 00 Brno DIČ: CZ46980989 (2) tel.: 545 217 034, fax: 545 217 823		
Základ pro DPH		21,0 %	54 999 Kč	
DPH		21,0 %	11 550 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				66 549 Kč

Poznámka :

Stavba :	135	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Meliorační dlažba		Meliorační dlažba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	51 642	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 357	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 999	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	54 999	0
Oborová přírážka	0	0,0	54 999	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	54 999	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	54 999	0
Zařízení staveniště	0	0,0	54 999	0
Provoz investora	0	0,0	54 999	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	54 999	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	54 999	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	135	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Meliorační dlažba	Meliorační dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	465928111R2	Kladení melior. žlabů do dna, do 60kg,	kus	343,00	80,56	27 632,08
2	R1	Meliorační tvárnice TBM 15-50	ks	343,00	70,00	24 010,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				51 642,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	14,08	238,50	3 357,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 357,30