

„Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech“

Článek III.
Předmět dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 se upravuje následující bod smlouvy o dílo (Článek IV. Lhůta plnění) na základě žádosti dodavatele z důvodu zajištění skutečného stavu řešení kotvení střešní konstrukce do objektu KORD.

Prodloužením termínu dokončení stavby nesmí být omezeno zahájení začátku školního roku a výuky od 1. 9. 2018.

Stavební práce uvnitř objektu musí být ukončeny do 27. 8. 2018.

Stavební práce vně objektu mohou pokračovat do 30. 9. 2018 včetně vyklizení staveniště.

Článek IV.
(Lhůta plnění)

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Zahájení: | 05. 04. 2018 |
| 2. | Dokončení stavby: | 30. 09. 2018 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 09. 2018 |

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 9.7.2018

V Podbořanech dne 9.7.2018

Za objednatele:



starosta města

PODHOLA - stavební firma s.r.o.

Průmyslová 93
PODBOŘANY
773 545 185
443, DIČ: CZ27295443

Ing. Karel Podhola
jednatel společnosti

Schváleno usnesením Rady města č. 204/2018 ze dne 30.5.2018

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podborahy.net 🌐 http://www.podborany.net
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
návštěvní dny: pondělí a středa