

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Přístavba mateřské školy k budově č.p. 1 v Kolinci – zvýšení kapacity“

Uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace**

se sídlem: Kolinec 1, 341 42 Kolinec

Zastoupený: Mgr. Stanislavem Vrbou, ředitelem

IČ:

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

e-mail:

Zástupce objednatele: Mgr. Stanislav Vrba, ředitel

Zhotovitel: **Stafis-KT s.r.o.**

se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 26.2.1998, v odd. 962, vložce C

Zastoupený: Ing.,. Libor Smolík

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

e-mail:

Předmět díla

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Přístavba mateřské školy k budově č.p. 1 v Kolinci – zvýšení kapacity“ v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracované Projektovou a znaleckou kanceláří, Ing. Václav Vlček s.r.o., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy v 07/2018.

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.

Článek 7.2 Cena díla nově zní:

7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena dle Smlouvy o dílo:	bez DPH:	2 479 385,00 Kč
	DPH 21%	520 671,00 Kč
	vč. DPH	3 000 056,00 Kč

Nová cena dle dodatku č.1	bez DPH:	44 377,00 Kč
z toho méněpráce činí:	bez DPH:	- 7 441,00 Kč
a vícepráce činí:	bez DPH	51 818,00 Kč

Nová cena díla celkem:	bez DPH:	2 523 762,00 Kč
DPH celkem:	DPH 21%	529 990,00 Kč
Cena díla celkem	vč. DPH	3 053 752,00 Kč

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Kolinci, dne 5.9.2018

V Pačejově, dne 5.9.2018





Mgr. Stanislav Vrba, ředitel

Ing. Libor Smolík, jednatel společnosti