

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0588/18

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 76 0801 26407 5 017

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/493: POZLOVICE - PETRŮVKA“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

Ing. Radek Berecka, provozně technický náměstek

Ing. Roman Dočkal, mobil 737 259 281

577 212 829

dockal@rszk.cz

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Skanska a. s.

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

26271303

CZ26271303

Ing. Robert Billík, ředitel závodu

Jiří Vinklár, oblastní manažer

na základě plné moci PM/6213/2017

Ing. Antonín Ošťádal, stavbyvedoucí

Ing. Antonín Ošťádal

737 257 121

antonin.ostadal@skanska.cz

ING Bank N. V., č. ú. 1000570366/3500

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0588/18 ze dne 16. 7. 2018 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně.
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 9 850 097,68 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 625 644,10 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 10 475 741,78 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 – Silnice II/493

Vzhledem k tomu, že v projektové dokumentaci byl shledán rozdíl mezi výkresovou částí a soupisem prací, který se týká délky výměny ocelových silničních svodidel, je nutné navýšit rozsah rozebrání stávajících svodidel, jejich odvoz do sběrný kovového odpadu a osazení nových ocelových svodidel v délce 422,9 m.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	10 475 741,78
------------------------	---------------

DPH 21 %	2 199 905,77
----------	--------------

Cena celkem vč. DPH Kč	12 675 647,55
-------------------------------	----------------------

(slovy dvanáctmilionůšestsetsedmdesátpěttisícšestsetčtyřicetsedm korun českých, 55/100)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.

4. Přílohou č. 2 a nedílnou součástí dodatku je PLNÁ MOC PM/6213/2017.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

27 -08- 2018
Ve Zlíně dne

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 13 -

.....
za objednatele:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

27 -08- 2018
V Brně dne

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

.....
za zhotovitele:
Ing. Robert Billík, ředitel závodu
na základě plné moci PM/6213/2017

.....
Jiří Vinklárěk, oblastní manažer
na základě plné moci PM/6213/2017

Soupis objektů

Stavba: II/493 - Silnice II/493: Pozlovice - Petrůvka

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 001	Ostatní a vedlejší náklady	273 473,62	273 473,62
SO 101	Silnice II/493	9 471 649,20	10 097 293,30
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	dodatečné práce		625 644,10
SO 102	DIO - přechodné dopravní značení	104 974,86	104 974,86

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 9 850 097,68 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 625 644,10 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 6,35%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Změna závazku celkem [%]: 6,35%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 10 475 741,78 Kč

DPH 21 %: 2 199 905,77 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:**12 675 647,55 Kč**

Změna závazku celkem [%]:

6,35%

Za zhotovitele:

Křižíkova 682/34a
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ999004845

Za objednatele:

Ředitelství silnic Zlínského kraje
právní zástupce
Krajáku 5001, 761 23 Zlín
- 13 -

Datum:

27 -08- 2018

Datum:

27 -08- 2018



Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/493 - Silnice II/493: Pozlovice - Petrůvka

Číslo a název varianty: SKANSKA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/493

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/493

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlíl v Kč	rozdlíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	911331131.	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraným ocelové úvňové zábradlí H1 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	M	267,000	687,000	420,000	1 343,34	358 671,78	922 874,58	564 202,80	157,30
40	966005311.	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M	299,000	719,000	420,000	131,87	39 429,13	94 814,53	55 385,40	140,47
42	997221571.k ov.	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	T	12,558	29,348	16,790	62,90	789,90	1 845,99	1 056,09	133,70
43	997221579.k ov.	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km p	T	113,022	268,412	155,390	25,44	2 875,28	6 828,40	3 953,12	137,49
44	997221612.k ov.	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	12,558	29,348	16,790	62,34	782,87	1 829,58	1 046,69	133,70
		Celkem						402 548,96	1 028 193,05	625 644,10	155,42

SKANSKA

Skanska a.s.

Křídlová 66234a
Karlín, 168 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ090004948

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Ředitelství silnic Zlínského kraje
príspevková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

- 13 -

Datum: 27 -08- 2018

Datum: 27 -08- 2018



SKANSKA

PLNÁ MOC

PM/6213/2017

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Roberta Billika,

bytem: Komenského 479, 747 87 Budišov nad Budišovkou
rodné číslo: 771001/5456
funkce: ředitel závodu

a

Jiřího Vinklárka,

bytem: Rybníček 319, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
rodné číslo: 730510/5698
funkce: oblastní manažer

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2018.

V Olomouci dne 4.1. 2018




Ing. Michal Reiter - prokurista

Plnou moc přijímám:



Ing. Robert Billik – ředitel závodu



Ing. Jiří Vinklárka - oblastní manažer

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy : O 41 /2018

Ověřuji, že pan Michal Reiter, datum narození 21.5.1964, s trvalým pobytem a bydlištěm Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/17, jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Olomouci dne 4. 1. 2018


HANA DUDÍKOVÁ

notářská tajemnice
pověřená Mgr. Lucií Holubovou
notářkou v Olomouci

