

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 003/2018 „Výměna oplocení Obecního domu, Záhumení 44, 747 64
Horní Lhota“ uzavřené dne 20. 6. 2018

Smluvní strany

1) Objednatel :

Obec Horní Lhota

Záhumení 44, 747 64 Horní Lhota

IČ: 00535125

DIČ: CZ00535125. Nejsme plátcí DPH.

zastoupená: Ing. Jaroslavem Bergrem, starostou obce

a

2) Zhotovitel :

CONTROLSTAV s.r.o.

Mlýnská 80, 747 66 Dolní Lhota

IČ: 26873371

DIČ: CZ26873371

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Cena díla a platební podmínky, bodu č. 2 a to takto:
2. Objednatel uhradí dodavateli zálohovou fakturu ve výši 847 000,- Kč po provedení stavebních prací I. etapy.
3. Doplatek bude proveden na základě konečné faktury, vystavené po osobním předání a převzetí díla objednatel od zhotovitele bez vad a nedodělků. Faktura bude uhrazena do 30. dnů od předání faktury zhotovitelem objednateli.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

V Horní Lhotě 3. 9. 2018

V Horní Lhotě 3. 9. 2018

Za objednatele :

OBEC
HORNÍ LHOTA, okres Ostrava-město

.....
Ing. Jaroslav Berger
starosta obce

Za zhotovitele :

Controlstav s.r.o.
Mlýnská 80
747 66 Dolní Lhota
IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371

.....
Martin Bolek
jednatel