

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 030222M0047 / 1848.5207789MMA

Číslo dodatku zhotovitele: 030222D0232

1. Smluvní strany

1.1 OBEC LIBHOŠŤ

zapsána:
se sídlem: Libhošť 1, 742 57 Libhošť
zastoupena: Ing. Helenou Šimíčkovou, starostkou
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Šimíčková, starostka
b) technických: Petr Bradáč, technický pracovník,

telefon: 734 578 133 starostka
733 385 253 technický pracovník
e-mail: starosta@libhost.cz, petr.bradac@libhost.cz,,
IČ: 72086718
DIČ: CZ72086718
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-8268170277/100,
(dále jen objednatel)

a

1.2 Obchodní firma EUROVIA CS, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupena: Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitelem závodu
k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 1.9.2015
jednání ve věcech technických – Ing. Miroslav Macek, pověřen vedením sektoru
Milan Kupčík, stavbyvedoucí
Ing. Jana Bocková, přípravař
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
telefon: 596 709 338
fax: ---
e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 190580105/0100
(dále jen zhotovitel)



Financováno z rozpočtu MSK. Projekt bude realizován v rámci programu Drobné vodohospodářské akce
(ŽPZ/01/2015).

Preambule

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 030222M0047 / 1848.5207789MMA dne 14.7.2015 s předmětem smlouvy:

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ – 2. etapa, KANALIZAČNÍ SYSTÉM BJ a OBA“ (dále „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, IČ: 12650757, ČKAIT 1100472, zakázkové číslo 054b/2011 a 010/2013 (dále jen „projektová dokumentace“), a výkazu výměr k těmto projektovým dokumentacím. Dále zpracování dokumentací skutečného provedení staveb. Předmětem této smlouvy jsou dále geodetická zaměření díla vč. geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětů plnění podle této smlouvy.

V průběhu realizace stavebního díla vyvstala objektivní potřeba provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a potřeba neprovedení některých prací (méněprací)

V rámci tohoto dodatku se jedná o méněpráce a vícepráce na stavebním objektu SO 0122 Kanalizační systém BJ a o vícepráce na stavebním objektu SO 0126 kanalizační systém OBA.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. 2., odst. 2.8 a následujícími, se v důsledku výše uvedeného mění a doplňuje Smlouva o dílo takto:

3. Cena díla

V důsledku neprovedených prací (méněprací) a provedených dodatečných stavebních prací (víceprací) se mění cena díla tímto dodatkem takto:

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena bez DPH	9 199 591,00 Kč
Dodatek č. 1 - méněpráce	- 191 392,47 Kč
Dodatek č. 1 - vícepráce	762 647,15 Kč
Cena celkem vč.dod.č.1 bez DPH	9 770 845,68 Kč
DPH 21 %	2 051 877,59 Kč
Cena celkem vč.dod.č.1 vč.DPH	11 822 723,27 Kč

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.




Financováno z rozpočtu MSK. Projekt bude realizován v rámci programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015).

- 4.3 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.4 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo obce Libhošť usnesením č. 12/2015/Z-7 ze dne 17.12.2015.
- 4.6 Přílohu dodatku a jeho nedílnou součást tvoří:
1. Rozdílové soupisy prací zhotovitele

V Libhošti, dne 11.1.2016
za objednatele

OBEC LIBHOŠŤ
742 57 Libhošť 1
-1-


za obec Libhošť
Ing. Helena Šimíčková
starostka

V Ostravě, dne 11. 1. 2016
za zhotovitele


EUROVIA CS, a.s.
odštěpky závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/17
718 00 OSTRAVA 78


Za EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava
na základě plné moci

