



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek smlouvy č.1

ke smlouvě o dílo č. 8 / 2018 uzavřené dne 2.5.2018

(dále jen „dodatek smlouvy č.1“)

Objednatel: Obec Horní Domaslavice

739 51, Horní Domaslavice

IČ: 00536008; bank. účet č. 3203472319/0800

zast. Jiří Sušovský – starosta obce, tel. 734 232 521

zast.ve věcech technických: Ing. Karel Obluk, tel. 603 429 542

Zhotovitel: LOMPARK s.r.o.

Konská 524, 739 61 Třinec

IČ: 01914235 DIČ:01914235; bank. účet č. 2900595600/2010 Fio banka

zast. Michal Pilát, jednatel, tel. 775 12 13 18

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. 8/2018 „Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č.1 se mění původní uzavřená smlouva o dílo a to následovně:

Předmět díla:

- 1.39 Po ukončení stavebních prací a na základě skutečného zaměření stavby byly zjištěny **méněpráce**, jenž vznikly chybou v rozpočtu, kde bylo oproti projektu započteno o 55,6 ks obrub (silniční betonový obrubník ABO 1-15 100x10x30cm). Na základě tohoto zjištění dojde ke změně ceny v původním rozpočtu. Rozpočet se sníží o obruby (materiál) a pokládku obrub (práce).

Cena díla bude upravena dle doloženého rozpočtu méněprací takto:

Celková cena dle SoD bez DPH: **1.707.167,14,- Kč**

Dodatek č. 1 – méněpráce bez DPH: **- 14,233,60,- Kč**

Celková cena díla: **1.692.933,54,- Kč**

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání obou smluvních stran, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třinci dne 26. 9. 2018

Za zhotovitele:

Jméno: Michal Pilát

LOMPARK s.r.o.

V Horních Domaslavicích dne 27. 9. 2018

Za objednatele:

Jméno: Jiří Sušovský starosta obce

Obec Horní Domaslavice

739 51, Horní Domaslavice

LOMPARK s.r.o.

Konská 524, 739 61 Třinec

IČ: 01914235 DIČ: CZ01914235

Podpis:

OBEC
Horní Domaslavice

Podpis:

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

| | |
|---|---|
| Název stavby: | MĚNĚPRÁCE – Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích |
| Firma: | LOMPARK s.r.o. IČ: 01914235, DIČ: CZ01914235 Konská 524, 739 61 Třinec |
| Jednatel: | Michal Pilát 775 121318 |
| Objednatel: | Obec Horní Domaslavice 739 51 Horní Domaslavice |
| IČ: | 00536008 |
| Spisová značka C 56901 vedená u Krajského soudu v Ostravě | |



Datum: 26.9.2018

| Typ | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | Cena / mj | celkem |
|--------------------------|---------------|--|----------------|----------|-----------|---------------------|
| Měněpráce celkem: | | | | | | 6 116,00 |
| K | 916563111 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 36,6 | 110 | 4 026,00 |
| K | 916563211 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 19 | 110 | 2 090,00 |
| Materiál | | | | | | 8 117,60 |
| M | 592174920 | obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm | ks | 55,6 | 146 | 8 117,60 |
| Celkem bez DPH | | | | | | 14 233,60 Kč |
| DPH | | | | | | 2 989,06 Kč |
| Celkem vč. DPH | | | | | | 17 222,66 Kč |

LOMPARK s.r.o.
Konská 524, 739 61 Třinec
IČ: 01914235 DIČ: CZ01914235