

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 030222M0027

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dodatku zhotovitele: 030222D0183

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: **Obec Libhošť**

statutární zástupce: Ing. Helena Šimičková, starostka

sídlem: Libhošť 1, 742 57 Libhošť

IČ: 72086718

tel./e-mail: 734 578 133, starosta@libhost.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín,
č.ú.: 43-8268170277/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČ: 45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.úctu: 190580105/0100

tel./e-mail: 596 709 111, eurovia-ostrava@eurovia.cz

statutární zástupce/zástupci: Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Níže uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 3.9.2013 Smlouvu o dílo č.030222M0027 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ – 2.ETAPA. VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK**“ (dále jen „stavba“) a kterou se po vzájemném ujednání dohodly níže uvedeným způsobem změnit a doplnit.

2. Změna a doplnění smlouvy

2.1 Smluvní strany s odkazem na níže uvedená ustanovení smlouvy shodně uvádějí, že:

- čl.5/odst.5.5 – umožňuje změnu ceny díla jestliže:
se smluvní strany dohodly, že v případě, že se nebudou provádět na základě souhlasu nebo dispozice objednatele některé práce uvedené v nabídce zhotovitele, bude o hodnotu těchto neprováděných prací (méněprací) snížena cena díla formou dodatku k této smlouvě.
- čl.5/odst.5.6 – umožňuje změnu ceny díla jestliže:
se smluvní strany dohodnou a navrhnou případnou změnu dílčí části díla, která je dle jejich odborných a technických znalostí nezbytná. Smluvní strany se zavazují výše uvedené návrhy zpracovat do projektové dokumentace. Změna nebo doplnění díla bude oboustranně odsouhlaseno ve formě dodatku k této smlouvě před provedením změny. Součástí návrhu musí být položkový rozpočet méně a více prací, změny nesmí zasáhnout do celkové ceny díla.

V průběhu realizace stavebního díla vyvstala objektivní potřeba provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a potřeba neprovedení některých prací (méněprací). Uvedené práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné k dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

V rámci tohoto dodatku č.1 se jedná o tyto vícepráce:

Vyrovnaní počtu a délek

- délka přípojek DN 150
- počet revizních šachtiček DN 300
- počet revizních šachtiček DN 400
- počet revizních šachtiček DN 600

V rámci tohoto dodatku č.1 se jedná o tyto méněpráce:

Vyrovnaní počtu a délek

- délka přípojek DN 200
- skutečný počet přípojek

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1: Zápis z jednání – odsouhlasení změnových listů. Tato příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 Tímto postupem dojde ke změně ceny díla, uvedené v čl.5/odst.5.1 smlouvy.

2.3 Z důvodu provedených víceprací a neprovedených méněprací se smlouva mění a doplňuje tak, že v článku „5. Cena díla“ se dosavadní text čl.5/odst.5.1 ruší a nahrazuje se novým textem, který bude ve znění Dodatku č. 1 následující:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo, provedené v rozsahu uvedeném v čl.3 smlouvy a rozšířeném o provedené vícepráce a neprovedené méněpráce dle tohoto dodatku č.1, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<i>Původní cena bez DPH dle smlouvy</i>	<i>2 189 919,53 Kč</i>
<i>Cena dodatku č.1 vč. více a méněprací</i>	<i>- 77 348,02 Kč</i>
<i>Nová cena bez DPH vč. dodatku č.1</i>	<i>2 112 571,51 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>443 640,02 Kč</i>
<i>Nová cena vč. DPH vč. dodatku č.1</i>	<i>2 556 211,53 Kč</i>

Rozpis víceprací a méněprací:

<i>Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH činí</i>	<i>47 204,62 Kč</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH činí</i>	<i>- 124 552,64 Kč</i>
<i>Celkem cena dodatku č.1 vč. více a méněprací činí</i>	<i>- 77 348,02 Kč</i>

Podrobný rozpis víceprací a méněprací je uveden v příloze č.2: Rozdílový soupis prací. Tato příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Závěrečná ujednání


- 3.1 Zástupci smluvních stran uzavírající tento dodatek č.1 prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 3.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.4 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1: kopie Zápisu z jednání – odsouhlasení změnových listů ze 4.4.2014 (1list)

Příloha č.2: Rozdílový soupis prací (1list)

V Ostravě dne 17.4.2014


V Libhošti dne 28.4.2014



Ing. Tomáš Vítěk, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

statutární zástupce zhotovitele

OBEC LIBHOŠŤ
742 57 Libhošť 1
-1-



Ing. Helena Šimíčková
starostka

statutární zástupce objednatele

Zápis z jednání – odsouhlasení změnových listů

ze dne 4.4.2014

Přítomni za investora – Obec Libhošť:

Ing. Helena Šimíčková
Ing. Milan Honeš

Přítomni za projektanta a AD:

Ing. Lubomír Novák

Přítomni za zhotovitele stavby :

Ing. Miroslav Macek

Přítomni za TDI: (TD)

Ing. Lubomír Novák

Název akce: Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa. Veřejné části kanalizačních přípojek

Předmět jednání k potvrzení změn:

Jednání se uskutečnilo za účelem potvrzení změn v projektu z důvodu realizace úprav technického řešení na základě zjištění skutečného zaměření po realizaci stavby.

- **ZL 1: SO 0111a Kanalizační systém OB: Vyrovnání délek stok a sběračů OB**

Vyrovnání výkazů výměr na základě skutečného zaměření délek po realizaci kanalizačních přípojek (rozdíl DN150: +10,3 m, rozdíl DN200: -21,8 m) - 77 348,02

Celkové méněpráce stavby činí:

- 77 348,02 Kč bez DPH

Závěr jednání:

Vzhledem k nutnosti zajištění dlouhodobé kvality díla, s ohledem na zjištěné poměry pro napojování jednotlivých nemovitostí v dané lokalitě a s ohledem na zajištění řádného a hospodárného provozování při provádění jednotlivých činností byly změny projektu doporučeny k odsouhlasení.

Podpisy přítomných:

Ing. Helena Šimíčková

Helena Šimíčková

Ing. Milan Honeš

Milan Honeš

Ing. Lubomír Novák

Lubomír Novák

Ing. Miroslav Macek

Miroslav Macek

Rozdílový soupis prací

Por. č. pol.	Kód	Název položky	Jednotka	množství ve smlouvě	množství ve změně	rozdił množství	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdił celkem v Kč	rozdił v % celkem	Poznámka (komentář)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Díl:												
1	132201202	001 HŠV1 - zemní práce										
2	132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	796,720	784,769	-11,951	88,30	70 350,38	69 285,10	-1 055,27	-1,50	
3	132201209	Připílatek za lepištv k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	796,720	784,769	-11,951	15,90	12 687,85	12 477,83	-190,02	-1,50	
4	132301203	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	531,170	523,202	-7,968	139,00	73 832,63	72 725,08	-1 107,55	-1,50	
5	132301209	Připílatek za lepištv k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	531,170	523,202	-7,968	34,70	18 431,60	18 155,11	-276,49	-1,50	
6	161101101	Svislé přímístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	663,930	653,971	-9,959	50,20	33 329,29	32 829,34	-499,94	-1,50	
7	162601102	Vodorovné přímístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	750,000	738,750	-11,250	117,00	87 750,00	86 433,75	-1 316,25	-1,50	
8	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	750,000	738,750	-11,250	43,90	32 925,00	32 433,13	-491,88	-1,50	
9	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	750,000	738,750	-11,250	12,78	9 585,00	9 441,23	-143,78	-1,50	
10	151101101	Poplatek za skládku	t	1 387,500	0,000	-1 387,500	40,00	55 500,00	0,00	-55 500,00	-100,00	
11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	3 089,200	3 042,861	-46,339	21,50	84 953,00	83 678,68	-1 274,32	-1,50	
12	151101101	Odstáření příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	3 089,200	3 042,861	-46,339	4,90	15 137,08	14 910,02	-227,06	-1,50	
13	161101101	Obvyp potrubí bez prohození sypání z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m	m3	251,400	247,629	-3,771	231,00	58 073,40	57 202,30	-871,10	-1,50	
14	161101101	STERKOPÍSEK 0-16 B A	m3	402,240	396,206	-6,034	120,00	48 268,80	47 544,72	-724,08	-1,50	
15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuňněním	m3	577,860	569,192	-8,668	61,50	35 538,39	35 005,31	-533,08	-1,50	
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuňněním	m3	371,200	365,632	-5,568	61,50	22 828,80	22 486,37	-342,43	-1,50	
17	174101101	KAMEN HRUB ORCENE 32-63 C	t	334,400	329,384	-5,016	185,00	61 864,00	60 936,04	-927,96	-1,50	
18	174101101	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-protlak	m3	21,000	20,685	-0,315	245,00	5 145,00	5 067,83	-77,18	-1,50	
19	174101101	Připílatek za lepištv k hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	21,000	20,685	-0,315	27,80	585,90	577,11	-8,79	-1,50	
20	174101101	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,000	13,790	-0,210	325,00	4 550,00	4 481,75	-68,25	-1,50	
21	174101101	Připílatek za lepištv k hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	14,000	13,790	-0,210	36,30	516,20	508,16	-8,04	-1,50	
22	174101101	Svislé přímístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	35,000	34,475	-0,525	86,20	3 017,00	2 971,75	-45,25	-1,50	
23	174101101	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	55,000	54,175	-0,825	27,50	1 512,50	1 489,81	-22,69	-1,50	
24	174101101	Odstáření příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	55,000	54,175	-0,825	4,90	269,50	265,46	-4,04	-1,50	
25	174101101	Vodorovné přímístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	35,000	34,47							

EUROPA S. s.
 Obilježje zavedeno 1987. godine
 Udaljenost 658/77
 718 od osipava 18

Ing. Miroslav Macek