

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo na zakázku **VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ
LHOTA**, ze dne 14.7.2017, uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Městys Načeradec
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec**

IČ 00232289

Kontaktní osoba Petra Bartoníčková, starostka
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**RECTA s.r.o.
Načeradec 157
257 08 Načeradec**

IČ 47539372

Kontaktní osoba Ing. Petr Postrlíhač, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení:

Článek IV. Cena

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

ZÁKLADNÍ CENA.....4 253 344,06 Kč

Nově navržená cena dle skutečně provedených prací:

ZÁKLADNÍ CENA.....4 305 465,13 Kč

Změna ceny provedení díla nastala v důsledku víceprací vzniklých rozdílem skutečných výměr oproti projektové dokumentaci (vodovodní přípojky, soklová dlažba apod.). Další navýšení ceny bylo z důvodu změny požadavků investora (jiná jímka, jiný typ kotle a otopných těles).

Článek IX.
Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Načeradci dne 12.7.2018


.....
MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289
Petra Bartoníčková, starostka


.....
MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289
Ing. Petr Postřihač, jednatel