

SMLOUVA O DÍLO č. 18/570 – dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Sobůlky**
Sobůlky 105, 697 01 Kyjov
IČ : 00285285
bank. spojení: KB Kyjov, č.ú.: 9226671/0100
Odpovědný zástupce
ve věcech smluvních: Zdeněk Pantlík – starosta obce
(dále jen objednatel)
2. Zhotovitel: **Kala, spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29741
Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČO: 25517899 DIČ: CZ25517899
bank. spojení: ČSOB Kyjov, č.ú.: 253601701/0300
Odpovědný zástupce:
ve věcech smluvních: Jiří Kouřil – jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Petr Klobáska – hlavní stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

PŘEDMĚT DODATKU:

Z důvodu dodržení technologické kázně při provádění stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

Nejedná se o změny umožňující podstatnou změnu práv a povinností zhotovitele.

Realizací změn nedochází k porušení podmínek ani narušení transparentnosti výběrového řízení.

Odstavec 6.3 původní smlouvy o dílo má potom následující znění:

6.3 Dokončení stavebních prací


Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději do 24. 8. 2018.

Ostatní skutečnosti původní smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené se nemění.

V Kyjově dne 20. 8. 2018

Za zhotovitele:

Jiří Kouřil – jednatel


Kala, spol. s r.o.
stavební činnost
Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČO: 255 17 899

Za Objednatele:

Zdeněk Pantlík – starosta obce


OBEC SOBŮLKY
697 01
okres HODONÍN