

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

200135-479-17

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### **Město Uhlířské Janovice**

sídlo: 28504 Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 6

IČO: 00236527

DIČ: CZ00236527

jednající: Mgr. Jiří Buchta

tel.: +420 327551077

e-mail: jiri.buchta@uhljan.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Mgr. Jiří Buchta.

- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Votas s.r.o. Krchleby 45, 286 01 Čáslav.

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **VHST s.r.o.**

sídlo: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČO: 02464471

DIČ: CZ02464471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 22294  
bankovní spojení č. ú.: 107-7343790237/0100 vedený u Komerční banky a.s. Pelhřimov

jednající: Ing. David Štursa

telefon: 565 323 133

zastoupení ve věcech technických: Ing. David Štursa

telefon a e-mail: 565 323 133, [info@vhst.cz](mailto:info@vhst.cz)

*(dále jen „zhotovitel“)*

S ohledem na okolnosti popsané v dokumentu Stanovisko TDI k prodloužení termínu na provedení stavby: „SÚ a odbahnění MVN Holoubek – 1, 2 a 3“ ze dne 27. 09. 2018, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODBAHNĚNÍ TŘÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ HOLOUBEK 1, 2, 3 A OKOLÍ“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo takto:

### **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději do 26. 10. 2018.

Ve všech ostatních částech zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle

a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy dodatku a zhotovitel jeden.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Stanovisko TDI k prodloužení termínu na provedení stavby: „SÚ a odbahnění MVN Holoubek – 1, 2 a 3“ ze dne 27. 09. 2018

V *Uh. Janovicích* dne *24. 09. 2018*

V *PELHÉIMOVĚ* dne: *27. 9. 2018*



Mgr. Jiří Buchta  
starosta obce



Ing. David Štursa  
jednatel VHST s.r.o.

Město Uhlířské Janovice  
Václavské náměstí 6  
285 04 Uhlířské Janovice

Vyřizuje: Stanislav Sadil  
tel: 603 557 116

datum: 27.9.2018

**Stanovisko TDI k prodloužení termínu na provedení stavby: „SÚ a odbahnění  
MVN Holoubek – 1, 2 a 3“**

Zdůvodnění prodloužení termínu na provedení stavby:

**Výsadba**

Z důvodu již dříve známých nepředvídaných skutečností ( větší množství sedimentu, dovozu chybějící zeminy do nátrží, nutnosti založení stavidla na únosném základu ), teplého a suchého počasí nebylo možné provést plánovanou výsadbu. Součástí výsadby jsou i vodní rostliny, které je nutno sázet do napuštěného rybníka. Rybníky nebylo doposud možné napouštět z důvodu prováděné rekonstrukce stavidla. Dále si zde dovoluji uvést, že v průběhu suchého období nebyl ve Výrovce žádný průtok vody, kterou by bylo možné rybníky napouštět. Z důvodů výše zmíněných nebylo možné dříve provést plánovanou výsadbu.

**Odtokové potrubí z loviště L2 do potoka**

V PD nebyl řešen možný výskyt stáv. inženýrských sítí. V průběhu hloubení rýh pro toto potrubí došlo k porušení kabelu NN. Zhotovitel neměl k dispozici vyjádření správce podzemního el. vedení. Po opravě kabelu NN bude řešena změna trasy výše uvedeného potrubí.

Z důvodu výše uvedených souhlasím s prodloužení termínu na dokončení stavby do  
26.10.2018

Uvedené okolnosti nebylo možné před zahájením stavby předvídat.

**VOIAS** s.r.o. ①  
Krchleby 45, 286 01 Čáslav  
Tel.: 777 787 391  
IČ: 027 42 624, DIČ: CZ02742624

  
Stanislav Sadil  
TDI stavby