



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“



Smlouva o dílo č. 26/18

č. stavby zhotovitele: 21817

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Senice

sídlo: Hlavní 25, 290 01 Poděbrady

IČ: 00876038

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Václav Novák, starosta obce

telefon: +420 602 225 255, e-mail: obec@senice.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla a koordinátor BOZP na staveništi:

➤ Roman Brtna

telefon: +420 602 338 829, e-mail: roman.brtna@iol.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 36525-191, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. HALKO stavební společnost, s.r.o.

IČ: 43090150

DIČ: CZ43090150

Sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

Sídlo / Místo podnikání: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

mobil: 777 299 856 E-mail: halko@halko-sro.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

mobil: 777 299 850 E-mail: halko@halko-sro.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín

č.ú.: 1412058/0300

Doručovací adresa: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“



uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek II.

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky „**Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice**“, které zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), který je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy:

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované v první řadě touto smlouvou a dále projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí). Dále je zadavatel povinen ke zhotovení díla v souladu se zadávacími podklady, které byly součástí příslušných zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Následně je také zhotovitel povinen zhotovit dílo v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole příslušné projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jako „PD“) nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při



zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě.
- 2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace, a to před zahájením realizace díla, kdy zároveň prohlašuje, že nezjistil její vady či nedostatky. V případě, že při kontrole technické části projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjistí její vady a nedodělky, upozorní na tato zjištění objednatele a předloží mu návrhy na odstranění těchto vad a nedodělků a zároveň mu sdělí dopady na případnou cenu díla dle této smlouvy.
- 2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.2 Předmět díla:

2.2.1 Stručný popis díla:

Předmětem této smlouvy je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem „Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“, jejíž rozsah je dán následující projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností HK PROJEKT, se sídlem Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, IČ 684 59 327 v srpnu 2017. Zodpovědný projektant Kamil Hronovský, ČKAIT 0601891, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a oceněným výkazem výměr, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“



2.2.2 Specifikace díla:

Předmětem díla je vybudování dvou přechodů pro chodce na průtahu silnice I/32 obcí Senice.

Přechod č. 1:

Zájmové území je vymezeno budovou Obecního úřadu a motorestem na jedné straně silnice I/32 a na druhé straně stávající nízkopodlažní zástavbou. V prostoru se nachází vlastní silnice I/32, dále pak zpevněné plochy s živičným krytem před motorestem, chodníky s krytem dlážděným a plochy zeleně. Podél silnice I/32 jsou umístěny zálivové autobusové zastávky.

Staveniště v centru obce u Obecního úřadu je rovinaté.

Přechod č. 1 u Obecního úřadu je řešen výstavbou světelného signalizačního zařízení (SSZ), dopravního značení (VDZ, SDZ). Přechod pro chodce je řízen SSZ – nasvícení přechodu se neprovádí. Při provozu světelné signalizace to není potřebné, pokud je SSZ vypnuto, jsou přechody zvýrazněny přerušovanou žlutou na vozidlových návěstidlech.

Přechod č. 2:

Jedná se o území severně od křižovatky I/32 s místní komunikací ul. Příčná. V prostoru staveniště se nachází stávající zpevněné plochy s krytem živičným a dlážděným, plochy trávníků. Přechod č. 2 u místní komunikace – ul. Příčná je řešen včetně jeho přisvětlení a dopravního značení (VDZ, SDZ). Staveniště je rovinaté.

Projektovou dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům:

3.2.1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavatelem splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat



požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

3.2.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku či změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:

- prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení, nebo
- nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

3.2.4. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu práce poddodavatele na zhotovení díla.

3.2.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci předmětného díla, poddodavateli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

3.3 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.



Článek IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- | | |
|---|--|
| a) termín předání staveniště zhotoviteli: | do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nebude-li dohodnuto jinak |
| b) termín zahájení stavebních prací: | do 5 dnů od předání staveniště |
| c) termín dokončení díla: | do 3 měsíců od zahájení realizace díla |
| d) termín předání a převzetí díla: | do 14 dnů od dokončení díla |
| e) termín vyklizení staveniště: | do 14 dnů od předání provedeného díla |

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. Do 1 týdne po dni předání staveniště v rámci realizace díla v každé fázi zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.

V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

- 4.2 Místem plnění díla jsou pozemky p. p. č. 409, 411/8, 411/7, 408/2, 408/1, 411/4, 413/1, 411/12, 413/2, 411/4, 441/9, 411/10, 429/2, 411/11 a 50/2 v katastrální území Senice, okres Nymburk (dále jen „staveniště“).
- 4.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
- 4.4 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 4.5 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli stavební připravenost nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (realizace díla) dle odst. 4.1 tohoto článku. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“



Profesionálové



bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.

5.1.2 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

Cena celkem bez DPH 2 598 949,- Kč

DPH 545 779,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3 144 728,- Kč

(slovy: **dvamilionypětsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých bez DPH**)

5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.

5.1.4 Cena díla je stanovena na základě PD a veškerých souvisejících dokumentů (zejména pak položkový rozpočet (výkaz výměr) předané objednatelem zhotoviteli.

5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.

5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.3 této smlouvy.

5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří **položkový rozpočet dle Přílohy č. 2** této smlouvy.

Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.



5.2 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

5.2.1. **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce) či pokud jejich provedení objednatel požaduje a takovou realizaci předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá.

Vícepracemi se dále také rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečnosti odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednateli.

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele **panem Václavem Novákem, starostou obce** a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

Veškeré vícepráce dle tohoto odstavce budou sjednány v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení zadávaného v režimu tohoto zákona.

5.2.2. **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.

Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.

5.2.3. **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.

5.2.4. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI. odst. 6.2** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.

5.2.5. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.

5.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

5.3 Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.3.1. Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že zálohy **nebudou poskytovány**.



5.3.2. Popis fakturace:

- 5.3.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury a bez něj není faktura úplná, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS: p. Romanem Brtnou nebo p. Václavem Novákem, starostou obce, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele.**
- 5.3.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 5.3.2.4 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- 5.3.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDS: p. Romanem Brtnou.**
- 5.3.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.
- 5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.3.2 této Smlouvy až do výše 90% celkové ceny díla v Kč bez DPH.

5.3.2.9 Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;

5.3.3. Splatnost faktur:

- 5.3.3.1 Strany sjednávají **splatnost faktur 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.3.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

5.3.4. Náležitosti faktury - daňového dokladu:

- 5.3.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.



5.3.4.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

5.3.5. Zádržné (pozastávka)

5.3.5.1 Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z celkové ceny díla ve výši 10%.

Objednatel má právo použít pozastavenou částku k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

5.3.5.2 Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z celkové ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 10 dnů po protokolárním převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, tj. po dokončení díla a zároveň úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla:

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace a zároveň elektronicky** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody (*dále jen „energie“*), nejpozději do 10 dnů od termínu dohodnutých stavebních prací. Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno v cenách dle poskytovatele energií. Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).
- 6.1.4 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a to na vlastní náklady.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.1.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepiší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem



k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.

- 6.1.7 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
- 6.1.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.1.9 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.10 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací **seznámí své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.11 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.12 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.1.13 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, poddodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavební (montážní) deník:

- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) **pana Alexandra Hájka, DiS. – hlavního stavbyvedoucího, halko@halko-sro.cz**, povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan **Václav Novák, starosta obce a TDS pan Roman Brtna**.



6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý.

Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.

6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla:

6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **p. Václav Novák, starosta obce a TDS p. Roman Brtna.**

6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

6.3.5 Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Zároveň je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to v předem domluvených termínech**. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel, resp. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP:

6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.



Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).

6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.4.4 Objednatel za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude vykonávat svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou.

6.4.5 **Koordinátor BOZP** je oprávněn provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi; dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi a v neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování BOZP na staveništi.

6.5 Předání a převzetí díla:

6.5.1 Termín předání a převzetí:

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail: obec@senice.cz** s potvrzením o doručení. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.



6.5.1.3 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a převzetí díla).

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:

- 6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
- 6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.
- 6.5.2.8 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení ze staveniště a následně je povinen v této lhůtě předat staveniště objednateli.



Článek VII.

Odpovědnost za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

7.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

- Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

7.2 Reklamacie vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: **halko@halko-sro.cz**. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
- drobné vady nebránící užívání **do 7 dnů**, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
- pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.

7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 10% za zajištění odstranění vady.

7.5 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.

7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.

7.8 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na škody způsobené objednateli či třetí osobě. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto odstavce, a to pojistnou smlouvu č. 2730900911 ze dne 12. 5. 2014 u pojišťovny: **UNIQUA pojišťovna, a.s., na plnění ve výši min. 2.950.000,- Kč**, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.



Článek VIII.

Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% ze sjednané z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).
- 8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněně straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne 15 % celkové ceny díla bez DPH.
- 8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníkovi všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činnostmi, nebo činnostmi jeho poddodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“

Profesionálové



provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

10.1 ve věcech smluvních: **Václav Novák, starosta obce**

10.2 ve věcech technických: **Roman Brtna, TDS**

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

10.3 ve věcech smluvních: **Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti**

10.4 ve věcech technických:

a) **Hlavní stavbyvedoucí:**

Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

tel. +420 777 299 850, e-mail: hajekml@hallo-sro.cz

10.5 Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 10.1 a 10.2 tohoto článku (tj. kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či faxem).

10.6 Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 10.3 tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či faxem).

10.7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní osobu dle odst. 10.4. tohoto článku (tj. kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických) a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických v rámci shora uvedených v odst. 10.4. tohoto článku bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických dle odst. 10.4. tohoto článku nevydává, pokud:

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 10.4. tohoto článku prokázána, nebo

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.



Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci,
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 30 dnů.
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo materiály. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

Článek XII.

Jiná ujednání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou



v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeného odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování.

Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.

12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.

12.5 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré jeho případné podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.6 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejích případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejích případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webová adresa profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim této Smlouvy.

- 12.8 Zhotovitel je povinen respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI příjemci dotace, resp. objednateli na zhotovení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. Toto ustanovení platí i pro jeho veškeré případné poddodavatele.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel uzavřel s vítězným dodavatelem tuto smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 13.5 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 13.6 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.7 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“



Profesionálové

13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran a není dán důvod ani pro její neplatnost z důvodu §1796 občanského zákoníku, což smluvní strany stvrzují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

13.9 Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“)
- příloha č. 2 – položkový rozpočet (výkaz výměr)
- příloha č. 3 – časový harmonogram
- příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
- příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
- příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
- příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 2730900911

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Nové Vsi I, dne 12.10.2018

V Senicích, dne 12.10.2018

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090160, DIČ CZ43090160
-7-

Friedrichová

Ing. Jana Friedrichová
jednatel společnosti



Václav Novák
Václav Novák
starosta obce

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice	Objednatel:	Obec Senice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Přechod pro chodce u Obecního úřadu	Projektant:	Kamil Hronovský	IČ/DIČ:	68459327/CZ7607313065
Lokalita:	Obec Senice	Zhotovitel:	HALKO stavební společnost, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	dle dohody s objednatelem	Konec výstavby:	do 3 měsíců	Položek:	249
JKSO:	82229	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	27.8.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	614 080,74		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 618 353,28		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	76 711,20		Vliv umístění stavby			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		289 804,12						
ZRN celkem		2 598 949,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 598 949,00
Základ 21%	2 598 949,00	DPH 21%	545 779,29	Celkem včetně DPH	3 144 728,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		24.8.2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

HALKO
 stavební společnost, s.r.o.
 Nová Ves I, Václavské nám. 28
 280 02 Kolín 2
 ☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
 IČO 43090160, DIČ CZ43090160
 - 7 -

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice	Objednatel:	Obec Senice
Druh stavby:	Přechod pro chodce u Obecního úřadu	Projektant:	Kamil Hronovský
Lokalita:	Obec Senice	Zhotovitel:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Zpracováno dne:	27.8.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 101		Přechod pro chodce u Obecního úřadu	562 041,84	1 161 704,85	1 723 746,69	1 001,82
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	277 011,72	277 011,72	289,91
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	53 695,37	53 695,37	0,00
SO 101	13	Hloubené vykopávky	0,00	38 146,44	38 146,44	0,00
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	58 398,84	58 398,84	0,00
SO 101	17	Konstrukce ze zemin	23 431,88	10 433,90	33 865,78	77,59
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	26 387,51	26 387,51	0,00
SO 101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	80 312,75	80 312,75	0,00
SO 101	21	Úprava podloží a základové spáry	19 842,65	12 289,91	32 132,56	0,18
SO 101	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky	1 466,01	575,19	2 041,20	0,46
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	168 697,98	24 401,42	193 099,40	459,15
SO 101	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikac	2 906,38	657,62	3 564,00	1,43
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn	91 384,94	69 513,95	160 898,88	74,87
SO 101	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	423,59	222,71	646,30	0,01
SO 101	89	Trubní vedení	21 734,54	8 519,46	30 254,00	4,31
SO 101	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 061,70	4 061,70	0,00
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	156 444,88	52 306,47	208 751,35	90,99
SO 101	914	SDZ	38 211,60	6 353,40	44 565,00	2,10
SO 101	919	Spára	12 297,39	23 723,09	36 020,48	0,65
SO 101	966	ostatních stavebních konstrukcí	0,00	68 000,00	68 000,00	0,15
SO 101	976	vybourání zařizovacích předmětů	0,00	44,80	44,80	0,02
SO 101	998	Přesun hmot HSV	0,00	128 648,61	128 648,61	0,00
SO 101	999VD	Ostatní položky	25 200,00	218 000,00	243 200,00	0,00
SO 101N		Neuznatelné náklady	52 038,90	111 307,55	163 346,45	69,64
SO 101N	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	7 168,46	7 168,46	0,00
SO 101N	16	Přemístění výkopku	0,00	6 590,77	6 590,77	0,00
SO 101N	17	Konstrukce ze zemin	0,00	458,85	458,85	0,00
SO 101N	18	Povrchové úpravy terénu	9 582,30	60 993,14	70 575,44	0,06
SO 101N	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	5 753,00	5 753,00	0,00
SO 101N	21	Úprava podloží a základové spáry	1 697,15	1 051,17	2 748,32	0,02
SO 101N	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	17 737,04	2 406,26	20 143,30	48,23
SO 101N	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn	14 505,27	10 938,70	25 443,97	13,25
SO 101N	63	Podlahy a podlahové konstrukce	366,34	243,66	610,00	0,48
SO 101N	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	8 150,78	3 307,64	11 458,43	7,60
SO 101N	998	Přesun hmot HSV	0,00	12 395,92	12 395,92	0,00
SO 401		Osvětlení přechodu pro chodce	0,00	118 828,20	118 828,20	5,54
SO 401	1	Zemní práce	0,00	42 117,00	42 117,00	0,42
SO 401	740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00
SO 401	741	Elektromontáže - vzdušné vedení	0,00	21 844,00	21 844,00	0,25
SO 401	743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00	2 271,20	2 271,20	0,02
SO 401	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00	7 685,00	7 685,00	4,85
SO 401	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00	37 436,00	37 436,00	0,00
SO 402		Výstavba SSZ	0,00	593 028,00	593 028,00	0,00
SO 402	MAT	Materiál SSZ	0,00	293 331,00	293 331,00	0,00
SO 402	MONT	Montáže SSZ	0,00	255 689,00	255 689,00	0,00
SO 402	ZP	Zemní práce SSZ	0,00	44 008,00	44 008,00	0,00

Celkem:

2 598 949,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice										
Druh stavby:		Přechod pro chodce u Obecního úřadu										
Lokalita:		Obec Senice										
JKSO:		82229										
C		Zkrácený popis / Varianta		M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
Objekt	Kód	Rozebrání	Prochod pro chodce u Obecního úřadu					Montáž				
SO 101	11	Připravuje a přidružuje práce										
1	SO 101	111301111R00	Seznamit dnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	281,000	49,70	0,00	13 965,70	13 965,70	0,00	0,00 TS I / 2017	
2	SO 101	113106212R00	Rozebírání dlažeb z velkých kostek v živic	m2	25,630	59,20	0,00	1 517,30	1 517,30	0,51	12,94 TS I / 2017	
		102,5 * 0,25 dvoulítnka - KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ										
3	SO 101	979071112R00	Očištění výpouř. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	25,630	78,50	0,00	2 011,96	2 011,96	0,00	0,00 TS I / 2017	
		102,5 * 0,25 dvoulítnka										
4	SO 101	113106231R00	Rozebírání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	81,000	54,70	0,00	4 430,70	4 430,70	0,23	18,23 TS I / 2017	
		81 Zámková dlažba										
5	SO 101	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	17,000	41,90	0,00	712,30	712,30	0,14	2,35 TS I / 2017	
		17 Betonová dlažba										
6	SO 101	979054441R00	Očištění výpouř. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	98,000	27,40	0,00	2 685,20	2 685,20	0,00	0,00 TS I / 2017	
		17 Betonová dlažba										
7	SO 101	113204111R00	Výrtní obrubníky obrubníků zahradičních	m	119,000	35,00	0,00	4 165,00	4 165,00	0,04	4,78 TS I / 2017	
		119 chodníkové obruby										
8	SO 101	113202111R00	Výrtní obrubníky obrubníků silničních	m	93,000	49,20	0,00	4 575,60	4 575,60	0,15	13,49 TS I / 2017	
		93 betonové obrubníky										
9	SO 101	979024441R00	Očištění výpouř. obrubníků všech loží a výplní	m	93,000	21,40	0,00	1 990,20	1 990,20	0,00	0,00 TS I / 2017	
		93+++ výrtné obruby										
10	SO 101	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	107,700	540,00	0,00	58 158,00	58 158,00	2,20	236,94 TS I / 2017	
		ODVOZ NA SKLADKU										
		0,15 * 359 Bourání betonů										
		0,15 * 359 Bourání asfaltů										
11	SO 101	979087113R00	Nakládání výpouřných hmot na dopravní prostředky	t	277,865	146,00	0,00	40 568,29	40 568,29	0,00	0,00 TS I / 2017	
		1 * 0,15 + * 0,1 UV a SDZ										
		1,5 * síťový a pařezy										
		2,2 * 359 * 0,15 Asfalt - bourání										
		2,2 * 359 * 0,15 Beton - bourání										
		0,145 * 93 betonové obrubníky										
		0,040 * 119 ZAHNOVÉ obruby										
		0,225 * 81 Zámková dlažba										
		0,138 * 17 Betonová dlažba										
		0,505 * (102,5 * 0,25 - 0,25 * 87) Převýšná žlutá kostka										
12	SO 101	113108441R00	Rozrývání křiv. kamenivem bez zhl. bez živ. pojiva	m2	376,000	52,30	0,00	19 664,80	19 664,80	0,00	0,00 TS I / 2017	
		17 Betonová dlažba										
13	SO 101	113151114R00	Fřez žvič křiv. pl. do 500 m2 pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	11,000	90,40	0,00	994,40	994,40	0,11	1,21 TS I / 2017	
		359 Beton - bourání										
		ODVOZ NA SKLADKU										
14	SO 101	113108442R00	Rozrývání křiv. kamenivem bez zhl. se živ. pojivem	m2	370,000	35,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00 TS I / 2017	
		11 řezování živce										
		0+1+0 řezování živce										
15	SO 101	979087112R00	Nakládání suš. na dopravní prostředky	t	1,210	146,00	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00 TS I / 2017	
		0,088 * 0 + 0,11 * 11 + 0,154 * 0 Asfalt - řezování										
16	SO 101	979081111R00	Odvoz suš. a výpouř. hmot na skládku do 1 km	t	279,075	75,80	0,00	21 153,89	21 153,89	0,00	0,00 TS I / 2017	

17	SO 101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1 210		0,00	17 581,75	17 581,75	0,00	0,00 TS // 2017
			(10-1)* (0,088 * 0 + 0,11 * 11 + 0,154 * 0) Asfalt - frézovaný	118,470						
			0,505 * (102,5 * 0,25 - 0,25 * 87) Přibývací žulová kostka	118,470						
			1,5 * stromy a pařezy	1 959						
			0,505 * (102,5 * 0,25 - 0,25 * 87) Přibývací žulová kostka	10,890						
			1,5 * stromy a pařezy	1 066,230						
			(10-1)* (10,040 * 0,119) ZAHONOVÉ obruby	1 066,230						
			(10-1)* (10,040 * 0,119) ZAHONOVÉ obruby	121,365						
			(10-1)* (0,225 * 81) Zamková dlažba	164,025						
			(10-1)* (0,138 * 17) Betonová dlažba	21 114						
			(10-1)* (1 * 0,15 + * 0,1) UV a SDZ	1 350						
			(10-1)* (1,5 *) stromy a pařezy	0,000						
			(10-1)* (0,505 * (102,5 * 0,25 - 0,25 * 87) Přibývací žulová kostka	17 635						
			0,088 * 0 + 0,11 * 11 + 0,154 * 0 Asfalt - frézovaný	1 210						
			2,2 * 359 * 0,15 Asfalt - bouraný	118,470						
			(SKL-ASFALT)							
			Poplatek za skládku suti - beton	157,436	250,00	0,00	39 359,00	39 359,00	0,00	0,00 TS // 2017
			0,15 * 1 * 0,1 * UV a SDZ	0,150						
			2,2 * 359 * 0,15 Beton - bouraný	118,470						
			0,145 * 93 betonové obrubníky	13,485						
			0,040 * 119 ZAHONOVÉ obruby	4,760						
			0,225 * 81 Zamková dlažba	18,225						
			0,138 * 17 Betonová dlažba	2,346						
			(SKL-BETON)							
			Poplatek za skládku - kamenní	1,959	220,00	0,00	430,98	430,98	0,00	0,00
			0,505 * (102,5 * 0,25 - 0,25 * 87) Přibývací žulová kostka	1,959						
			(SKL-KAMENNÍ)							
			Odkopávky a prokopávky							
			Sednutí omítky s přemístěním do 50 m	42,150	125,00	0,00	5 268,75	5 268,75	0,00	0,00 TS // 2017
			0,15 * 281	42,150						
			Nákladní výkopku zeminy srovnání zúrodnění	42,150	31,40	0,00	1 323,51	1 323,51	0,00	0,00 TS // 2017
			0,15 * 281 - (0,15 * 355) Odvoz přibývací omítky SKLADKA ORNICE	-11 100						
			0,15 * 355 Omítky pro rozprostření na stavbě	53,250						
			(SKL-ORNICE)							
			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	188,125	154,50	0,00	29 065,31	29 065,31	0,00	0,00 TS // 2017
			0,25 * 451,3 sanace	112,825						
			75,3 rostlý terén	75,300						
			(SKL-ZEMINA)							
			Příplatek za lepkost - odkop. pro silnice v hor. 3	56,438	22,00	0,00	1 241,64	1 241,64	0,00	0,00 TS // 2017
			0,3 * 0,25 * 451,3 sanace	33,848						
			0,3 * 75,3 rostlý terén	22,590						
			Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	34,992	480,00	0,00	16 796,16	16 796,16	0,00	0,00 TS // 2017
			0,3 * 1,36 84 * 2 * 0,25 * 4) výkopy	12,402						
			0,3 * (75,3) výkopy	22,590						
			(SKL-ZEMINA)							
			Hrubé výkopky							
			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hmotné tř. 3	40,940	890,00	0,00	38 146,44	38 146,44	0,00	0,00 TS // 2017
			36,84 Výkopy rýh pod obrubníky	36,840						
			0,2 * 2 * 0,25 Výkopy pro kanalizace	0,100						
			4 sondy pro zajištění polohy sítí	4,000						

[illegible]

[illegible]

78	SO 101	916791112R00	Předzárčení pro značení stoupáky, zábrny, nápisů 6,2+5,9+242,2	m2	254 300	25,00	38,04	6 319,46	6 357,50	0,00	0,00	TS 11/2017
79	SO 101	59217125	Obrudník CSB HK náboňový pravý 400/330-310/1003 2/2	kus	1 000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,24	0,24	TS 11/2017
80	SO 101	917692111R00	Osezení obrudníku bel. zasklákového, mrázuzodorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 II. 150mm 12 příkmy	m	16,000	285,00	2 922,33	1 637,67	4 560,00	0,23	3,60	TS 11/2017
81	SO 101	59217120	Obrudník CSB HK předchodový pravý 400/310-250/1003 2/2	kus	1 000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,16	0,16	TS 11/2017
82	SO 101	59217121	Obrudník CSB HK předchodový levý 400/310-250/1003 2/2	kus	1 000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,16	0,16	TS 11/2017
83	SO 101	59217126	Obrudník CSB HK náboňový levý 400/330-310/1003 2/2	kus	1 000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,24	0,24	TS 11/2017
84	SO 101	59217123	Obrudník CSB HK příkmy 400/330/1003 12	kus	12 000	2 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,25	2,98	TS 11/2017
85	SO 101	918 HK C30/37	Lože pod obrudníky zasklákové C30/37XF3 3,4	m3	3,400	2 450,00	6 751,11	1 578,89	8 330,00	2,53	8,59	TS 11/2017
86	SO 101	917692111R00	Osezení stojatého obrudníku betonového s opěrkou (betonového silničního nebo chodníkového obrudníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (podř. C20/25 n XF3) 89. Odmětno elektronický Nájezdový Odmětno elektronický Přechodový Odmětno elektronický Chodníkový 218 - 13,3 + 2 * Odmětno elektronický Chodníkový 1,05 * (218 - 13,3 + 2 *) Chodníkový Obrudník silniční 1000/150/250 1,05 - 89. Silniční 250mm	m	293,700	255,00	44 817,52	30 075,98	74 893,50	0,19	55,22	TS 11/2017
87	SO 101	592174230	Obrudník chodníkový 1000 / 80 / 250 1,05 * (218 - 13,3 + 2 *) Chodníkový	kus	214 935	95,00	20 418,83	0,00	20 418,83	0,05	9,67	TS 11/2017
88	SO 101	59217488	Obrudník silniční 1000/150/250 1,05 - 89. Silniční 250mm	kus	93 450	118,00	11 027,10	0,00	11 027,10	0,08	7,48	TS 11/2017
89	SO 101	914001111R00	Osezení stoupáky dopr. značky vč. beton. základu, dodávka a osezení víčka ke stoupce.	kus	8 000	1 150,00	38 211,60	6 353,40	9 200,00	0,25	2,00	TS 11/2017
90	SO 101	404459509	Stoupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l= 3500 mm 8	kus	8 000	1 450,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	TS 11/2017
91	SO 101	914001125R00	Osezení svislé dopr. značky na stoupek nebo konzolu 2 + 4 A10, A11 4 E2b 2 + 1+ P2, P4, P6 1 + + LJ4b. IP26a IP26b 4 IP6	kus	18 000	180,00	2 079,42	1 160,58	3 240,00	0,00	0,00	TS 11/2017
92	SO 101	40445315	Značka dopr. upr. přednosti P4 1	kus	1 000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,01	0,01	TS 11/2017
93	SO 101	40445137 A	Značka dopravní info LJ 4b 1	kus	1 000	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,01	0,01	TS 11/2017
94	SO 101	40445341	Značka dopr. inform. IP1-IP7 4	kus	4 000	795,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,01	0,02	TS 11/2017
95	SO 101	40445141 A	Značka dopr. dodal. E1,2a,b 4	kus	4 000	795,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,01	0,02	TS 11/2017
96	SO 101	40444940 A	Značka dopr. výstražná A1 - A30 2 + 4	kus	6 000	1 890,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,01	0,04	TS 11/2017
97	SO 101	40445312	Značka dopr. upr. přednosti P2 2	kus	2 000	940,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,01	0,01	TS 11/2017
98	SO 101	91911221300	Státní Rezáni spár pro vytvoření komůrky š. 10 mm hl. 25 mm pro těsnící zálivku v žvčném krytu 180,1	m	180,100	57,90	12 297,39	23 723,09	36 020,48	0,00	0,65	R
99	SO 101	919735111R00	Rezáni stávajícího žvčného krytu II. do 5 cm 29,8	m	29 800	56,40	902,65	778,07	1 690,72	0,00	0,00	TS 11/2017
100	SO 101	919735112R00	Rezáni stávajícího žvčného krytu II. 5 - 10 cm 47,8	m	47 800	71,10	2 131,07	1 267,51	3 398,58	0,00	0,00	TS 11/2017
101	SO 101	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely žvčnou zálivkou 180,1	m	180,100	65,90	9 263,67	2 596,91	11 850,58	0,00	0,65	TS 11/2017
102	SO 101	919731121R00	Zarovnání stýčné plochy žvčné II. do 5 cm 180,1	m	180,100	48,20	0,00	8 680,82	8 680,82	0,00	0,00	TS 11/2017
103	SO 101	966	Ostatních stavebních konstrukcí VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚCH ODVOZ NA SKLADKU	KUS	1,000	4 500,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,15	0,15	ASPE
104	SO 101	966	Ostranění stávajícího vodovodního dopravního značení vysokotlakým vodním paprskem (technologie Peel-Jet) 254	m2	254,000	250,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
SO 101	976		Vybourání zařízení z povrchu				0,00	44,80	44,80		0,02	

Kus					R
1,000	44,80	0,00	44,80	0,02	0,02

[illegible]

108 SO 101	999_sieť	5 Vývrtení stĺpov a sítí včerné zariadení skrutčného stavu a vypracovaní geometrického plánu	Kpl.	9,000	3 300,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			Kpl.	5,000						
			Kpl.	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		1 Poznamka geodetické práce pred, během a po výstavbe		1,000						
109 SO 101	999_Zař. stav.	Zařizování stavenišť, montáž, pronájem a demontáž stavenišť	Kpl.	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
110 SO 101	999_DSFS	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl.	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
111 SO 101	999_RDS	Realizaci dokumentace stavby	sub.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
112 SO 101	999_DIO	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby	Kpl.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1 CDHAD		1,000						
113 SO 101	999_DDZ	Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značení	den	90,000	480,00	25 200,00	18 000,00	43 200,00	0,00	0,00
114 SO 101	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	den	90,000	250,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00 R-polozka
115 SO 101	999_ING	Inženýrská činnost	sub.	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
116 SO 101	999_Provoz	Provozni výhy	sub.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
117 SO 101	999_Doklady	Vyhovorení dokladů potřebných pro předání díla	sub.	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1 revize, zkoušky, zařizování a další práce, služby, dodávky a režijní náklady		1,000						

SO 101N 12	NEZDRAŽENÉ NÁKLADY	52 038,50	111 307,55	163 346,45	69,64
SO 101N 12	Odkopky a prokopávky	0,00	7 168,46	0,00	0,00
118 SO 101N 12220220R00	Odkopky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	0,00	4 333,73	4 333,73	0,00
	0,25 * 38,6 sanace				0,00 TS II / 2017
	18,4 rostlý terén				
		28 050	154,50		
		9 650			
		18 400			
119 SO 101N 12220220R00	Přípletek za lepkostí - odkop. pro silnice v hor.3	0,00	185,13	185,13	0,00
	0,3 * 0,23 38,6 sanace				0,00 TS II / 2017
	0,3 * 18,4 rostlý terén				
		8 415	22,00		
		2 895			
		5 520			
120 SO 101N 120001101R00	Přípletek za zřízení výkopky v blízkosti vedení	0,00	2 649,60	2 649,60	0,00
	0,3 * PodObrazky_B + VýkopOdvodn_B + Sandy/Silt_B)				0,00 TS II / 2017
	0,3 * (18,4) výkopy	0 000			
		5 520			
SO 101N 16	Přemístění výkopku	0,00	6 590,77	6 590,77	0,00
121 SO 101N 167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	0,00	1 523,12	1 523,12	0,00
	0,25 38,6 sanace				0,00 TS II / 2017
		28 050	54,30		
		9 650			

[illegible]

(10 - 1) * (- Zaspiv/VykZem. B - 1,9) Využití zemina
(10 - 1) * (0,25 - 38,6) sanace
(10 - 1) - (18,4) rostlý terén
(10 - 1) - (Podchůdby, B) Vykop rýhy pod obrubníky
(10 - 1) * (0,2 - VykopChodch. B) Vykopy pro kanalizaci
(10 - 1) * (sondy/Silt. B) sondy pro zajištění polohy sítí
(10 - 1) * (0,8 - VykopChodch. B) Vykopy pro kanalizaci

Konstrukce ze zemín

124 SO 101N 171151101R00

Hutnění boku násypu
(Násyp, dovoz, B + 1,9) / 0,2
Uložení spávaný do násypu zhutněných na 102%, PS
1,9 Násyp vyčištěnou zemínou

SO 101N 18

126 SO 101N 181300010RAE Rozproštění omnice v rovině tloušťka 15 cm
dovoz omnice ze vzdálenosti 1km, oseř trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumňování
355 - (355 - 281) Omnice

SO 101N 18

127 SO 101N 180501111R00 Zpevnění ploch dřevotřískovými plátny v rovině
355

SO 101N 18

128 SO 101N 185604215R00 Zajištění rostlin vodou plochy nad 20 m2
355 * 0,25

SO 101N 18

129 SO 101N 181300010RAE Rozproštění omnice v rovině tloušťka 15 cm
dovoz omnice ze vzdálenosti 15 km, oseř trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumňování
355 - 281 Dvovz omnice

SO 101N 18

130 SO 101N 180400120RA0 Založení trávníku parkového rovinná s odplevelením
355

SO 101N 18

131 SO 101N 185804215R00 Vyplení trávníku po výsevu v rovině
355

SO 101N 18

132 SO 101N 181101111R00 Úprava pláň se zhutněním - suché
38,6 Zhutnění pláň

SO 101N 18

133 SO 101N 181101111R00 Úprava pláň se zhutněním - suché
38,6 pod sanací

SO 101N 18

134 SO 101N 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině
1,05 * 38,6

SO 101N 19

135 SO 101N 199000020R00 Hloubení pro podzemní stěny, řazení a hloubení dluh
Poplatek za skládku horniny 1-4
- Zaspiv/VykZem. B - 1,9 Využití zemina

SO 101N 21

136 SO 101N 213151121R00 Úprava podlaží a základové spáry
Montáž geotextilie

SO 101N 21

137 SO 101N 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 & 200cm 100%, PP
1,20 * 38,6 separační textilie

SO 101N 56

138 SO 101N 564871111R00 Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 25 cm
35,1

SO 101N 56

139 SO 101N 564871111R00 Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 25 cm
Mechanická sanace pláň

SO 101N 56

140 SO 101N 564851111R00 Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 15 cm
23

SO 101N 59

141 SO 101N 596215040R00 Dílačky a předlačky podzemních komunikací a zpevněných ploch
35,1 Přírodní

SO 101N 59

142 SO 101N 592451170 Dílačka 20x10x8 cm přírodní
1,04 * 35,1 Přírodní

SO 101N 59

143 SO 101N 596215020R00 Kladení zámkové dílačky tl. 6 cm do drě tl. 3 cm
23 Přírodní

SO 101N 59

144 SO 101N 596291111R00 Rezaní zámkové dílačky tl. 60 mm
DL 60SLP CER. B. Šlepečná
DL 60 PIS. B. Písková
DL 60 ANTRA. B. Antracitová

SO 101N 59

145 SO 101N 592 PRÍRODNÍ Dílačka sklad. 20x10x6 cm - PRÍRODNÍ
0,05 * (23 + DL 60SLP CER. B + DL 60 PIS. B + DL 60 ANTRA. B) odhad pro dovoz betonových dílaček 5%
1,04 * 23 Přírodní

SO 101N 63

Podlaží a podlažní konstrukce

SO 101N 63

Podlaží a podlažní konstrukce

SO 101N 63

Podlaží a podlažní konstrukce

SO 101N 63

Podlaží a podlažní konstrukce

SO 101N 63

Podlaží a podlažní konstrukce

SO 101N 63

Podlaží a podlažní konstrukce

146 SO 101N	63957121SRKA	Kačírle II, 150 mm	m2	2,000	165,00	306,39	60,61	370,00	0,24	0,48 S II / 2015
147 SO 101N	63957131R00	Okapový chodník - textlie proti prúšťaniam 45g/m2	m2	2,000	120,00	56,96	183,04	240,00	0,00	0,00 TS II / 2017
SO 101N 91		Doplňujúci konštrukcie a práce na pozemných komunikáciách a zpevnených chodníkoch	m	32,300	255,00	8 150,78	3 307,64	11 450,43	0,19	7,60
148 SO 101N	917862111R00	Odstavenie stojatého obrubníku betonového s opálkou (betonového slúžnikového alebo chodníkového obrubníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (popr. C20/25 n XF3)								
		Obr. SIL. B. Odměněno elektronicky Služník		0,000						
		Obr. NAL. B. Odměněno elektronicky Nájezdový		0,000						
		Obr. PRE. B. Odměněno elektronicky Pechodový		0,000						
		19 + 13,3 + 2 * Zábřehom. B. Odměněno elektronicky Chodníkový		32,300						
149 SO 101N	592174230	Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250	kus	33,915	85,00	3 221,93	0,00	3 221,93	0,05	1,53 TS II / 2017
		1,05 * (19 + 13,3 + 2 * Zábřehom. B.) Chodníkový		33,915						
SO 101N 998		Prerušenie hradu HSV								
150 SO 101N	998223011R00	Prerušenie hradu HSV		69,840	178,00	0,00	12 395,92	12 395,92	0,00	0,00 TS II / 2017
		69,84 * Prerušenie hradu HSV		69,840						
SO 401		Osvetlenie prechodu pro chodce				0,00	118 828,20	118 828,20	0,00	6,54
SO 401 1		Zemní práce				0,00	42 117,00	42 117,00	0,00	0,00 TS II / 2017
151 SO 401	131201101	Hrubodiel lam nezapážaných v horninách 11,3 objemu do 100 m3	m3	10,000	635,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00 TS II / 2017
152 SO 401	141721111	Rúbený zemní protlak hĺbokový do 6 m vnútorného priemeru do 63 mm v horninách 11 a z 4	m	11,000	2 875,00	0,00	31 625,00	31 625,00	0,00	0,00 TS II / 2017
153 SO 401	286102001	KOPFLEX KF 09120 120/100mm	m	40,000	59,80	0,00	2 392,00	2 392,00	0,01	0,42 TS II / 2017
154 SO 401	174201101	Zásep jam, šachtí rýh alebo kolem objektu sypaninou bez zhrutnění	m3	10,000	175,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00 TS II / 2017
SO 401 740		Elektromontáž - zkoušky a revízie				0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00 TS II / 2017
155 SO 401	740991200	Elektronická protibliká elektronického rozvodu a zařízení do 500 000. Kč	kus	1,000	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00 TS II / 2017
SO 401 741		Elektromontáž - vzdušné vedení				0,00	21 844,00	21 844,00	0,00	0,25
156 SO 401	741113110	Montáž stĺp na oceľový trúbkový jednoduchý do 12 m	kus	2,000	1 702,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00 TS II / 2017
157 SO 401	316740670	stĺžka osvetľovacia K 6 - 133/89/60 žiarovka žiarovky - sadový	kus	2,000	7 760,00	0,00	15 520,00	15 520,00	0,06	0,12 TS II / 2017
158 SO 401	3167406701	vyložník 1,5m pro stĺžku osvetľovacia žiarovka žiarovky	kus	2,000	1 460,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,06	0,12 TS II / 2017
SO 401 743		Elektromontáž - hrubá montáž				0,00	2 271,20	2 271,20	0,02	0,02
159 SO 401	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pások D do 120 mm2 na povrchu	m	40,000	29,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00 TS II / 2017
160 SO 401	354410730	dĺžka priemeru 10 mm FeZn	kg	24,000	36,80	0,00	883,20	883,20	0,00	0,02 TS II / 2017
161 SO 401	354420330	svorka uzemňovací SS nerost spojovací	kus	4,000	57,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00 TS II / 2017
SO 401 744		Elektromontáž - rozvody vodičů měděných				0,00	7 683,00	7 683,00	0,00	4,85
162 SO 401	744431300	Montáž kabelu Cu sk. 1 do 1 kV do 1,00 kg učený vnútri	m	40,000	23,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00 TS II / 2017
163 SO 401	341102980	Zkouška izolací kabelu do 1 kV počtu a přířezu žil do 4x25 mm2	m	40,000	98,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,05 TS II / 2017
164 SO 401	744991211	Dotčené zajištění kabelu a kabelových vodičů za 3 vnútri ložených kabelů	kus	1,000	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00 TS II / 2017
165 SO 401	119001421	Měření zemních odporů zemnice	m	20,000	17,00	0,00	340,00	340,00	0,04	0,74 TS II / 2017
166 SO 401	743991100	Lože kabelů z písku nebo štěrku do 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	kus	2,000	575,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00 TS II / 2017
SO 401 748		Elektromontáž - osvětlovací zařízení a svítidla				0,00	780,00	780,00	0,20	4,06 TS II / 2017
168 SO 401	748181130	VO svítidlo PŘECHOD PRO CHOCE napr. ALUPERIA MNDI / 5145 / 48 LED / CW / 500 mA / 75 W	kus	2,000	14 230,00	0,00	28 460,00	28 460,00	0,00	0,00 TS II / 2017
169 SO 401	748711200	Montáž stĺžka osvetľovací parkový oceľový	kus	2,000	2 047,00	0,00	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00 TS II / 2017
170 SO 401	748731400	Montáž palice stĺžka osvetľovací parkový litrová	kus	2,000	635,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00 TS II / 2017
171 SO 401	748741000	Montáž elektroinstalácie stĺžka 1 okruh	kus	2,000	437,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00 TS II / 2017
172 SO 401	345122001	VO stĺžková svorkovnica pro svítidlo VO napr. EKN2035 (do 25mm2)	kus	2,000	265,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00 TS II / 2017
173 SO 401	345122002	stĺžková svorkovnica pro svítidlo VO napr. SV-A-6-35-4/2 (do 35mm2)	kus	2,000	483,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00 TS II / 2017
174 SO 401	748791100	Montáž spúšťacího zariadenia s navijákom pro stĺžka dĺžky do 12 m	kus	2,000	621,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00 TS II / 2017
SO 402		Výstavba SSZ				0,00	593 028,00	593 028,00	0,00	0,00
175 SO 402	MAT	Stĺžka B6.3 s výškovým C1, včetně plastových držáků	ks	2,000	16 800,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00 TS II / 2017
176 SO 402	MAT02	Dopravní návěstidlo LED 210/230V	ks	2,000	7 639,00	0,00	15 278,00	15 278,00	0,00	0,00 TS II / 2017
177 SO 402	MAT03	Dopravní návěstidlo LED 300/230V, včetně kontrastního rámu	ks	2,000	12 448,00	0,00	24 896,00	24 896,00	0,00	0,00 TS II / 2017
178 SO 402	MAT04	Dopravní návěstidlo LED 300/230V, včetně kontrastního rámu	ks	2,000	5 502,00	0,00	11 004,00	11 004,00	0,00	0,00 TS II / 2017
179 SO 402	MAT05	Trimen polozdrny pro LED 300/230V	ks	2,000	2 183,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00 TS II / 2017
180 SO 402	MAT06	Chodcová tlačidla	ks	2,000	5 020,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00 TS II / 2017
181 SO 402	MAT07	Radle C800 XS vč. SW	ks	1,000	101 718,00	0,00	101 718,00	101 718,00	0,00	0,00 TS II / 2017
182 SO 402	MAT08	Plastová stĺžka pro řadicí - provedení pilř	ks	1,000	16 447,00	0,00	16 447,00	16 447,00	0,00	0,00 TS II / 2017
183 SO 402	MAT09	Ruční řízení včetně plastové skříně na pilř	ks	1,000	863,00	0,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00 TS II / 2017
184 SO 402	MAT10	Austické návěstidlo	ks	1,000	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00 TS II / 2017
185 SO 402	MAT11	Délkový přijímač BRN1	ks	2,000	3 723,00	0,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00 TS II / 2017
186 SO 402	MAT12	Cykly 2x1,5m2	ks	1,000	19 884,00	0,00	19 884,00	19 884,00	0,00	0,00 TS II / 2017
187 SO 402	MAT13	Cykly 3x1m2	m	45,000	146,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00 TS II / 2017
188 SO 402	MAT14	TCEK 2PXT1m2	m	17,000	28,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00 TS II / 2017
189 SO 402	MAT15	Cemex SK1,5	m	22,000	33,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00 TS II / 2017
190 SO 402	MAT16	Zemní drát FeZn 10mm	m	60,000	24,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00 TS II / 2017
191 SO 402	MAT17	svorka SR	ks	30,000	25,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 TS II / 2017
192 SO 402	MAT18	svorka SR	ks	2,000	32,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00 TS II / 2017
193 SO 402	MAT19	Ochranná trubka kopíflex 110	m	2,000	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 TS II / 2017
194 SO 402	MAT20	Ochranná trubka kopíflex 50	m	8,000	32,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00 TS II / 2017
195 SO 402	MAT21	svorkovnice stĺžková SSZ	m	41,000	24,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00 TS II / 2017
196 SO 402	MAT22	svorkovnice stĺžková SSZ	ks	2,000	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00 TS II / 2017

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Název veřejné zakázky: „Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“

Zadavatel: Obec Senice

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

STAVEBNÍ PRÁCE	měsíc		
	1.	2.	3.
Předání staveniště	●		
Inženýrská činnost, DIO, geodetické práce			
Zemní práce			
Komunikace			
Ostatní konstrukce a práce			
Elektromontáže			
Předání dokončeného stavebního díla			●

— HALKO —
 stavební společnost, s.r.o.
 Nová Ves I, Václavské nám. 28
 280 02 Kolín 2
 ☎ 321 762 031, fax: 321 762 112
 IČO 43090160, DIČ CZ43090160

-2-

Friedrich



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 6956

Datum vzniku a zápisu:	16. ledna 1992
Spisová značka:	C 6956 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
Sídlo:	Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I
Identifikační číslo:	430 90 150
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	hostinská činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. JANA FRIEDRICHOVÁ, dat. nar. 4. června 1968 Bratří Blechů 219, Štítary, 280 02 Kolín Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
jednatel:	ALEXANDR HÁJEK, DiS., dat. nar. 22. prosince 1978 Bezručova 131, Ohrada, 280 02 Nová Ves I Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Způsob jednání:	Způsob jednání jménem společnosti : - za společnost jednájí dva jednatele, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	ALEXANDR HÁJEK, dat. nar. 3. listopadu 1951 Legerovo nám. 13, Ohrada, 280 02 Nová Ves I
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Společník:	MILOŠ KÖNIGSMARK, dat. nar. 9. listopadu 1941 Sadová 1325, Kolín V, 280 02 Kolín
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **086/2018**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **PŘEVŘÁTILOVÁ MARCELA**

Obecní úřad Nová Ves I dne 01.10. 2018

Podpis*Marcela*.....



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“



Profesionálové

Příloha č. 5

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli

K FAKTUŘE č.

OBDOBÍ :

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:
sídlem:
IČO :..... / DIČ:
zastoupen:,

Zhotovitel:
sídlem:
IČO :..... / DIČ:
zastoupen:,

Dílo (objekt) : „Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

Celková cena díla: - dle SOD č. činí částku:,- Kč (bez DPH)
- vč. dodatku č. činí částku:,- Kč (bez DPH)
- dle objednávky č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

Finanční prostředky investované v rámci realizace díla:	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
dle SOD (v Kč bez DPH)			
dle DODATKU č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			

OBJEDNÁVKA č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			

Předpokládaný finanční rozsah díla zbývajících do ukončení realizace díla: Kč bez DPH
PŘÍLOHA K FAKTUŘE: vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-206, vydaného dne 1.1.2001.

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky vyplývajících z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajících z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.

Dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Veřejná zakázka:

„Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“



Profesionálové



Příloha č. 6

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Zhotovitel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Dílo (objekt): „Bezpečnostní opatření – chodníky, přechody pro chodce v obci Senice“

Předmět plnění (stručný popis):

.....

.....

Termín dokončení:dle SOD (objednávky):, skutečný termín dokončení díla:.....

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:

- s těmito závadami:.....

.....

.....

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty):.....

Penále dle podmínek SOD (objednávky): Kč

Dohoda o slevě z ceny díla: Kč

Termín odstranění závad:

Délka záruky:měsíců. Záruční doba do:

Poznámka :

Dne : ____.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TDS:



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY INSURANCE CERTIFICATE

Pojistník/pojištěný Policy holder/Insured	HALKO stavební společnost, s r.o.
Sídlem Headquarters	Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I
IČ IN	430 90 150
Místo a datum vystavení Place and Date of Issue	Praha, 8.3.2018
Pojistná smlouva. Insurance Policy No.	2730900911
Doba pojištění Duration of Insurance	8. 3. 2014 – 8. 3. 2015 s automatickou prolongací with automatic renewal
Aktuální pojistný rok Current insurance period	8. 3. 2018 - 8. 3. 2019

Rozsah pojištění Scope of coverage

Základní pojištění **Basic Insurance**

Limit plnění Limit of indemnity	20.000.000 Kč/CZK
Spoluúčast Deductible	100.000 Kč/CZK
Územní platnost Territorial scope	Česká republika The Czech Republic



Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem (VV)

Liability for damage caused by a defective product (DP)

Sublimit plnění	20.000.000 Kč/CZK
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	100.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Česká republika
Territorial scope	The Czech Republic

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Liability for damage caused by a disruption of the environment (09)

Sublimit plnění	500.000 Kč/CZK
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	100.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Česká republika
Territorial scope	The Czech Republic

Pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2730900911** o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14, výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.


The insurance company UNIQA pojišťovna, a.s. issues this insurance certificate for Insurance Policy Nr. 2730900911 about Liability Insurance in the extent of Insurance Terms and Conditions UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14, exclusions and arrangements specified in The Insurance Policy.


Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty činnosti uvedené v příslušném oprávnění pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy, a to dle specifikace v pojistné smlouvě.

The Liability insurance covers business activities according to the appropriate permissions attached to the Insurance Policy, and as specified in The Insurance Policy.

Pojistné je řádně uhrazeno.

Premium is paid properly.




Ing. Petra Ondříková
upisovatel
Pojištění odpovědnosti


Mgr. Věra Pešková
vedoucí
Pojištění odpovědnosti