

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 3.4.2018

(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1. Obec Lučina

Se sídlem: Lučina 1, 739 39 Lučina
Zastoupená: Ing. Dagmar Veselou, starostkou
IČ: 00296899
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2006-2616781/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

2. JANKOSTAV s.r.o..

Se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice
Zastoupena/jednající: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581 (plátce DPH)
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 179576543/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 22270
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) takto:

Článek 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na přesunu některých položek mezi částí s uznatelnými náklady a částí s neuznatelnými náklady, když tyto jsou specifikovány v příloze č. 5. Podrobná kalkulace ceny díla Smlouvy o dílo tak, aby neuznatelné náklady byly v souladu s Přílohou č. 2, Smlouvy č. 1233/B1/2018 uzavřenou dne 31.5.2018 mezi Obcí Lučina a SFDI. Dodatkem se nemění celková cena díla, ani cena jednotlivých položek.
- 1.2 Smluvní strany se, z důvodů uvedených v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 7.8.2018, dohodly na změně doby plnění. V důsledku toho se ruší ustanovení v bodě 2.2, Článek 2 Doba plnění a nahrazuje se ustanovením novým v následujícím znění:

„Zhotovitel je povinen provést celé dílo dle této Smlouvy nejpozději ve lhůtě 8 měsíců ode dne předání staveniště Objednatelům, přičemž za maximální přípustný termín se považuje lhůta do 30.11.2018.

Vlastní stavební práce musí být dokončeny nejpozději do 31.10.2018.

Závazný věcný a objemový harmonogram prací v rámci provádění díla dle této Smlouvy ve vazbě na jednotlivé milníky (dílní části díla) tvoří Přílohu tohoto Dodatku. Za provedené dílo se považuje dílo řádně ukončené a řádně převzaté Objednatel, na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí díla.“

Článek 2 **Ustanovení společná a závěrečná**

- 2.1. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. **Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je:**
 - 1. aktualizovaná podrobná kalkulace ceny díla**
 - 2. aktualizovaný věcný a objemový harmonogram plnění.**
- 2.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že Smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
- 2.5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák. č.128/2000 Sb, o obcích v platném znění potvrzující, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada obce Lučina dne 17.9.2018 usnesením č. 13.14/RO/78.


V Lučíně dne:18.9.2018

V Ostravě dne:


Za Objednatele

Za Zhotovitele

OBEC LUČINA
Lučina č.p. 1, 739 39
IČO: 00296899



Obec Lučina
Ing. Dagmar Veselá, starostka



JANKOSTAV s.r.o.
Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel