

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 56 /2018

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923
- 1.2. **Zhotovitel: ESTA spol.s r.o.**
Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
IČ: 43774458
DIČ: CZ 43774458
Zastoupený: **Lubošem Vejvarem** – jednatelem společnosti
Smluvní zástupce: **Luboš Vejvar** – jednatel společnosti
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Luboš Vejvar, kontakt: tel. 602 288 477,
estakladno@gmail.com
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 819849-141/0100
Zapsána v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7675

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Rakovník obnova vodovodu a kanalizace

- ulice Martinovského, V Hradbách, Hlavačovská slepá část, Na Rybníčku“.

2. ZMĚNA CENY ZA DÍLO

2. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku víceprací a méněprací.

Původní cena díla z částky 592 919,- Kč bez DPH pro část **Hlavačovská slepá část** se upravuje na částku

583 874,2 Kč bez DPH.

Výsledné méněpráce v objemu 9 044,80 Kč bez DPH byly vzájemně dohodnuty a představují pro ulici Hlavačovskou:

- Napočítání skutečných délek potrubí řadů a přípojek dle geodetického zaměření dokončeného díla,
- Úpravy množství a typů použitých tvarovek,
- Změny použití výměry pažení.

Původní cena díla z částky 566 456,- Kč bez DPH pro část **Na Rybníčku** se upravuje na částku

664 967,50 Kč bez DPH.

Výsledné vícepráce v objemu 98 511,50 Kč bez DPH byly vzájemně dohodnuty a představují pro ulici Na Rybníčku:

- Napočítání skutečných délek potrubí řadů a přípojek dle geodetického zaměření dokončeného díla,
- Úpravy množství a typů použitých tvarovek,
- Změny použití výměry pažení,
- Bourání betonové vrstvy pod stávajícím asfaltovým krytem komunikace,
- Plná výměna zásypového materiálu vyhovujícím materiálem.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29.5. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední. **Účinnost dodatku je dle smluvních stran ujednána již od 10.9. 2018.**
3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 25.10.2018

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepolda č.p. 1870
269 01 Rakovník ③

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Kladně dne 24.10.2018

ESTA spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ A POZEMNÍ STAVBY
Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
IČO: 43774458 DIČ: C30-43774458
Tel./fax: 312 686 009, 312 681 363 ②

Luboš Vejvar
jednatel společnosti
za zhotovitele