

Dodatek č.1/2018
ke smlouvě o dílo č. 373/2018 na akci
„Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů
Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“

Smluvní strany:

BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČ: 02657392
zastoupený: Patrikem Berkou, jednatel společnosti
/dále jen zhotovitel/

Městský úřad Krnov
Doručeno: 29.06.2018 07:10:27
KRNOVZ-48383/2018
listy: 4 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



a

Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
IČ: 00296139

zastoupené:

ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Tařana Koláříková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 728771/0100

Město je plátcem DPH

/dále jen objednatel/

uzavírají

tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“.

I. Předmět plnění

Dodatkem č. 1 se upravuje cena díla v čl. III. Smlouvy o dílo takto:

Za provedené vícepráce dle položkového rozpočtu VCP č. 1 – chodník vícepráce č.1 se cena díla zvyšuje o 147 948,51 Kč bez DPH – viz. příložený rozpočet, součást tohoto dodatku.

Vzniklé vícepráce zahrnují stavební práce dle položkového rozpočtu VCP č. 1.

Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí:

cena dle SOD.....	635 439,12 Kč bez DPH
dodatek č.1	147 948,51 Kč bez DPH
cena celkem.....	783 387,63 Kč bez DPH
cena celkem včetně DPH.....	947 899,00 Kč

II. Doba plnění

Dodatkem č. 1 se upravuje doba plnění díla v čl. V. Smlouvy o dílo takto: Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 31. 8. 2018.

III. Závěrečná ustanovení

Obě strany souhlasí s obsahem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“ byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Změnový list

Položkový rozpočet

V Krnově dne

12.7.2018

Za zhotovitele:

12.7.2018

Za objednatele:



osobní údaj
STAVEBNÍ ČINNOSTI | VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODOPRAVA
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 783 01 Bruntál
www.berkastav.cz info@berkastav.cz
Patrik Berka 02657392 DIČ: CZ02657392
jednatel společnosti

osobní údaj
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

