



Dodatek č.2/2018
ke smlouvě o dílo ze dne 31.7. 2018 na akci
„Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů
Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“

Smluvní strany:

BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČ: 02657392
zastoupený: Patrikem Berkou, jednatel společnosti
/dále jen zhotovitel/

a

Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
IČ: 00296139
zastoupené:

ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Tařana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 728771/0100

Město je plátcem DPH

/dále jen objednatel/

uzavírají

dne 26.7.2018 tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“

IV. Cena za dílo

Dodatkem č. 2 se upravuje cena díla v čl. IV. Smlouvy o dílo takto:

Za provedené vícepráce dle položkového rozpočtu VCP č. 2 – chodník vícepráce č.2 se cena díla zvyšuje o 91.482,19,- Kč bez DPH – viz. příložený rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vzniklé vícepráce a méně práce zahrnují stavební práce dle položkového rozpočtu VCP a MNP č. 2.

Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 a Dodatku č.2 činí:

cena dle SOD.....	635 439,12	Kč bez DPH
dodatek č.1	147 948,51	Kč bez DPH
dodatek č.2	91 482,19	Kč bez DPH
cena celkem.....	874 869,82	Kč bez DPH
cena celkem včetně DPH.....	1.058.592.48	Kč

III. Závěrečná ustanovení

Obě strany souhlasí s obsahem Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů Krnov – SO 103 SO 104, SO 105“ byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Změnový list č.2

Položkový rozpočet

V Krnově dne 31.7. 2018

06-08-2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

BERKASTAV S.R.O.
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČO:02657392 DIČ:CZ02657392

osobní údaj

.....
Patrik Berka
jednatel společnosti



osobní údaj

.....
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA
starostka města



Souhrnný krycí rozpočet - SOD + dodatku č.1 a VCP a MNP / 07/18 k dodatku č.2

Název stavby : Oprava chodníků a ploch v lokalitě ulic Jesenická, Budovatelů, Krnov

Objekt : SO 103, SO 104, SO 105

Zhotovitel : BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Objednavatel : Město Krnov

Rozpočtové náklady	Cena bez DPH	DPH základní 21,00%	Cena celkem s DPH
Cena dle SOD	635439,12	133442,22	768881,34
Dodatek č.1	147948,51	31069,19	179017,70
Cena dle VCP + MNP	91 482,19	19 211,26	110 693,45
Cena celkem za stavbu	874 869,82	183 722,66	1 058 592,48

Rekapitulace rozpočtů / přípoč a odpoč. dle dodatku č.1 /			
Název rozpočtu	Více/přípočet	Méně/ odpočet	Cena celkem bez DPH
Vícepráce	95344,99		95344,99
Méněpráce		-3862,80	-3862,80
Celkem / přípočt. + odpočt. /			91482,19



MĚSTO KRNOV
Odbor veřejných zakázek
-6-

Za zhotovitele	Za objednatele
BERKASTAV s.r.o.	Město Krnov
BERKASTAV S.R.O. Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál IČO:02657392 DIČ:CZ02657392	Dne: 31.7.2018 osobní údaj
Dne 31.7.2018	


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	18082 Krnov-rekonstrukce chodníku p.č.6000/19	Objednatel:	Město Krnov	IČ/DIČ:	00296139
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.	IČ/DIČ:	02657392
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	26.7.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	44 577,93	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	24 437,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		26 329,28				
ZRN celkem		95 344,99	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	95 344,99
Základ 21%	95 344,99	DPH 21%	20 022,45	Celkem včetně DPH	115 367,44

Projektant osobní údaj  Datum, razítka Poznámka:	s.r.o. 1700/19, Brno 60200 5725398 via@cz	Objednatel MĚSTO KRNOV Odbor veřejný-údržbový 31.7.2018 Datum, razítka a podpis osobní údaj	Zhotovitel BERKASTAV S.R.O. Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál IČO:02657392 DIČ:CZ02657392 31.7.2018 Datum, razítka a podpis	osobní údaj
---	--	---	---	-------------

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: 18082 Krnov-rekonstrukce chodníku p.č.6000/19

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne: 13.07.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	16 109,50	16 109,50	64,21
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 540,31	605,19	3 145,50	60,44
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	38 821,40	3 928,60	42 750,00	20,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděn	359,96	1 959,16	2 319,12	1,07
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 222,58	450,72	1 673,30	1,46
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	1 633,69	914,47	2 548,16	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	13 324,07	13 324,07	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	13 475,33	13 475,33	0,00
Celkem:					95 344,99	