

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Chodníky a komunikace na hřbitově II.etapa (severovýchod), Horní Suchá“

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

Obec Horní Suchá

Na adrese: Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá
Zastoupená: Ing. Janem Lipnerem, starostou
IČ: 005 75 917
DIČ: CZ 005 75 917
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Bárta
E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Telefon, fax: +420 596 425 645, +420 596 425 467

(dále jen objednatel)

2. ZHOTOVITEL

Hornosušská stavební s.r.o.

se sídlem: Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá
zastoupena: Bronislavem Kobierským, jednatelem
IČ: 01573870
DIČ: CZ 01573870
číslo účtu: 107-4666870297/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov
telefon, e-mail: +420 608 663 920, info@hsstavebni.cz

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č.1 sjednávají změnu čl.III, Předmět plnění, odstavec 1, z důvodu provedení méněprací a víceprací.

Méněpráce:

- Komunikace z betonové dlažby (zmenšený rozsah o 43m2)
- Výsadba 6ks stromů
- Standartní brána a branka ve vnějším oplocení

Vícepráce:

- Chodník ze štěrkodrti (zvětšený rozsah o 31m2)
- „Vyrovnávací rampa“ - napojení nově budované části hřbitova na část původní (celkem 30m2, z toho 10m2 z betonové dlažby a 20m2 ze štěrkodrti)

Součet víceprací a méněprací je: - 1.563,02 Kč bez DPH (méněpráce)

2. Na základě výše uvedených skutečností se čl.VII. odst.2. mění takto:

Cena celkem bez DPH 1.054.067,26 Kč
DPH 21% 221.354,12 Kč
Celkem včetně DPH 1.275.421,38 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31.10.2018, nedotčená provedenou úpravou, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dvě vyhotovení pro každou smluvní stranu.
4. Přílohou tohoto dodatku č.1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Dodatek č.1 byl ve smyslu § 41 zákona o obcích schválen radou obce na svém zasedání konaném dne 1.11.2018.

V Horní Suché dne - 1 - 11 - 2018


Za objednatele:


Ing. Jan Lipner, starosta



V *Horní Suché* dne - 6 - 11 - 2018

Za zhotovitele:


Bronislav Kobierský, jednatel

HORNOSUŠSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá
IČ: 01573870, DIČ: CZ01573870

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky a komunikace na hřbitově II.etapa (severovýchod) - dodatek

JKSO: 822 29 3
Místo: Horní Suchá

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:
Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 H. Suchá

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hornosušská stavební s.r.o.

IČ: 01573870
DIČ: CZ01573870

Projektant:
Ing. Skupník Miroslav, Na Obvodu 45/1100, Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	-1 563,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-1 563,02
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-1 563,02	-328,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-1 891,25
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníky a komunikace na hřbitově II.etapa (severovýchod) - dodatek

Místo: Horní Suchá

Datum:

20. 9. 2018

Objednatel: Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 H. Suchá

Projektant: Ing. Skupník Miroslav, Na Obvod

Zhotovitel: Hornosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-1 563,02
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 563,02
1 - Zemní práce	-8 902,45
2 - Zakládání	12 430,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-21 468,00
5 - Komunikace pozemní	-23 772,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 206,00
997 - Přesun sutě	8 748,30
998 - Přesun hmot	1 195,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 563,02

ROZPOČET

Stavba: Chodníky a komunikace na hřbitově II.etapa (severovýchod) - dodatek

Místo: Horní Suchá Datum: 20. 9. 2018
 Objednatel: Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 H. Suchá Projektant: Ing. Skupník Miroslav, Na Obvod
 Zhotovitel: Hornosušská stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 563,02

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 563,02

1 - Zemní práce

-8 902,45

7	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,750	230,00	2 702,50
"výměna pláně							
-43*0,25					-10,750		
"vyrovnávací rampa" 5*6*0,75					22,500		
f1 Součet					11,750		
11	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,060	230,00	1 853,80
"chodník							
-(118,00+3,00)*0,26					-31,460		
152*0,26					39,520		
f3 Součet					8,060		
8	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,875	20,90	122,79
f1/100*50					5,875		
15	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,030	20,90	84,23
f3/100*50					4,030		
12	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,525	550,00	6 888,75
"pod obruby							
-0,30*0,25*170,00					-12,750		
0,30*0,25* (190+147)					25,275		
f4 Součet					12,525		
16	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,263	170,00	1 064,71
f4/100*50					6,263		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	42,319	121,00	5 120,60
			f1 +f3+f4+f8		37,327		
			" patky " 0,4*0,4*0,8*39		4,992		
		f9	Součet		42,319		
84	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	76,174	160,00	12 187,84
			f9*1,80		76,174		
50	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-3,456	31,00	-107,14
			"po oplocení				
			-0,40*0,40*0,80*27		-3,456		
		f7	Součet		-3,456		
65	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	-6,000	697,00	-4 182,00
			"viz výkaz výměr				
			-6		-6,000		
			Součet		-6,000		
66	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,500	983,00	-1 474,50
			-0,25*6		-1,500		
			Součet		-1,500		
69	M	02600001	Fraxinus augustifolia"Raywood" s balem 14-16cm ve výšce 1m nad zemí	kus	-2,000	4 000,00	-8 000,00
			-2		-2,000		
70	M	02600002	Fraxinus augustifolia"Raywood" s balem 14-16cm ve výšce 1m nad zemí	kus	-4,000	4 000,00	-16 000,00
			-4		-4,000		
71	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	-6,000	153,00	-918,00
			-6		-6,000		
72	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	-0,226	1 010,00	-228,26
			-3,14*0,04*0,04*2,50*3*6		-0,226		
			Součet		-0,226		
73	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-4,019	64,00	-257,22
			-6,28*0,04 *2,00*8		-4,019		
			Součet		-4,019		
74	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	-1,500	1 930,00	-2 895,00
			-0,25*6		-1,500		
75	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	-6,000	23,50	-141,00
			-6,00		-6,000		
78	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-9,000	31,70	-285,30
			-6*1,50		-9,000		
79	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-0,927	950,00	-880,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-9*0,103 "Přepočtené koeficientem množství					-0,927		
80	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	-18,000	72,70	-1 308,60
-6*3,00					-18,000		
81	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-18,000	80,00	-1 440,00
-6*3					-18,000		
82	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-162,000	5,00	-810,00
-6,00*3*9					-162,000		
Součet					-162,000		

2 - Zakládání

12 430,08

90	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,992	2 490,00	12 430,08
" patky " 0,4*0,4*0,8*39					4,992		
Součet					4,992		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-21 468,00

55	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	-1,000	218,00	-218,00
56	M	55342321	branka vchodová kovová 1500x940 mm	kus	-1,000	3 850,00	-3 850,00
57	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	-1,000	600,00	-600,00
58	M	55342346	brána kovová pojezdová 1500x4040 mm	kus	-1,000	16 800,00	-16 800,00

5 - Komunikace pozemní

-23 772,90

20	K	564710012	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	51,000	72,80	3 712,80
"viz výkaz výměr							
-(118,00+3,00)					-121,000		
152					152,000		
"vyrovnávací rampa" 6*5-5*2					20,000		
Součet					51,000		
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-33,000	148,00	-4 884,00
"viz TZ							
-43					-43,000		
"vyrovnávací rampa" 5*2					10,000		
Součet					-33,000		
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	51,000	198,00	10 098,00
"viz výkaz výměr							
-(118,00+3,00)					-121,000		
152					152,000		
"vyrovnávací rampa" 6*5-5*2					20,000		
Součet					51,000		
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-33,000	248,00	-8 184,00
"výměna pláň							
-43					-43,000		
"vyrovnávací rampa" 5*2					10,000		
Součet					-33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	-33,000	240,00	-7 920,00

"viz TZ

-394,00

-394,000

351

351,000

"vyrovnávací rampa" 5*2

10,000

Součet

-33,000

25	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	-33,000	210,00	-6 930,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"viz TZ

-394,00

-394,000

351

351,000

"vyrovnávací rampa" 5*2

10,000

Součet

-33,000

26	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	-33,330	290,00	-9 665,70
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

-33*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

-33,330

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 206,00

13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	160,00	3 200,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"viz výkaz výměr

-170,00

-170,000

190

190,000

Součet

20,000

14	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	m	-170,000	80,00	-13 600,00
					-170	-170,000	

85	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	190,000	111,00	21 090,00
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	160,00	480,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"viz výkaz výměr

-155,00

-155,000

147

147,000

"vyrovnávací rampa" 6+5

11,000

Součet

3,000

22	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	-155,000	117,00	-18 135,00
----	---	----------	---	---	----------	--------	------------

86	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	158,000	125,00	19 750,00
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

158

158,000

17	K	916991121R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF3	m3	0,690	2 200,00	1 518,00
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------

0,30*0,10*20

0,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,30*0,10*3		0,090		
			Součet		0,690		
9	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-25,000	45,00	-1 125,00
			"výměna pláně				
			-43		-43,000		
			"vyrovnávací rampa" 6*3		18,000		
			Součet		-25,000		
94	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	6,600	2 580,00	17 028,00
			5*6*0,22		6,600		
			Součet		6,600		
997 - Přesun sutě							8 748,30
87	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	79,530	30,00	2 385,90
			15,906*5		79,530		
			Součet		79,530		
93	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,906	150,00	2 385,90
88	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	15,906	250,00	3 976,50
998 - Přesun hmot							1 195,95
89	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,973	150,00	1 195,95