

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 45/2018

SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel: Město Chlumec
Sídlo: Muchova 267, 403 39 Chlumec
IČO: 00391387
 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Roman Zettlitzer, starosta města
Kontaktní osoba: Ing. Petr Říha, technik
tel.: +420 472 710 622
email: riha@mesto-chlumec.cz
dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **SLAVOMÍR PIROUTEK**
 zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ústí nad Labem
 se sídlem: **Skřivánčí 95, CHLUMEC**
 zastoupen: **Slavomírem Piroutkem**
IČO: 40223329
DIČ: CZ6005251648
 bankovní spojení: **Oberbank**
 číslo účtu: **4500001921/8040**

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě, interní číslo zadavatele 45/2018.

Preambule

Dle článku IV. Cena díla, odstavce 6 smlouvy, uzavírají Zadavatel a Zhotovitel tento dodatek.

Vzhledem k situaci, která vyplynula z postupujících stavebních prací, byla podána žádost o drobnou změnu v provedení stavebních úprav ze strany uživatele stavby a je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z pohledu zadavatele se jedná o smysluplnou, účelnou a nenáročnou úpravu interiéru, kterou tímto schvaluje. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Tento dodatek dle článku IV, odstavce 5 smlouvy, upravuje celkovou cenu díla níže uvedeným způsobem ve smyslu vícepráce.

Smlouva se mění v těchto bodech:

IV. Cena díla

Dosavadní odstavec 2 se nahrazuje tímto textem:

2. Cena za zhotovení díla činí:

2.1. Cena dle původní smlouvy

a)	Projektová dokumentace	
	pro provedení stavby	20 000,-Kč
b)	Stavební práce dle PD	2 072 222,- Kč
	Celkem bez DPH	2 092 222,- Kč
	DPH (základní sazba)	439 367,- Kč
	DPH (snížená sazba)	0,-Kč
	Včetně DPH	2 531 589,- Kč

2.2. Cena dle tohoto dodatku – vícepráce

Celkem bez DPH	14 804,- Kč
DPH (základní sazba)	3 109,- Kč
DPH (snížená sazba)	0,-Kč
Včetně DPH	17 913,- Kč

2.3. Cena celkem

a)	Projektová dokumentace pro provedení stavby	20 000,-Kč
b)	Stavební práce dle PD	2 087 026,- Kč
	Celkem bez DPH	2 107 026,- Kč
	DPH (základní sazba)	442 476,- Kč
	DPH (snížená sazba)	0,-Kč
	Včetně DPH	2 549 502,- Kč

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání dle původní SOD zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy.

Příloha č. 1 – Žádost uživatele o změnu stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet vícepráce

Ve Chlumci dne 12.11.2018

V Chlumci dne 12.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Roman Zettlitzer v.r.
starosta města

Slavomír Piroutek v.r.

S uzavřením tohoto dodatku souhlasím.
Dne 12.11.2018

Ing, Zbyněk Špička v.r.
místostarosta,