



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Oprava MK č. 18 Potoční v obci Markvartice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Markvartice**
Se sídlem: **Markvartice 280 407 42 Markvartice**
IČ : 00555916
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu : 162258856/0300
Zastoupený: Tomášem Renkou, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Tomáš Renka, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 2572360297/ 0100, 2654920227/0100; 345172/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Petr Podrazil, výrobní manažer; Petr Kapic, vedoucí závodu 01 a následně jmenovaný stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu **Oprava MK č. 18 Potoční v obci Markvartice** v následujícím znění:

článek 2 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

2.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám – zmenšení rozsahu prací, které se týkaly obnovení podélného odvodnění komunikace z betonových žlabovek a i mělkého příkopu zpevněného betonovými zatravnovacími dílci. Tyto neprovedené práce byly oceněny jako méněpráce a vzájemně odsouhlaseny zhotovitelem, objednatelem a technickým dozorem stavby. Rozsah méněprací je dán položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku.

článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

SoD cena bez DPH	659 312,83 Kč
méněpráce bez DPH	-23 843,24 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	635 469,59 Kč
DPH 21%	133 448,61 Kč
Cena včetně DPH	768 918,20 Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

V Děčíně, dne 31.10.2018

V Markvarticích, dne 31.10.2018

za zhotovitele:

za objednatele:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

OBEC MARKVARTICE
407 42 Markvartice 280
IČO 555 916

Tomáš Renka
starosta obce

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Pof. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	-----------	-------	--------------

Stavba: 318026 - MARKVARTICE - Oprava MK č. 18 Potoční v obci Markvartice

001 - DODATEK č. 1

001	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	-9,000	KUS	95,00	-855,00	21%	-1 034,55
002	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	-114,000	KUS	75,00	-8 550,00	21%	-10 345,50
003	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	-1,000	M	791,00	-791,00	21%	-957,11
004	597761121	Rigol dlážděný z betonových desek do lože ze štěrkopísku tl 100 mm	-27,240	M2	501,00	-13 647,24	21%	-16 513,16
Součet za 001 - DODATEK č. 1						-23 843,24		-28 850,32

CELKEM 001 - DODATEK č. 1					-23 843,24		-28 850,32
----------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-23 843,24	-5 007,08	-28 850,32	4
CELKEM		-23 843,24	-5 007,08	-28 850,32	