

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 363/2018

na zhotovení díla

„Gymnázium Žamberk – odvlhčení suterénních prostor (potřetí)“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Gymnázium Žamberk**
Nádražní 48
564 01 Žamberk
zastoupen: **Mgr. Martinem Tyčem**, ředitelem školy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **259764747/0300**
IČ: 49314891
DIČ: CZ49314891
2. Zhotovitel: **ISOTEP s.r.o.**
se sídlem: Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **Petrem Záleským**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Petr Záleský
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Petr Záleský
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Petr Záleský
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Petr Záleský
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**, č. ú.: **201970337/0300** (je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 11091

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 363/2018 na zhotovení díla „Gymnázium Žamberk – odvlhčení suterénních prostor (potřetí)“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. 363/2018 je zvýšení objemu prací a prodloužení termínu dokončení stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy (Předmět díla) mění takto:

Na konec textu bodu 2. článku I. se doplňuje následující text: „Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 3.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy (Cena díla) mění takto:

Původní text bodu 1. článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

1 423 016,47 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **298 833,46 Kč**

Cena včetně DPH činí **1 721 849,93 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy (Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění) mění takto:

Původní text bodu 3. článku III. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat sjednané práce dle čl. I objednateli nejpozději do **15. 5. 2019**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

Stavební práce budou prováděny částečně za provozu školy s ohledem na probíhající výuku. Veškeré hlučné a prašné práce, které by výrazně omezovaly uživatele, budou prováděny po předchozí domluvě mimo vyučování, např. v odpoledních hodinách nebo ve dnech školního volna. Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy školy.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy (Součástí smlouvy) mění takto:

Na konec článku se doplňuje text:

„Příloha č. 3 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací s výkazem výměr

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací s výkazem výměr

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Žamberku dne 16. 11. 2018.

Za objednatele:

Gymnázium Žamberk
Nádražní 48, 564 01 Žamberk ③
IČO: 49314891, tel.: 461 353 240



Gymnázium Žamberk
Mgr. Martin Tyč
ředitel školy

Za zhotovitele:

ISOTEP
STAVEBNÍ FIRMA
Královéhradecká 1089, Ústí nad Orlicí
IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498
www.isotep.cz



ISOTEP s.r.o.
Petr Záleský, jednatel