

DODATEK č. 3

uzavřené na základě ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve platném znění.

I. Smluvní strany :

Objednatel :	OBEC ZHOŘ
	Zhoř č.p. 64, 588 26 Zhoř
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Čížkem - starostou obce
IČO:	00286974
DIČ:	není plátce
Peněžní ústav:	KB Jihlava a.s.
Číslo účtu:	3921681/0100
Zhotovitel :	UNIST, spol.s r.o.
	U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava
Zastoupený :	Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti
IČO :	18198741
DIČ :	CZ 18198741
Zapsán :	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2241
Peněžní ústav :	KB Jihlava a.s.
Číslo účtu :	340848681/0100

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, která se mění následovně. Předmět smlouvy se navyšuje i snižuje o stavební práce a materiály, které byly i nebyly realizovány.

2. Předmět dodatku:

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny spočívající v nutnosti provést některé dodatečné stavební práce (vícepráce) a současně se při kontrole fakturace zjistila u dvou položek chyba jednotkové ceny oproti nabídce.

2.2. Potřeba víceprací, respective méněprací vznikla v souvislosti s prováděním části díla – vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace. Detailní soupis těchto prací včetně jejich vyčíslení je uveden v položkových rozpočtetech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Výše uvedenými změnami bude dotčena cena za dílo uzavřené smlouvy o dílo. Rekapitulace včetně cenového dopadu je uvedena níže.

Vícepráce – kanalizace dešťová a splašková:

Osazení poklopů litinových bez DPH	1800,- Kč
- Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců bez DPH	67200,- Kč – bylo již
-	fakturováno f.č. 180100003 a f.č. 180100001
- Poklop šachtový litinový bez DPH	14160,- Kč -bylo již
-	fakturováno f.č. 180100003 a f.č. 18010001
- Jiné ceny u odpočtu pol.4 a pol.7-vodovodu bez DPH vznikly použitím jiné ceny v odpočtu než byla cena nabídková	175,- Kč
-	

Vícepráce celkem bez DPH:	83.335,- Kč
DPH 21%:	17.500,35 Kč
Vícepráce celkem s DPH:	100.835,35 Kč
Celková cena dodatku včetně DPH:	100.835,35Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 20.10.2017 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 13.11.2018



Zhotovitel: **UNIST** spol. s r. o.
 U Koželuhů 4
 586 01 Jihlava ①
 IČO: 181 987 41
 DIČ: CZ 181 987 41



Objednatel:
OBEC ZHOŘ
 588 26 Zhoř 64
 IČ: 00286974