

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
mezi

1. Objednatелеm:

Společnost: **Obec Vavřinec**
Sídlo: Vavřinec 92, 67913 Sloup
Zastoupeným: Miloslav Novotný, starosta
Zastoupeným ve věcech smluvních: Miloslav Novotný, starosta
Zastoupeným ve věcech technických: [REDACTED], TDI investora
IČ: 00281204
DIČ: CZ00281204
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Obchodní firma: **STAVKOM, spol. s r.o.**
Sídlo: Nádražní 1132/32, 680 01 Boskovice
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539
Zastoupeným ve věcech smluvních: Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti
Zastoupeným ve věcech technických: Ing. Petr Vyskočil
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

I.

Tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) se Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatелеm a zhotovitelem dne 17.10.2016 (dále také jen „smlouva o dílo“) mění a doplňuje na základě bodu 8. článku XIV. Závěrečné ujednání smlouvy o dílo takto:

II.

V čl. I Předmět smlouvy se text odstavce I.1. doplňuje textem tohoto znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na doplnění předmětu smlouvy vymezeného ve smlouvě o dílo. Dle dohody stran se tedy předmět díla, vymezený v odst. I.1. smlouvy o dílo mění tak, že se vypouští práce, které zhotovitel neprovedl a zároveň se rozšiřuje o provedení prací nad rámec projektové dokumentace požadovaných objednatelem. Tyto práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jenž je jeho nedílnou součástí.

III.

V čl. II Cena se text odstavce II.1. nahrazuje textem tohoto znění:

Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. a jeho prováděcích předpisů na základě zhotovitelem oceněného výkazu výměr, jenž byl poté odsouhlasen objednatelem po projednání oběma smluvními stranami.

Cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:	6.255.032,-- Kč
Změny dle dohody bez DPH:	430.710,-- Kč
• cena za dílo bez DPH činí:	6.685.742,-- Kč
• sazba DPH (21 %) činí:	1.404.006,-- Kč
• cena díla celkem včetně DPH (21%) činí:	8.089.748,-- Kč

(slovy: osmmiliónůosmdesátdevěttisícsetčtyřicetosm korun českých)

Podrobná kalkulace ceny prací je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV.

V čl. II Doba plnění se text odstavce II.1. mění na toto znění:

Limitní termín dokončení a předání díla je stanoven nejpozději **do 20. června 2018.**

V.

Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je následující příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet prací nad rámec projektové dokumentace

Ve Vavřinci, dne: 15.6.2018

V Boskovicích, dne: 15.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Miloslav Novotný
starosta

Ing. Petr Vyskočil
jednatel společnosti