

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 10. 2018
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Městys Křižanov
adresa a sídlo:	Benešovo náměstí 12, 594 54 Křižanov
zastoupený:	Marie Smejkalová, starostka
telefon:	725 101 262
e-mail:	starosta@krizanov.cz
IČ:	00294616
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	AQUA – GAS, s.r.o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo a adresa:	Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole
zastoupený:	Radovanem Koudelkou – jednatelem
telefon:	+420 541 246 566
e-mail:	aquagas@aquagas.cz
IČ:	25513117
DIČ:	CZ25513117
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	2113062709/2700
Plátce DPH:	ANO
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

**II.
Předmět dodatku**

- Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že po započetí stavebních prací, které jsou předmětem díla definovaného uzavřenou smlouvou o dílo, bylo zjištěno, že z důvodu chyby v položkovém rozpočtu (soupisu prací), nebylo do celkové nabídkové ceny promítnuto několik položek z položkového rozpočtu.
- Chyba byla identifikována v položkovém rozpočtu (soupisu prací), který byl jako závazný vzor součástí zadávací dokumentace. Došlo k chybě v automatických součtech, kdy se několik položek nezapočetlo do celkové částky rozpočtu (respektive nabídkové ceny).
- Výše uvedená chyba nebyla zaviněna ani jednou ze smluvních stran. Položkový rozpočet byl zpracován odborně způsobilou osobou a objednatel tedy tuto skutečnost nemohl v žádném případě předvídat a ani ji nezpůsobil.
- Současně platí, že změna, která je předmětem tohoto dodatku není ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě.

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Křižanov

5. Níže je uveden seznam položek, které se z výše uvedených důvodů nezapočetly do celkové ceny díla:

SO 02 Přístavba výtahu**Vnitřní silnoproudé rozvody, umělé osvětlení, hromosvod**

Pol. č. 1	395,-
Pol. č. 2	31,50
Pol. č. 3	2 500,-

SO 03 Novostavba venkovní učebny**Silnoproudé rozvody, umělé osvětlení, hromosvod**

Pol. č 1	350,-
Pol. č 2	390,-
Pol. č 3	19 900,-
Pol. č 4	92,-
Pol. č 5	164,-
Pol. č 6	3 750,-
Pol. č 7	24,80
Pol. č 8	171,-
Pol. č 9	35,-
Pol. č 10	395,-
Pol. č 11	1 050,-
Pol. č 12	395,-
Pol. č 13	8,50
Pol. č 14	31,50
Pol. č 15	1 880,-
Pol. č 16	1 880,-

CELKEM 33 443,30 Kč bez DPH

Původní cena Celkem bez DPH: 7.481.540,30 Kč

Nezapočítané položky bez DPH: 33.443,30Kč

Nová cena Celkem bez DPH 7.514.984,-Kč

DPH bude vyčísleno v souladu s uzavřenou smlouvou.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Křižanově dne... 27.11.2014

Objednatel  **MĚSTYS
KŘIŽANOV**

V Brně dne... 27.11.2014

 **AQUA - GAS, s.r.o.**
Berkova 92, Brno 612 00
IČO: 25 51 31 17
DIČ: CZ 25 51 31 17
Tel.: 541 246 566 ③

Zhotovitel