

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/530/2018

č. zhotovitele

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Náchod
Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Datová schránka: gmtbqhxx
IČO: 00272868
DIČ: CZ00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

paní Evou Zákravskou, tel. 773 772 573, e-mail e.zakravska@mestonachod.cz

panem Bohuslavem Voborníkem, tel. 608 823 993, e-mail b.vobornik@mestonachod.cz

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

Ing. Ivanem Paulusem, IČO 74787195, tel. 602 548 403, e-mail Ivan.Paulus@seznam.cz

Zhotovitel: Alprim CZ s.r.o.
Sídlo: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
Adresa pro doručování: Velké Poříčí 597, 549 32
Datová schránka: v9gwyue
IČO: 28811470
DIČ (v případě plátce DPH): CZ28811470

zastoupený ve věcech smluvních:

p. Davidem Šolcem, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

p. David Koudelka, vedoucí výroby, tel. 724802402, e-mail koudelka@alprim.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-8368270267/0100

uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele a zhotovitele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení článku II., bodu II.2. původní smlouvy, termín dokončení díla sjednaný v ustanovení článku III. a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností Optima spol. s r.o., IČO 15030709 a společností ELTYM HRONOV, spol. s r.o., IČO: 25262033, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změnám předmětu díla, jak jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do **17.9.2018** za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Dojde-li k překročení termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude náhradní výsadba zeleně provedena nejpozději do **30.11.2018**.

Místem plnění je k.ú. Náchod 701262 parc. č. 1995/2, 790/1, 790/2, 778/1 – vlastník Město Náchod, 786/11, 2058/33, 786/45 – vlastník Povodí Labe, státní podnik.

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:	2 906 998,90 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:	158 666,92 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	3 065 665,82 Kč bez DPH
DPH 21%	643 789,83 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	3 709 455,65 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.

Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 171/4402/18 ze dne 10.9.2018.

V Náchodě dne: **14. 09. 2018**

město Náchod
Jan Birke, starosta města

Město Náchod
Masarykovo nám. 40
547 01 NÁCHOD

V Náchodě dne: **14. 09. 2018**

Alprim CZ s.r.o.
David Šolc, jednatel společnosti

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ⑤
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz