

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 01/2018 ze dne 12.03.2018

týkající se provedení stavby „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice - Libouň“

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a na základě ujednání uvedeného v článku č. XV. Závěrečné ustanovení, odst. 2 smlouvy o dílo č. 01/2018 ze dne 12.03.2018 se níže uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo vztahující se k plnění veřejné zakázky.

I.

SMLUVNÍ STRANY

Název:	Obec Zvěstov
se sídlem:	Zvěstov 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
zastupuje:	Karel Babický - starosta
IČ:	00233099
DIČ:	CZ00233099
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	320064329/0800
telefon:	+420 317 833 227
jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")	

a

Ing. Martin Vohánka

IČ: 70710988 DIČ:
s místem podnikání Nad Přehradou 855, 264 01 Sedlčany, okres Příbram
číslo účtu:
zastupuje: Ing. Martin Vohánka
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následujících změnách:

- Rozšíření předmětu díla o další stavební práce, jejichž rozsah je specifikován v příloženém oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy.
- Změna doby plnění uvedená v odstavci č. 1 článku III. Doba plnění.

2.2. Rozšíření rozsahu realizovaného díla představuje:

a) Zvětšení přístavby hasičské zbrojnice a změna technického řešení realizace stavby, se kterým nepočítala projektová dokumentace:

- Prodloužení přístavby společenské místnosti, které má zejména vliv na zvětšení výměry základů, obvodového zdiva, ztužujících věnců, hydroizolace, konstrukce střechy, střešní krytiny, podlahových konstrukcí, omítek, tepelné izolace, sádkartonového podhledu, dlažby, maleb atd..
- Zvětšení plochy prkenného záklopu na půdě nad společenskou místností (prkna položena na celé ploše půdy).
- Doplnění jednoho okna o velikosti 1,1 x 1,4 m ve společenské místnosti, včetně oplechování a vnitřního parapetu.
- Podezdění stávajícího základu a provedení ztužujícího věnce u obvodové stěny stávající garáže, která přiléhá k přistavované společenské místnosti.
- Zvětšení dveřního otvoru mezi stávající garáží a přistavovanou společenskou místností pro osazení dvoukřídlých dveří.
- Dodávka a montáž vnitřních protipožárních dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm s tepelnou izolací. Změna tepelné izolace garážových vrat z PUR desek a provedení ozdobného lemování.
- Doplnění střechy o prostupové střešní tašky Tondach – odvětrání kanalizace, odvětrání turbokotle.
- Úprava množství instalatérského a elektrikářského materiálu (množství potrubí a kabelů).
- Změna otopného tělesa (radiátoru) v garáži, kde místo původních 2 ks radiátorů typu RADIK VK 21 o rozměrech 60 x 110 cm, bude osazen 1 ks radiátoru typu RADIK VK 33 o velikosti 60 x 120 cm.

b) Stavební úpravy původní garáže hasičské zbrojnice zahrnuje:

- Vybourání a úprava otvoru pro osazení nového okna o velikosti 0,8 x 0,6 m, včetně vnitřního a venkovního parapetu.
- Podezdění ztužujících věnců garáže.
- Nové tesařské konstrukce zastřešení garáže (nový krov).
- Nová podlaha v garáži včetně nové hydroizolace a tepelné izolace v podlaze.
- Nové omítky stěn – sanační, odvětrávací s nopovou fólií a vápenocementové štukové.
- Sádkartonový podhled včetně trámové stropní konstrukce, tepelné izolace a dřevěného prkenného záklopu.
- Zateplovací fasáda původní garáže a její vyrovnaní pro plynulé napojení na fasádu přístavby.
- Pokládka dlažby podlahy v garáži.

2.3. Dosavadní ustanovení uvedené ve smlouvě o dílo v odstavci č. 1 článku III. Doba plnění se na základě shora uvedeného rozšíření předmětu díla upravuje na toto znění:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli **do 31.01.2019.**

III. CENA DÍLA

- 3.1. Celková cena za zhotovení „**Rozšíření rozsahu realizovaného díla**“ specifikovaném v článku č. 2.2. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	401.056,- Kč
21 % DPH	84.222,- Kč
Cena celkem včetně DPH	485.278,- Kč

- 3.2. Celková cena za zhotovení **celého díla** (stavby) uvedená v dosavadní smlouvě o díle v článku č. IV. Cena díla a platební podmínky v odstavci 1 se po započtení ceny za rozšíření díla uvedené v článku č. 3.1. této smlouvy mění na tuto nejvýše přípustnou částku:

Základní cena bez DPH	2.029.506,- Kč
21 % DPH	426.197,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.455.703,- Kč

- 3.3. Ostatní články týkající se platebních podmínek zůstávají v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. 01/2018 ze dne 12.03.2018 se nemění.
- 4.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Tento dodatek ke smlouvě schválilo Zastupitelstvo obce Zvěstov na svém zasedání dne 28.11.2018

Přílohy: **č.1 - Oceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet stavby)**

Ve Zvěstově dne : 29.11.2018

ZVĚSTOV
113, 257 03
7 833 227
ic@zvestov.cz
00283009

Karel Babický, starosta
Obce Zvěstov

Ing. Martin Vohánka
zhotovitel

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

Název stavby: **Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Libouni - vícepráce**

Investor: Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 257 06 Louňovice pod Bláníkem

Rekapitulace rozpočtových nákladů:

Stavební objekt	Celkem Kč (bez DPH)
Přístavba hasičské zbrojnice - rozšíření díla	182 069 Kč
Stavební úpravy původní garáže hasičské zbrojnice - nad rámec původní nabídky	212 987 Kč
Součet za hlavní rozpočtové náklady (cena bez DPH)	395 056 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště	6 000 Kč
Celkem za provedení díla (cena bez DPH)	401 056 Kč
DPH 21%	84 222 Kč
Celkem za provedení díla (cena včetně DPH)	485 278 Kč