

# SMLOUVA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

## Dodatek č. 2

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku a za použití § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve  
znění pozdějších předpisů mezi:

---

**Objednatel:** Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1  
IČ: 604 61 071  
DIČ: CZ60461071  
bankovní spojení: KB Praha  
účet č. 19-5599810247/0100  
**zastoupený** prof. ak. arch. Jindřichem Smetanou, rektorem

ve věcech technických

Mgr. Adama Petr, smluvní manažer projektu, [adam@4prom.cz](mailto:adam@4prom.cz),  
+420 775 212 894

č. smlouvy objednatele:

a

**Zhotovitel:** ZIP o.p.s.  
se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň  
IČ: 26324105  
DIČ: CZ26324105  
bankovní spojení: ██████████  
účet č.: ██████████  
zapsán dne 26.2.2001 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu  
v Plzni, oddíl O, vložka 45  
**zastoupen Mgr. Radkem Širokým, Ph.D. - ředitelem**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedení archeologického výzkumu ze dne 30.7.2018 (dále také jen Smlouva), která byla výsledkem zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V00003519, takto:

### Úvodní ustanovení

Strany shodně konstatují, že:

- a) bez zavinění kterékoliv ze smluvních stran došlo v červenci 2018 vlivem havárie na staveništi, kde je záchranný archeologický průzkum prováděn k podstatné změně podmínek, které vylučují realizaci díla v termínech plnění sjednaných ve Smlouvě,
- b) smluvní strany mají zájem na provedení díla v rozsahu stanoveném Smlouvou, a to tak, že bude dílo provedeno v těsné koordinaci se záchrannými, zajišťovacími pracemi na staveništi prováděnými generálním dodavatelem stavby Metrostav a.s. a dále v koordinaci s pracemi na

samotné realizaci stavby „Technologické centrum Mikulandská“ a to podle změněné dokumentace k provedením stavby, jak ji postupně vydává generální projektant stavby AED project a.s.;

a proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to v člancích Smlouvy v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 2:

#### **IV. Doba trvání smlouvy**

Odstavec (3) příslušného čl. Smlouvy se ruší.

Odstavec (4) příslušného čl. Smlouvy se mění takto:

„(4) Plnění předmětu díla terénní části ZAV bude provedeno podle instrukce a v koordinaci s generálním dodavatelem stavby „Technologické centrum UMPRUM Mikulandská“ společnosti Metrostav a.s, a to tak, že vyklizení a předání staveniště k rukám Metrostav a.s. zhotovitel provede nejpozději k 31.5.2019.“

Odstavec (5) příslušného čl. Smlouvy se mění takto:

„(5) Bezprostředně po ukončení plnění předmětu díla terénní části ZAV bude následovat část zpracování výzkumu do Nálezové zprávy, která bude ukončena nejpozději do: 31.5.2020.“

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze, dne

V .....

.....

.....

prof. ak. arch. Jindřich Smetana  
rektor

Mgr. Radek Široký, Ph.D.  
ředitel ZIP o.p.s.