

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále SoD)
na dílo: „Místní komunikace Kostelní ulice Jimramov“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Městys Jimramov
Sídlo:	Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov
Statutární orgán:	Ing. Josef Homolka, starosta městyse
IČ:	00294471

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	
b) smluvních:	Ing. Josef Homolka, starosta městyse
c) TDI	

Telefon :	+420 566 562 305
E-mail :	homolka@jimramov.cz
Bankovní spojení:	1623470329/0800

Zhotovitel:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Sídlo:	Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Statutární orgán:	Bedřich Dudycha, jednatel společnosti
IČ:	25953818
DIČ:	CZ25953818

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Bedřich Dudycha
b) smluvních:	Bedřich Dudycha, jednatel

Telefon:	465 424 292
E-mail:	info@dlazba-vm.cz
Bankovní spojení:	KB a.s., Vysoké Mýto, č.ú.: 86-708200227/0100

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

III. Doba a místo plnění

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 31. 10. 2019**

IV. Cena díla

1. Cena díla se z důvodu požadovaných změn /vícepráce a méněpráce/ požadovaných objednatel navyšuje o částku 39.520,--Kč bez DPH. Celková cena díla činí:

Cena bez DPH	2 887 114,-- Kč
DPH 21 %	606 294,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	3 493 408,-- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno ZIT dne 29. 11. 2018 usnesením č. zápis č. 9/2018, bod č. 4

Veškeré přílohy tohoto dodatku č1 jsou jeho nedílnou součástí.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č.1:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn

V Jimramově, dne 29. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 29. 11. 2018


.....
za objednatele:

Ing. Josef Homolka
starosta městyse


.....
za zhotovitele:

Bedřich Dudycha
jednatel společnosti

