

Dodatek č. 1 Strančice dne 26.11.2018 usnesením č. 2-11-26-02

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 12. 2017

Smluvní strany

Objednatel: Obec Strančice
Se sídlem: Revoluční 383, 251 63 Strančice
IČ: 00240788

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 427 190 309/0800
Zastoupený: Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou
Telefon: +420 323641120
E-mail: oldrich.trejbale@strancice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUATEST a.s.
Se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843
Zastoupený: Danielelem KRAFTem, předsedou představenstva
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem u MS v Praze, oddíl B, vložka 1189
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1288425001/5500
Telefon: 602 457 938
E-mail: aquatest@aquatest.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18.12. 2017 Smlouvu o dílo, podle které objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení a dokončení projektu „Odbahnění a opravy rybníka pod ČOV ve Strančicích (číslo akce: 129D293004251) v rozsahu daném zadávací dokumentací (dále jen smlouva).

Při přeložení odtoku z ČOV pomocí trubního vedení bylo zjištěno, že 5 ks revizních šachet zde není technicky vhodné instalovat a vzhledem k místním podmínkám budou osazeny pouze 3 ks. Na základě této skutečnosti v dílu „8. Trubní vedení“ rozpočtu vznikají méně práce. U položek 39. a 40. rozpočtu „Šachta z betonových dílců pro DN 300 včetně příplatku za skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90“ bude skutečný počet fakturovaných položek 3 ks (položka 39.) a 5 ks (položka 40.).

Na základě okolností zjištěných v průběhu realizace projektu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen dodatek) ke smlouvě.

(dále jen „dodatek“)

I.

Cena za provedení díla

V článku XIII. Cena za provedení díla, bod 13.1. smlouvy se mění text takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 1 850 710,98 Kč bez DPH (slovy: jeden milio sm set padesáttisícsedm setdeset korun českých devadesát osm haléřů).

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

Samotná realizace akce přinesla změnu v rozpočtu o méně práce, tedy celková cena realizace akce se snížila, jak výše uvedeno.


II.


Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2017 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran, přičemž tento dodatek schválila dne 26. 11. 2018 Rada obce Strančice svým usnesením č. 6-18-26-10
3. Podpisem tohoto Dodatku č. 1 zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude podle platných předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje zhotovitele uvedené ve Smlouvě, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, případně veškeré další údaje poskytnuté zhotovitelem v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvou ve znění dodatku (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem plnění předmětu smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány na základě právního titulu, kterým je plnění smlouvy a pro který je jejich zpracování nezbytné. Objednatel bude osobní údaje zhotovitele zpracovávat po dobu trvání účinnosti smlouvy, případně po skončení její účinnosti až do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy, případně po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním smlouvy objednateli předává. Zhotovitel bere na vědomí, že další informace související se zpracováním jeho osobních údajů, včetně práv subjektu údajů, nalezne od 25. 5. 2018 v aktuální verzi dokumentu GDPR dostupném na webových stránkách objednatele.
4. Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Strančicích dne 5-12-2018 2018

objednatel


Obec Strančice
Starosta



zhotovitel


Daniel Kraft, předseda představenstva
AQUATEST a.s. **AQUATEST a.s.**
152 00 Praha 5, Geologická 4

④

Příloha, která je nedílnou součástí smlouvy: změnový list č. 1

Změnový list č. 1

Stavba:	Strančice - rybník u ČOV
Investor:	Obec Strančice
Zhotovitel:	AQUATEST a.s.
TDI:	Stanislav Typner Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Technický popis změny:	Při přeložení odtoku z ČOV pomocí trubního vedení bylo zjištěno, že 5 ks revizních šachet zde není technicky vhodné instalovat a vzhledem k místním podmínkám budou osazeny pouze 3 ks. Na základě této skutečnosti v dílu „8. Trubní vedení“ rozpočtu vznikají méně práce. U položek 39. a 40. rozpočtu „Šachta z betonových dílců pro DN 300 včetně příplatku za skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90“ bude skutečný počet fakturovaných položek 3 ks (položka 39.) a 5 ks (položka 40.).
-------------------------------	--


Účel změny:	Instalovat šachty z betonových dílců včetně skruží TBS podle místních podmínek na stavbě při budování trubního vedení odtoku z ČOV.
--------------------	---


Důvod změny:	Šachty z betonových dílců se instalují v trubním vedení v místě změny směru tohoto vedení. Při budování odtoku z ČOV kolem rybníku vznikají tři místa zalomení vedení a to v místě napojení na stávající potrubí na hranici pozemků mezi ČOV a rybníkem, uprostřed tělesa rybníku a dále v místě napojení do vypouštěcího objektu.
---------------------	--

Vliv na cenu dle SoD:	Úspora finančních prostředků ve výši 50.380,00 Kč bez DPH.
------------------------------	--

Vliv na termín dle SoD:	Bez vlivu na termín.
--------------------------------	----------------------

Přílohy:	Příloha č. 1: Upravený rozpočet zakázky
-----------------	---

Za investora:	Mgr. Kamila Blechová 
Za zhotovitele:	Ing. Roman Kříž 
Za TDI:	Stanislav Typner 
Za projektanta:	Ing. Jiří Jodl 



Příloha č. 1:**Původní část rozpočtu:**

39	894 41-0020.RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 300 výška vstupu 2,1 m	kus	5,00	22 350,00	111 750,00
40	894 11-8001.RT3	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	9,00	1 420,00	12 780,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				134 611,20

Aktualizovaná část rozpočtu (skutečně provedené práce):

39	894 41-0020.RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 300 výška vstupu 2,1 m	kus	3,00	22 350,00	67 050,00
40	894 11-8001.RT3	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	5,00	1 420,00	7 100,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				84 231,20

Z důvodu změny dochází ke vzniku méně prací (uspořené finanční prostředky):

39	894 41-0020.RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 300 výška vstupu 2,1 m	kus	- 2,00	22 350,00	- 44 700,00
40	894 11-8001.RT3	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	- 4,00	1 420,00	- 5 680,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				- 50 380,00