



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002352
Název projektu: Vybudování zázemí sociálních služeb města Terezín

Č.j.: 629/2018/ORVS-9, JID: 09800/18

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2018 Č.j. 629/2018/ORVS-2, JID: 03948/18

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dále jen jako „**dodatek**“,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Název	Město Terezín
Sídlo:	Náměstí ČSA 179
Zastoupené	René Tomášek
IČ:	002 64 474
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby	Ing. Radek Keřka

(dále jen jako „**objednatel**“) na straně jedné
a

Obchodní firma:	Gerhard Horejssek a spol., s r. o.
Sídlo:	Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
Zastoupené	René Horejskem, jednatelem společnosti
IČ:	00526282
Bankovní spojení	5007006360/5500
Společnost zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20494

(dále jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

dále společně rovněž jako „**smluvní strany**“

Preambule

1. Dne 23.5.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**SOD**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Stavební úpravy – vybudování zázemí sociálních služeb města Terezín, č.p. 45“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle čl. III. SOD.

I.



I.

Dodatkem č. 3 k SOD ze dne 30.08.2018 došlo ke změně čl. V. odst. 1) SOD, ve znění pozdějších dodatků, a to s ohledem na změny díla nastalé v důsledku nepředvídatelných okolností a vyplývající ze změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 30.08.2018.

V důsledku administrativního překlepu (chyby v psaní) však byly v dodatku č. 3 u jednotlivých změnových listů uvedeny jiné hodnoty těchto změnových listů, než které ze změnových listů vyplývají (ostatní údaje – celková hodnota změnových listů, celková cena díla, rozpočet, apod. – odpovídají skutečnosti).

Tímto dodatkem č. 4 smluvní strany odstraňují shora uvedený administrativní překlep spočívající v uvedení jiných hodnot jednotlivých změnových listů v dodatku č. 3, kdy druhá tabulka uvedená v dodatku č. 3 a text týkající se změnových listů pod ní po opravě provedené tímto dodatkem nově zní takto (opravená část vyznačena modře):

Cena díla schválená v dodatku č. 3 k SOD dle změnových listů:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	0,- Kč	2.141.281,76 Kč	2.141.281.76 Kč
DPH	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Cena vč. DPH	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč

Změnové listy dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH celkem

108 009,36 Kč

- ZL č. 1 - 61 613,85 Kč
- ZL č. 2 170 779,71 Kč
- ZL č. 3 - 1 156,50 Kč

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy a dodatku č. 3 se tímto dodatkem nemění.
4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem dodatku, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


důkaz toho ho stvrzují vlastnoručními podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Terezíně, dne 28.11.2018

V Terezíně, dne 28.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


René Tomášek
starosta


René Horejsek
jednatel

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích
Schváleno Rada Terezín dne 28.11.2018
Číslo usnesení 12-389-26/18
-1-