



Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednali:

Město Františkovy Lázně, IČ 00253936, se sídlem 351 01 Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, zastoupené starostou Janem Kuchařem, jako objednatel na straně jedné,

a

Street line, s.r.o., IČ 291 04 823, se sídlem 360 06 Karlovy Vary, Dvory, Chodovská 395/8, zastoupená jednatelem společnosti Petrem Hudlickým, jako zhotovitel na straně druhé,

tento

Vlastní registrační číslo	114/2018-dod.č.1
Spisový a skartační znak	114

Dodatek č.1 smlouvy o dílo **ze dne 5.6.2018**

I. Smlouva o dílo ze dne 5.6.2018

Účastníci výslovně prohlašují, že dne 5.6.2018 uzavřeli smlouvu o dílo na provedení dále uvedeného díla.

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018 je podle čl.II. smlouvy, provedení díla (stavby) – „**Modernizace silnice III/212 17 Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 1 – komunikace pro pěší V Alejích**“.

II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018 je změna a doplnění ujednání :

- čl. II. smlouvy - Předmět smlouvy a určení obsahu smluvního závazku
- čl. IV. - Doba plnění
- čl. VIII. Smlouvy - Cena a platební podmínky

III. Změna ujednání čl. II. smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018

Účastníci se dohodli na změně ujednání čl. II. smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018 – Předmět smlouvy a určení obsahu smluvního závazku, takto:

3.1. Stávající sjednaný předmět díla, které má zhotovitel pro objednatele provést z titulu smlouvy o dílo, se dále mění tak, že se tento předmět díla jednak rozšiřuje o další část předmětu díla – provedení účastníky schválených víceprací, a dále tak, že se tento předmět díla omezuje o rozsah neprovedených prací, které měly být provedeny podle původního rozpočtu zakázky, to vše ve znění soupisu provedených víceprací a neprovedených prací (evidenční list změny stavby) ze dne 15.11.2018, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 8.6.2017.

IV. Změna a doplnění ujednání čl. IV. smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018

Účastníci se dohodli na změně a doplnění ujednání čl. IV. smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018 – Doba plnění, takto:

4.1. Stávající sjednaný termín provedení, dokončení a předání stavebního díla objednateli nejpozději do 31.10.2018, se v souvislosti s rozšířením sjednaného předmětu díla prodlužuje o 29 dní na nově sjednaný termín provedení, dokončení a předání stavebního díla objednateli nejpozději do 29.11.2018 s tím, že tento termín je konečný.

V. Změna a doplnění ujednání čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018

Účastníci se dohodli na změně a doplnění ujednání čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018 – Cena díla a platební podmínky, takto:

4.1. Stávající sjednaná cena díla, kterou má objednatel zhotoviteli zaplatit z titulu smlouvy o dílo, v částce 822.706,29 Kč včetně DPH, se v souvislosti s rozšířením sjednaného předmětu díla navyšuje o částku 284.512,54 Kč, na nově sjednanou cenu díla v částce **1 107. 218,83 Kč** včetně DPH s tím, že tato částka ceny díla je jako smluvní cena konečná, která zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a služby zhotovitele k řádnému provedení, dokončení a předání díla.

4. 2. Cena řádně provedeného, dokončeného a převzatého celého díla bude zaplacená na základě faktury (daňového dokladu), která může být vystavena až poté, kdy ze strany zhotovitele dojde k řádnému provedení, dokončení a předání celého díla (viz smlouva o dílo ze dne 5.6.2018 čl. III. a čl. V. tohoto dodatku č. 1) objednateli.

VI. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.6.2018 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změny.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo na straně objednatele schváleno rozhodnutím starosty č. 326/18 ze dne 28.11.2018.

Na základě rozhodnutí starosty města Františkovy Lázně č. 61/15 ze dne 23.2.2015 bude znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2018 zveřejněno na oficiálních stránkách města Františkovy Lázně.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vypracovává ve 2 exemplářích, z nichž každý z účastníků obdrží po 1 vyhotovení.

ve Františkových Lázních dne 3.12. 2018

za objednatele


Město Františkovy Lázně
Jana Kuchař, starosta města



za zhotovitele


Street line s.r.o.
Petr Hudlický, jednatel