

DODATEK č. 2

ke SOD – Příkladavba garáží – OÚ Postupice

uzavřené dne 18. 5.2018

mezi objednatelem: **Obec Postupice**, Školní 154, 257 01 Postupice, IČ 00232521,
DIČ CZ00232521

a zhotovitelem: **Stavotop Jihlava s.r.o.**, Bezručova 1591/10, 586 01 Jihlava, IČ 29279844,
DIČ CZ29279844

Tento dodatek upravuje znění smlouvy v článku:

III. Termín plnění:

Termín plnění se posouvá do 31. 12. 2018.

Zadavatel se rozhodl, že nechá zhotovit nová vrata k oplocení sběrného dvora. Z tohoto důvodu je nezbytné posunout termín realizace zakázky.

IV. Cena díla

Cena díla je navýšena o vícepráce v hodnotě 54.000,-- Kč bez DPH za zhotovení vrat a oplocení sběrného dvora.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Stavební práce bez DPH	1 968 780,60	Kč
DPH 21%	404 413,96	Kč
DPH 15%	6 450,-	Kč
Celkem cena díla	2 379 644,53	Kč

Cena v rámci dodatku č. 1:

Stavební práce bez DPH	1 998 580,60	Kč
DPH 21%	419 701,93	Kč
Celkem cena díla	2 418 282,53	Kč

Cena v rámci dodatku č. 2:

Stavební práce bez DPH	2 052 580,60	Kč
DPH 21%	431 041,93	Kč
Celkem cena díla	2 483 622,53	Kč

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.

V Postupicích dne 31. 10. 2018

Za objednatele:

Miloslav Půta, starosta

OBEC POSTUPICE
Školní 154
257 01 Postupice

V Jihlavě dne 31. 10. 2018

Za zhotovitele:

Jana Zemanová

Stavotop Jihlava s.r.o.
tel.: 567 308 667
Bezručova 1591/10, 586 01 Jihlava
ICO: 29279844, DIČ: CZ29279844
e-mail: info@stavotop.cz