

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30.04.2018

evidenční číslo objednatele: 04/014/18

uzavřené podle § 2586 -2651 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

(dále jen „dodatek č.1“)

Stavba: Přechod pro chodce ul. Donínská, Hrádek nad Nisou

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Zastoupené Mgr. Josefem Horinkou, starostou města

IČ: 002 62 854, DIČ: CZ00262854

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 984856329/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Mgr. Josef Horinka, starosta města

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Štěpán Illich, tel. 725 727 493, e-mail: stepan.illich@seznam.cz

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Pavel Nývlt, tel. 775 225 924, e-mail: nyvlt@muhradek.cz

2. Zhotovitel:

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884

Zastoupena : Tomášem Paseckým , jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

IČ: 49904884

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, číslo účtu: 253520485/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Tomáš Pasecký, jednatel

Ve technických oprávněn jednat :Ing. Petr Löffler, výrobní ředitel

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Petr Semerád, stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je oboustranná dohoda o prodloužení termínu realizace akce do 30.4.2019 v souvislosti se zhoršením klimatických a provozních podmínek, při kterých nelze garantovat realizaci stavebních prací v požadované kvalitě

Tímto bodem se mění článek č.III Doba plnění smlouvy o dílo následovně :

Předání staveniště a zahájení prací 29.03.2018

Předání dokončeného díla dle SoD 30.04.2018

III.Závěrečná ustanovení dodatku č.1.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Účinky z tohoto dodatku č.1 nastávají dnem jeho podpisu.

Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím Rady města Hrádek nad Nisou č. 11mim/096/RM/18 ze dne 28. 11. 2018.

V Hrádku nad Nisou dne 16.12.2018

V Hodkovicích na Mohelkou dne 7.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Město Hrádek nad Nisou

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o

.....
Mgr. Josef Horinka
starosta města



.....
Tomáš Pasecký
jednatel



Za správnost