

č. smlouvy objednatele:

.....

č. smlouvy zhotovitele:

1805001027

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických:

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ:

00296139

DIČ:

CZ00296139

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., expositura Krnov

č. účtu:

728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. H&B delta, s. r. o.

se sídlem:

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Ondřejem Hurtou

ve věcech technických:

Osobní údaje

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen zhotovitel



Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 26. 4. 2018 k provedení díla s názvem „VÝMĚNA KRYTINY – BUDOVA HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 3“ se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se snižuje o dohodnuté méněpráce, které podle položkového rozpočtu méněprací (příloha č. 1 tohoto dodatku) činí 1.079.371,87 bez DPH.
2. Cena za dílo se zvyšuje o dohodnuté vícepráce, které podle položkového rozpočtu víceprací (příloha č. 2 tohoto dodatku) činí 424.129,16 Kč bez DPH
3. Účastníky nově dohodnutá cena díla činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.229.229,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.582.679,34 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1.079.371,87 Kč
Vícepráce bez DPH	424.129,16 Kč

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2 bez DPH	4.927.436,63 Kč
DPH 21%	1.034.761,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.962.198,33 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

V Krnově dne 6.12.2018

Objednatel:



Osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta

Ve Vsetíně dne 29. 11. 2018

Zhotovitel:

H & B s.r.o.

Osobní údaj

Ing. Ondřej Hurta – jednatel společnosti