

DODATEK č.3
ke Smlouvě o dílo č. objednatele ZO 17/IV.1./2017, č. zhotovitele 618/2017

I.
Smluvní strany

<u>Objednatel</u>	Obec Píšť
Sídlo:	Opavská 58/2, 747 18 Píšť
Zastoupena:	Bc. Daniel Fichna - starosta
IČ:	00300560
DIČ:	CZ00300560
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	6028821/0100
(dále jen „objednatel“)	

a

<u>Zhotovitel:</u>	BYSTRON Group a.s.
Sídlo:	Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
Zastoupený:	Michalem Bystroněm, členem představenstva
Zápis do OR:	Krajský úřad v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
IČ:	27800466
DIČ:	CZ27800466
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	107-1615600277/0100
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Pavel Volek - stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)	

Tímto Dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo se mění nebo doplňuje následující:

I.
Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem I. Předmět smlouvy o dílo č. objednatele ZO 17/IV.1./2017, č. zhotovitele 618/2017 se předmět díla rozšiřuje, nebo snižuje o:

- ZL č. 18 – změna provedení svítidel,
- ZL č. 19 – úprava a doplnění výkazu výměr krovu,
- ZL č. 20 – doplnění revizních dvířek, opláštění OK sloupů, doplnění UA profilů,
- ZL č. 21 – doplnění zrcadel,
- ZL č. 22 – doplnění osvětlení, jímací soustavy, přípravy venkovní zásuvky,
- ZL č. 23 – doplnění příslušenství k vnitřním dveřím,
- ZL č. 24 – truhlářské prvky,
- ZL č. 25 – příprava pro chlazení,
- ZL č. 27 – MNP podium,
- ZL č. 28 – černý nátěr na jevišti,
- ZL č. 29 – doplnění sloupku na parkovišti,
- ZL č. 30 – MNP na zpevněných plochách,
- ZL č. 31 – informační vitrína,
- ZL č. 32 – okapový chodník,

- ZL č. 33 – osvětlený nápis „Kulturní centrum“,
- ZL č. 34 – doplnění opěrné stěny, neprovedení oplocení.

To vše v rámci stavby „**Informační a kulturní centrum Píšť.**“

II. Termíny

- 1) Termín realizace zůstává beze změn.

III. Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na ceně za řádné provedení díla dle čl. III. smlouvy takto:

Původní cena díla dle SOD vč. dodatku č.1 a 2 25.308.097,53 Kč bez DPH
+ DPH 21% ve výši..... 5.314.700,44 Kč
Původní cena vč. DPH..... 30.622.797,79 Kč

Měněpráce 1.071.890,14 Kč bez DPH
Vícepráce..... 1.556.235,31 Kč bez DPH
rozdíl..... 484.345,17 Kč bez DPH

Nová cena za dílo25.792.442,52 Kč bez DPH
+DPH 21% ve výši5.416.412,93 Kč
Nová cena včetně DPH:31.208.855,45 Kč

Slovy: Třicetjednamiliónůdvěstěosmtisícsmsetpadesátpětkorunčeskýchačtyřicetpěthalářů.


Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce na základě jednotkových cen uvedených v příloze č.1 této smlouvy, skutečně provedené práce budou odsouhlaseny TDS objednatele.


XV. Závěrečná ustanovení


- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
- Příloha č.1 – položkový rozpočet zhotovitele: ZL 18 – ZL 34
- 2) Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Píšti dne: 25.9.2018

V Ostravě dne:


 za objednatele
 Bc. Daniel Fichna
 starosta obce




 za zhotovitele
 Michal Bystroň
 člen představenstva