

číslo dodatku objednatele: **1964/OIV/D1/12**

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo**

č. smlouvy zhotovitele: DZ 12011152/Ve číslo smlouvy objednatele: 1567/OIV/2012

Část A **Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávnění zástupci:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
ve věcech technických: Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby
ve věcech stavby: Mgr. Magda Švédíková, referent odboru investiční výstavby
telefon: 596 803 336
fax: 596 803 350
e-mail: svedikova.magda@havirov-city.cz
IČ: 00297488
DIČ: CZ00297488
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
číslo účtu: 20028-1721604319/0800

2. Zhotovitel:

Účastníci Sdružení pro odkanalizování města Havířova
založeného společnostmi Metrostav a.s., IMOS Brno a.s. a D.I.S., spol. s r.o. smlouvou o
sdružení ze dne 11.4.2011 ve znění následných dodatků

Metrostav a.s. (jako vedoucí účastník sdružení)

adresa: Koželužská 2246, 180 00 Praha

IČ : 00014915

DIČ: CZ00014915

zastoupený: Ing. Markem Veselým, ředitelem oblasti Severomoravský region, divize 1, na
základě plné moci ze dne 22.3.2012

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

a

IMOS Brno, a.s. (jako účastník sdružení)

Se sídlem Brno, Olomoucká 174, PSČ 627 00

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

jednající: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

D.I.S., spol. s r.o. (jako účastník sdružení)

Se sídlem Brno-Královo Pole, Křižíkova 3009/72a

IČ: 46975616

DIČ: CZ46975616

jednající: Ing. Richardem Langem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7650

Sídlo a kontaktní adresa sdružení: Metrostav a.s. - divize 1, Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5.

Bankovní spojení sdružení: č.ú. 100332205/5000

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé.

Dále též obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2012 smlouvu o dílo (číslo objednatele 1567/OIV/2012, číslo zhotovitele DZ 12011152/Ve) na provedení stavby č. 5008 „Rekonstrukce komunikace – spojka Šumbarská x Prachatická“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Čl. III. Předmět smlouvy a Příloha č. 1 původní smlouvy o dodatečné stavební práce na stavebním objektu „Komunikace s výhybnou a zpevněné plochy“ a „novostavba splaškové kanalizace sběrače EC-1“ v rozsahu podle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Čl. III. Předmět smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce na stavebním objektu „Komunikace s výhybnou a zpevněné plochy“ v rozsahu podle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení čl. VII. Cena díla, odst. 1. původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele VZ/3/OIV/12 a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.10.2012 usn. č. 3001/44/RM/2012 a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena dle SoD 1567/OIV/2012	3 650 000,- Kč
Dodatečné stavební práce	84 180,- Kč
Méněpráce	- 128 745,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1	3 605 435,- Kč

Slovy : třímiliónyšestsetpěttisícčtyřistatřicetpětkorunčeských

Část D
Závěrečná ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 24.10.2012, č.usn. 3001/44RM/2012.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a Dodatek č. 1, vč. přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1 – položkový rozpočet na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne: 31.10.2012

V Ostravě dne: 16.11.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Ing. Petr Smrček,
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Marek Veselý,
ředitel oblasti Severomoravský region
Metrostav a.s.

.....
Ing. Oldřich Štercl,
předseda představenstva IMOS Brno, a.s

.....
Ing. Richard Lang,
jednatel D.I.S., spol. s r.o.