

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2120 ze dne 4.4.2018, na akci: Svatoslav - Výstavba hasičské zbrojnice

„Svatoslav - Výstavba hasičské zbrojnice“ 014D24200 8049

1. Smluvní strany

Objednatel :	Obec Svatoslav
se sídlem:	Svatoslav 29, 67507 Čechtín
zástupce pro věci smluvní:	Miroslav Dočekal - starosta obce
tel.:	733 441 088
IČO:	00290548
bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1520820349/0800
Zhotovitel:	VESAS s.r.o.
se sídlem:	Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Bohumil Bobek - jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Bohumil Bobek
tel./fax:	568 842 183
IČO:	25595946
DIČ:	CZ25595946
bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu:	19-7738570247
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 36921

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení změny podlahové krytiny na akci „**Svatoslav - Výstavba hasičské zbrojnice**“. V průběhu plnění zakázky byl starostou obce panem Miroslavem Dočekalem vznesen požadavek na záměnu podlahové krytiny oproti projektu v místnosti č. 2.03 - školící místnost. Jedná se o záměnu zátěžového koberce na dlažbu z důvodu snadnější údržby. Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	30 335,25 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-20 510,46 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	9 824,79 Kč
Cena víceprací-méněpráce s DPH:	11 888,00 Kč

V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany změnu celkové smluvní ceny díla takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5 881 828,24 Kč
Dodatečné práce dle změnového listu a rozpočtu	9 824,79 Kč
Nová cena za dílo bez DPH	5 891 653,03 Kč
Nová DPH dle sazby 21%	1 237 247,14 Kč
Nová celková cena za dílo včetně DPH	7 128 900,17 Kč

Zhotovitel se zavazuje, že dodatečné práce řádně provede a předá dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Položkový rozpočet Změna 1 (číslo 014D24200-1-13)

V Třebíči, dne: 31.10.2018



Ing. Bohumil Bobek
jednatel společnosti

Ve Svatoslavi, dne: 31.10.2018



Miroslav Dočekal
starosta obce

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 1

Zhotovitel: **Vesas s.r.o.**, Cyrilometodějská 43/20, 67401 Třebíč
zastoupená: Ing Bohumilem Bobkem - jednatel společnosti

Investor: **Obec Svatoslav**, Svatoslav 29, 67507 Čechtín
zastoupená: Miroslavem Dočkalem - starosta obce

Akce : Svatoslav - Výstavba hasičské zbrojnice
014D24200 8049

Datum: 28.8.2018

Popis změny:

jedná se o záměnu povrchové krytiny podlahy v místnosti 2.03 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST ze zátěžového koberce na dlažbu.

Rozdíl ceny této změny - viz příložený rozpočet Změna 1(číslo 014D24200-1-13), "Záměna koberce za dlažbu - rozdíl ceny".

Tento rozpočet je nedílnou součástí změnového listu č.1

.....
za objednatele: Miroslav Dočekal
starosta obce



.....
za zhotovitele: Ing Bohumil Bobek
jednatel společnosti

VESAS[®] s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 842 183
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946

.....
TDS: Josef Macháček

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **014D24200 8049 Svatoslav- Výstavba hasičské zbrojnice**

Změna 1

Záměna koberce za dlažbu - rozdíl ceny

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 825,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 825,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 824,79 CZK
Základní DPH	21 %	2 063,21 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **11 888,00 CZK**

v

dne

28.8.2018

VESAS s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 842 183
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 335,25	309
776	Podlahy povlakové	PSV			-20 510,10	-209
Cena celkem					9 825,15	100

Položkový rozpočet

S:	014D24200 8049	Svatoslav- Výstavba hasičské zbrojnice
O:	1	Změna 1
R:	13	Záměna koberce za dlažbu - rozdíl ceny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				30 335,25
1	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných do 10 cm	m	20,80000	126,50	2 631,20
2	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	29,25000	375,00	10 968,75
3	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,00000	300,00	1 500,00
4	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	20,80000	63,80	1 327,04
5	59764231R	Dlažba Taurus Granit 300x300x9 mm	m2	31,53800	441,00	13 908,26
Díl: 776		Podlahy povlakové				-20 510,10
6	777553210R00	Vyrovnání podlah. samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	-29,25000	119,20	-3 486,60
7	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec zátěžový	m2	-29,25000	582,00	-17 023,50