



OStRM / 2018/ 118

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61; Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: +420326715111
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN, spol. s.r.o.**
Sídlo: Větrná 145, Byškovice, PSČ 277 11, Neratovice
Zastoupený: Ing. Alešem Kocourkem, jednatelem společnosti
IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890
Obchodní rejstřík: vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-226940257/0100
Telefon: +420318647150
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jiří Bureš, prokurista a ředitel společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jan Kuchař, vedoucí projektů

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. Listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce vyplývající z úpravy střech; kování; výplní; úpravy podhledů a VZT. Tyto skutečnosti upřesňuje Změnový list stavby č. 02; 06; 09; 10; 11; 14; 15; 17; 18.**“.

2. Doplnuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH

57 897 572,- Kč

Méněpráce

-208 910,- Kč

Vícepráce

819 217,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

58 507 879,- Kč

K ceně bude připočteno DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Tabulka souhrnu změnových listů

V Mladé Boleslavi dne 29. 08. 2018

V Neratovicích dne 31-08-2018

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.5264 ze dne 23.8. 2018.

V Mladé Boleslavi dne 29.8. 2018

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ									
soulpis změnových listů									
popis a zdůvodnění změn		akce :		Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, MB					
objednatel :		číslo SoD (datum podpisu SoD) :		Statutární město MB					
Náklady dle SoD /bez DPH/:				57 897 572.00 Kč					
Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:				610 307.00 Kč					
celkové navýšení / bez DPH/				58 507 879.00 Kč					
poř. č. změny	popis změny	celková fin. bilance bez DPH/	uznatelné přípočty	Odpočty celkem	pozn				
02	Střecha - ponechání betonové mazaniny na střešní konstrukci	-174 709.00		-174 709.00	dodatek č 1				
06	S11 - změna výměry kruhové sestavy prosklené stěny -	169 203.00	169 203.00						
09	neprůhledné okenní výplně v kuchyni	19 844.00	19 844.00						
10	Doplnění panikového kování	288 409.00	288 409.00						
11	Doplnění odvětrání učeben s keramickými pecemi	81 212.00	81 212.00						
14	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	105 866.00	105 866.00						
15	Úprava konstrukce hvězdárny- napojení střešního pláště	115 387.00	115 387.00						
17	Změna rozsahu silnoproudu	-34 201.00		-34 201.00					
18	Chybějící výplně v rozpočtu	39 296.00	39 296.00						
CELKEM		610 307.00	819 217.00	-208 910.00					