

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo 09 - 2018

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Městys Medlov**
IČ: 00488046
Sídlo: Medlov 52, 664 66 Medlov
Zastoupená: Romanem Zabilem - starostou
e-mail: starosta@mestysmedlov.cz
[redacted]

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **MERTASTAV s.r.o.**
IČ: 262 47 461
DIČ: CZ26247461
Sídlo: Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Zastoupena: Oldřichem Mertou, jednatelem
Registrace u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 39729
e-mail: mertastav@mertastav.cz
[redacted]

- dále jen zhotovitel -

Dílo: „Medlov – oprava místních komunikací po kanalizaci“

I. Úvodní ujednání

- 1.1. Dodatek č.2 (dále jen dodatek) uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody po dřívějších ústních jednáních, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky.
- 1.2. S ohledem na výskyt méněprací dochází ke změně ceny díla.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany ujednávají, že stávající cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo č. 09 – 2018 uzavřené dne 16. 7. 2018 činila:

12 387 998,06 Kč bez DPH

Méněpráce činí: 119 493,90 Kč bez DPH

Nově bude činit : 12 268 504,16 Kč bez DPH

DPH: 2 576 386,87 Kč

Včetně DPH: 14 844 890,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy č. 09 - 2018 ze dne 16.7.2018, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti

IV. Přílohy dodatku

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Soupis méněprací

Příloha č. 1: změnový list č.1

Příloha č. 2: méněpráce – větev 6

Příloha č. 3: méněpráce – větev 7

V Medlově dne 5.2. 2019

Za objednatele: Roman Zabil

Městys Medlov

664 66 , Medlov 52

IČ: 004 88 046

DIČ: CZ00488046

Roman Zabil
starosta

V Předklášteří dne 28.11.2018

Za zhotovitele:

jednatel společnosti
MERTASTAV s.r.o.

Za MERTASTAV s.r.o. kontroloval a odsouhlasil:

Ing. Jiří Dohnal, ředitel

Ing. Jaromír Šidák, manažer obchodu