



391

Dodavatel: (IČO) 43961045 UNISTAD spol. s r.o. Komenského 8 Suchdol nad Odrou 742 01 Peněž.ústav: KB Nový Jičín Č.účtu/kód: 236742801/0100 IBAN CZ34 0100 0000 0002 3674 2801 BIC DIČ: CZ43961045 Středisko: 364	D A Ň O V Ý D O K L A D (FAKTURA) č. 2018/0232 Konstantní symbol: 0308 Odběratel: (IČO) 00600717 Obec Bernartice n.Odrou Bernartice n.O. č.p.200 741 01 Bernartice nad Odrou DIČ:						
HS-objednávka č./ze dne: SOD č.17/18/29.08.2018 Dodací list č.: Skupina: Z Způsob dopravy:	Datum splatnosti: 02.01.2019 Forma úhrady: přev.přika Datum vystavení: 03.12.2018 Usk.plnění/Přij.úplaty: 28.11.2018						
KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2656							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">Fakturuje Vám:</td> <td style="width:10%">j.</td> <td style="width:15%">Cena</td> <td style="width:15%">Množství</td> <td style="width:10%">Daň</td> <td style="width:10%">Celkem (Kč)</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem (Kč)
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem (Kč)		
konečná faktura za práce provedené na díle "CHODNÍK BERNARTICE NAD ODROU" v souladu s SOD ze dne 29.8.2018							
- díl.fa.č.2018/0221 z31.10.18	Kč	1743228,00	1,00	21%	1743228,00		
- vícepráce 1	Kč	1155233,10	-1,00	21%	-1155233,10		
- méněpráce 1	Kč	40925,87	1,00	21%	40925,87		
- méněpráce 1	Kč	41825,42	-1,00	21%	-41825,42		
Celkem pro základní sazbu 21%		587095,35 +	123290,03	=	710385,38		
Za celkovou cenu s DPH		587095,35 +	123290,03	=	710385,38		
V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat smluvní penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.							
 UNISTAD Komenského 8 spol. s r.o. SUCHDOL n.Odr. 742 01 IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045 Tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 584							
Vystavil: Volková Josefa Tel.: 556 736 584 Mobil: 777 267 873 E-mail: unistad@centrum.cz WWW: www.unistad.cz							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Kopie -	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Chodník km 0,000 - 0,09857	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
001	Chodník Bernartice nad Odrou	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dávatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 743 228	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 743 228	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 743 228	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 743 228	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	10/8/2018	Datum :	
Podpis :		Podpis :	 UNSTAD Komenského 8 spol. s r.o. SUCHBOL n.Odr. 742 01 IČO: 43961045 / DIČ: CZ43961045 Tel.: 556 736 577, fax: 556 736 584	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0%				1 743 228 Kč
DPH	21,0%				366 078 Kč
Základ pro DPH	0,0%				0 Kč
DPH	0,0%				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 109 306 Kč	

Poznámka :

Stavba :	001 Chodník Bernartice nad Odrou	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Chodník km 0,000 - 0,09857	Kopie -

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	256 061	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	45 306	0	0	0	0
5 Komunikace	737 824	0	0	0	0
91 Dopřihující práce na komunikaci	299 887	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 936	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	136 495	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	41 842	0	0	0	0
R00 Osetení	220 877	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 743 228	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 743 228	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 743 228	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 743 228	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 743 228	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 743 228	0
Provoz investora	0	0,0	1 743 228	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	1 743 228	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 743 228	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Chodník Bernartice nad Odrou	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Chodník km 0,000 - 0,09857	Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,00	86,21	1 034,52
		6*2		12,00		
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	113,21	54,55	6 175,66
		(4,5+6+6+6+7,5+5,5+4+5+5,4+4,4+4,4+1,95)*1,8		113,21		
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	152,80	79,58	12 159,82
5	113151114R00	Fréz živ. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, 8.5cm	m2	152,80	185,18	28 295,50
		(51,8+253,9)*0,5		152,85		
6	121101103R00	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m, tl. vrstvy 10 cm	m3	47,44	105,10	4 985,94
		(49,8+250,3-62,895)*2*0,1		47,44		
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	16,98	345,34	5 863,87
		((4,5+6+6+6+7,5+5,5+4+5+5,4+4,4+4,4+1,95)*1,8)*0,15 - Vjezdy		0,00		
8	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	93,93	345,34	32 437,79
		(49,8+250,3-62,895)*1,8*0,22		93,93		
9	132201101R00	Hloubení rýh 5 do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,06	563,05	30 213,26
		300,1*0,178 (pro drenáž)		0,00		
10	122301109R00	Příplatek za lepirost - odkopávky v hor. 4	m3	164,57	35,91	5 909,71
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (na mezideponii)	m3	30,00	91,96	2 758,80
12	162301102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (z mezideponie)	m3	30,00	91,96	2 758,80
13	162301102R02	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	182,01	91,96	16 737,64
14	162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km kapacita 8 t	m3	3 458,19	9,38	32 437,82
		182,01*19		3 458,19		
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	182,01	250,24	45 546,18
16	167101102R00	Nakládání výkopku z homině tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	212,01	69,94	14 827,98
17	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním - ručně	m2	600,20	12,89	7 736,58
18	181301101R00	Rozprostření omíčky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	150,50	37,04	5 574,52
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svalu do 1:5	m2	150,50	4,03	606,52
	Celkem za 1 Zemní práce					233 060,92
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
20	212752112R00	Trativody z flexibilních trubek, lože, DN 100 mm vč. napojení do vpustí	m	300,10	150,97	45 306,10
	Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání					45 306,10
Díl: 5		Komunikace				
21	564211111R00	Podklad ze štrkopiesku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	152,85	46,29	7 075,43
		305,7*0,5		152,85		
22	564231111R00	Podklad ze ŠD po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	428,59	92,59	39 683,15
		34*1,85		56,10		
23	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 12 cm	m2	541,80	121,37	65 758,27
24	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam. obal. asfaltem	t	21,70	3 419,57	74 204,67
25	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 12 cm	m2	113,21	300,29	33 995,83
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 15 cm	m2	76,43	366,61	28 020,00
27	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	152,85	22,52	3 442,18
28	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11S, do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	152,85	427,92	65 407,57
29	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	61,14	1 532,74	93 711,72
30	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm	m2	335,25	215,21	72 149,15

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Chodník Bernartice nad Odrou	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Chodník km 0,000 - 0,09857	Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	98,01	240,23	23 544,94
32	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 100 m2	m2	98,01	12,51	1 226,11
33	599142111R00	Úprava zářivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	305,70	152,65	46 665,11
34	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	301,00	35,03	10 544,03
35	58337304	Štěrkopek frakce 0-16 B	t	19,37	289,03	5 598,51
36	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	T	61,59	307,80	18 957,40
37	58380120.A	Kostka dlažební drobná 10/10 tř. 1 1t = 4,5 m2	m2	13,59	2 827,75	38 419,79
38	59245110	Dlažba sklad. betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	352,01	203,95	71 792,44
		335,25*1,05		352,01		
39	592451151	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená	m2	3,10	432,92	1 342,05
		2,76*1,1		3,04		
40	592451158	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená	m2	36,65	499,23	18 296,78
		33,32*1,1		36,65		
41	592451171	Dlažba 20x20x8 cm šedá bezfasetová	m2	66,87	269,01	17 988,70
		63,69*1,05		66,87		
Celkem za 5 Komunikace						737 823,83
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
42	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	62,90	364,10	22 901,89
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	543,16	291,55	158 358,30
44	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	m	305,70	142,64	43 605,05
45	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	317,00	98,85	31 335,45
		301,5*1,05		316,58		
46	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	290,00	118,87	34 472,30
		(304,56-28)*1,05		290,39		
47	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý náběhový L,P	kus	28,00	329,07	9 213,96
		28		28,00		
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci						299 836,95
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
48	961044111R00	Bourání z betonu prostého stávající bet. Žlaby	m3	1,50	3 290,70	4 936,05
		10*0,5*0,3		1,50		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 936,05
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	752,33	181,45	136 495,47
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						136 495,47
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
51	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	86,56	81,33	7 040,94
52	979091211R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	86,56	49,80	4 310,76
53	979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	1 211,84	11,01	13 342,36
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	86,56	18,77	1 624,73
55	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,50	200,19	500,48
56	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	48,00	200,19	9 609,12
57	979990001R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	36,08	150,15	5 414,41
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						41 841,89
Díl: R00	Ostatní					
58	R001	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00	14 514,10	14 514,10
59	R002	Geodetické práce - vytýčení stavby, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	20 645,05	20 645,05
60	R003	Zařízení staveniště (zhotovení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	10 635,33	10 635,33
61	R004	Přeložka vlivních vpustí (bourací a zemní práce, D+M nové, UV, napojení)	ks	4,00	10 760,18	43 040,72

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Chodník Bernartice nad Odrou	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Chodník km 0,000 - 0,09857	Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	R005	Úprava vjezdu (napojení na chodník)	kpl	1,00	11 260,94	11 260,94
63	R006	D+M Liniový odvodňovací žlab s mříží D250 (včetně napojení na kanalizaci 9x) 4,5+6+7,5+5,5+4+5+5,5+4	m	47,00	2 489,92	117 026,24
64	R007	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00	3 754,63	3 754,63
	Celkem 23	R00 Ostatní				220 877,01

ROZPOČET

Stavba: Chodník Bernartice nad Odrou

Objekt: Vícepráce 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1		Zemní práce				23 438,74	2,249
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,000	86,21	344,84	0,000
2	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,000	51,40	359,80	0,000
3	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	6,000	36,60	219,60	0,000
4	181301103	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	105,000	57,90	6 079,50	0,000
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	105,000	4,03	423,15	0,000
91		Doplňující práce na komunikaci				16 011,85	2,249
6	917962111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou. lože z C 12/15	m	7,000	291,55	2 040,85	0,000
7	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 700,00	5 100,00	1,262
8	55241011	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	3,000	2 215,00	6 645,00	0,136
9	59224013	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x12 cm	kus	3,000	295,00	885,00	0,159
10	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	189,00	1 134,00	0,606
11	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	3,000	69,00	207,00	0,084
5		Komunikace				7 527,45	0,404
12	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 12 cm	m2	5,600	300,29	1 681,62	0,000
13	592451171	Dlažba 20x20x8 cm šedá bezfasetová	m2	14,830	269,01	3 989,42	0,000
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do ortě tl. 4 cm	m2	1,500	215,21	322,82	0,000
15	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,000	208,00	832,00	0,404
16	59245110	Dlažba sklad. betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	3,440	203,95	701,59	0,000
R00		Ostatní				9 959,68	0,000
17	R006	D+M Liniový odvodňovací žlab s mříží D250 (včetně napojení na kanalizaci 9x) 4, 5+6+7,5+5,5+4+5+5,5+4	m	4,000	2 489,92	9 959,68	0,000
		Celkem				40 925,87	2,653

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Chodník Bernartice nad Odrou

JKSO

Název objektu Vícepráce 1

EČO

Místo

IC

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

06.11.2018

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	10 844,09	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	30 081,78	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		40 925,87	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 40 925,87

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížené	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	40 925,87	8 594,43
Cena s DPH			49 520,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Chodník Bernartice nad Odrou

JKSO

Název objektu Měněpráce 1

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

06.11.2018

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-41 825,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-41 825,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -41 825,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-41 825,42	-8 783,34

Cena s DPH -50 608,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník Bernartice nad Odrou

Objekt: Méněpráce 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
5		Komunikace				-30 564,48	0,000
1	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-61,140	22,52	-1 376,87	0,000
2	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11S, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	-61,140	427,92	-26 163,03	0,000
3	59245110	Dlažba sklad. betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-14,830	203,95	-3 024,58	0,000
R00		Ostatní				-11 260,94	0,000
4	R005	Úprava vjezdu (napojení na chodník)	kpl	-1,000	11 260,94	-11 260,94	0,000
		Celkem				-41 825,42	0,000