

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. IRM/195/2013

uzavřené dne 25.6.2013

ve smyslu ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy Objednatele: IRM/195/2013

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1519.3070252MBU

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Technický dozor investora:

Město Náchod

Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou,

491 405 111

00272868

CZ00272868

Komerční banka Náchod, a.s. pob. Náchod

0000222551/0100

Ing. Tomáš Šubert, místostarosta

p. Miroslav Petr, investiční technik

p. Eva Zákravská, investiční technik

p. Miroslav Petr

p. Eva Zákravská

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Místo podnikání:

Telefon:

Fax:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

EUROVIA CS, a. s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

Ing. Petrem Dohnálkem, ředitelem závodu HK dle plné moci

ČR

495 859 111

495 859 210

45274924

CZ45274924

Komerční banka Praha, a. s.

0141370152/0100

Ing. Petrem Dohnálkem, ředitelem závodu HK dle plné moci

Ing. Michal Šumpík, provozně obchodní náměstek

Ing. Petr Matějka, hlavní stavbyvedoucí

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561.

Tímto dodatkem č. 1 se, z důvodu technických změn souvisejících s nepředvídatelnými vícepracemi, sjednává následující změna původní Smlouvy o dílo:

III. ČAS PLNĚNÍ bod 3.1. a bod 3.2. se mění a nově zní takto:

3.1. zahájení prací:

červenec 2013

ukončení prací a předání díla:

31. října 2013

3.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového harmonogramu ze dne 23.9.2013, který se stal přílohou č. 2 této smlouvy. Dodržení termínu dokončení stavby je závazné a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku X. bodu 10.1. této smlouvy.



Cíl 3/Cel 3
2007-2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

V. PLACENÍ A FAKTURACE bod 5.4. se mění a nově zní takto:

- 5.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli na jeho bankovní účet oprávněně fakturovanou částku do uplynutí lhůty splatnosti, která se sjednává na 60 dnů po doručení faktury objednateli. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle článku V. bodu 5.8. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 5-ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. IRM/195/2013 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Města Náchoda č. 120/3336/13 dne 24. září 2013.

Přílohy:

č. 2) časový harmonogram jednotlivých částí stavby ze dne 23.9.2013

V Náchodě dne 27.9.2013

V Hradci Králové dne 30 -09- 2013

Objednatel:

Město Náchod

zast. Ing. Tomáš Šubert
místostarosta

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a. s.

zast. Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu Hradec Králové

Město Náchod
Masarykovo nám. 40
547 01 NÁCHOD
③

EUROVIA ^⑨
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924