



PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 841/PBOT/056/2018/N18042353

**DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI SCHVALOVÁNÍ
NEPODSTATNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST**

A)

Dohoda vychází z článku IV. bodu 3. Smlouvy o dílo a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

B)

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do Deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce).

C)

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů, a to vždy písemnou formou.

D)

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : Martin Šmehýl

za Zhotovitele : Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí PJ Opava

za Projektanta : Ing. Zbyněk Novák

E)

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a Projektantem.

F)



ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

G)

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou a nedílnou součástí této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

V Háji ve Slezsku, dne... 12.7.2019

za Objednatele

Karel Palovský, starosta obce



za Zhotovitele

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava



Protokol o změně díla

Změnový list č.

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:	
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
Jiné			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH	sazba: 21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	čerpání za uplynulé období		
	výše čerpání touto změnou		
termíny	Termín realizace změny:		po schválení dodatku k SOD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		