

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **KV04/2018** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 29.3.2018 na akci „**Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín – Chodník Ostrovská ulice**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Hroznětín
Sídlo: Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín
Zastoupený: Martinem Malečkem, starostou města
IČ: 00254592
Tel. č. 724 181 464

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest, s. r. o.
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Jednající: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 5013019643/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. KV04/2018 je změna ceny předmětu díla.

II. Cena díla

Cena předmětu díla se mění o vícepráce následovně:

Původní cena díla činila:	4 137 543,26 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č.3 činí:	421 791,26 Kč bez DPH
Celková cena díla upravená o změnový list č.3 činí:	4 559 334,52 Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha: Změnový list č.3

V Hroznětině dne 28. 12. 2018

Za objednatele:

V Karlových Varech dne

28. 12. 2018

Za zhotovitele:


Město Hroznětín
Martin Maleček, starosta


KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolář, jednatel společnosti