

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **KV04/2018** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 29.3.2018 na akci „**Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín – Chodník Ostrovská ulice**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Hroznětín
Sídlo: Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín
Zastoupený: Martinem Malečkem, starostou města
IČ: 00254592
Tel. č. 724 181 464

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest, s. r. o.
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Jednatel: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 5013019643/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna doby dokončení celého předmětu díla.

Doba dokončení celého díla se mění následovně.

II. Doba plnění

Doba dokončení předmětu díla se mění následovně:

Původní předpokládaný termín dokončení díla : 30. 11. 2018

Nový předpokládaný termín předání dokončeného díla:

31. 01. 2019

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 03. 2018 zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hroznětíně dne 29.11. 2018

V Karlových Varech dne 29.11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Město Hroznětín
Martin Maleček, starosta




.....
KV Realinvest s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

-4-
Chelbeka 204/71, 360 05 K.Mary - Dvůry
Tel: 353 220 614, fax: 353 237 200
IC: 251 15 003, www.kvrealinvest.cz