



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Městys Lázně Toušeň

a

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 8.8.2018

„Podpora cyklodopravy v městysi Lázních Toušeni – cyklostezka na nábřeží“

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2018

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Městys Lázně Toušeň**
IČ: 00240893
Sídlo: Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
E-mail: starosta@laznetousen.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Praha
Číslo účtu: 2100619977/2010
Zastoupen: Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, starostou
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta
technických: Ing. Petr Vild
realizačních: Ing. Petr Vild

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **STAVOKOMPLET spol. s r.o.**
IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945
Sídlo: Královická 251, 250 01 Zápy
E-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 139 04 201/0100
zapsán v OR: Městský soud v Praze pod sp. zn. C 14934
Zastoupen: Vladislavem Burdou, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: Vladislav Burda
technických: Vladislav Burda
realizačních: Vladislav Burda

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2018 (dále jen „smlouva o dílo“), tento:

DODATEK č. 1
(dále jen „dodatek“)

Článek I.
Obecná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Podpora cyklodopravy v městysi Lázních Toušeni

– cyklostezka na nábřeží“, registrační číslo projektu - CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000816 (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souvislosti se vznikem nutných změn, které nepředstavují podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 ZVZ. Jedná se o změny,

a) jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 písm. b) ZVZ.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1 a položkový rozpočet pro Změnový list č. 1.
3. Hodnota změn závazku ze smlouvy o dílo podle odst. 1 písm. a) tohoto článku tohoto dodatku činí celkem 216.320,- Kč bez DPH (položky odpočtů a přípočtů, viz položkový rozpočet pro Změnový list č. 1).
4. Změny podle ust. odst. 1 písm. a) tohoto článku tohoto dodatku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve Změnové listu č. 1 a v položkovém rozpočtu pro Změnový list č. 1 a činí celkem:

Cena bez DPH	216.320,- Kč
21% DPH	45.427,- Kč
Cena celkem vč. DPH	261.748,- Kč

Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který bude nově znít:

Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena bez DPH	7,211.331,45 Kč
21% DPH	1,514.379,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	8,725.711,05 Kč

(dále jen „**cena za provedení díla**“)


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a položkový rozpočet pro Změnový list č. 1
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
5. Není-li uvedeno jinak, mají výrazy a definice pojmů používané v tomto dodatku stejný smysl jako výrazy a definice pojmů používané ve smlouvě o dílo.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.

7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lázních Toušeni dne ^{10.1.2019} 2018

Za objednatele:



za Městys Lázně Toušeň

Ing. Luboš Valehrach,
MBA, starosta

V Lázních Toušeni dne ^{10.1.2019} 2018

Za zhotovitele:

STAVOKOMPLET
spol. s r.o. -2-
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
ICO: 27052845
DIČ: CZ47992946

za Stavokomplet spol.

s r.o.
Vladislav Burda
jednatel

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2018/m-020/S-045
 Název zakázky: **Toušeň cyklostezka - dodatek č.1**
 Klasifikace:
 Fáze zakázky: Založená nabídka
 Zadavatel rozpočtu:
 Komentář zakázky:
 Verze rozpočtu: verze 2
 Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	216 320	45 427	261 748

Celkem bez DPH: **216 320 CZK**
 Celkem s DPH: **261 748 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým


STAVOKOMPLET
 spol. s r.o.
 Zápy, Kralovická 251
 256 01 BRANDÝS n. L.
 IČO: 47052945
 DIČ: CZ47052945

Osoba	Význam osoby
Vladimír Moravec	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis			
	Cena	DPH	Cena s DPH
07: Dodatek č.1	216 320	45 427	261 748
001: Zemní práce	120 860	25 381	146 241
5: Komunikace pozemní	59 404	12 475	71 878
767: Konstrukce zámečnické	98 261	20 635	118 896
93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	- 62 204	- 13 063	- 75 267
	216 320	45 427	261 748

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							216 320
07: Dodatek č.1							216 320
001: Zemní práce							120 860
17 2	SP	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	2,000	1 120,00	2 240
17 3	SP	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	300,000	194,00	58 200
17 4	SP	183117113	Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	300,000	197,00	59 100
17 5	H	59224177	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	4,000	330,00	1 320
5: Komunikace pozemní							59 404
17 6	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	44,000	129,70	5 707
17 7	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	44,000	164,60	7 242
17 8	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	48,000	326,10	15 653
17 9	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	266,60	12 797
18 0	B	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	44,000	199,20	8 765
18 1	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	44,000	210,00	9 240
767: Konstrukce zámečnické							98 261
15 4	B	7670000R1	Schodišťové zábradlí z ocelových trubek 60/3, ocel S 235 JR- výroba, montáž a dodávka vč.dopravy - vč.povrchové úpravy	m	- 4,200	4 230,00	- 17 766
18 2	MP	767995108. R1	Lemování mostku u lávky L 100/100/8 natřené kov. čemá D+M	m	9,100	2 461,00	22 395
18 3	H	767995108. R2	Kotvící prvky FISCHER pr.14mm	kus	78,000	214,00	16 692
18 4	ON	767995108. R3	Doprava materiálu	soubor	3,000	856,00	2 568
18 5	MP	767995109. R1	Zábradlí na mostku u lávky T48/3 zinkované, 7,5 bm D+M	kus	2,000	23 550,00	47 100
18 6	MP	767995110. R1	Zábradlí na schodech u lávky T48/3 zinkované, 3,5 bm D+M	kus	2,000	13 636,00	27 272
93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrské							- 62 204
18 7	H	74910100	Lavička BEATA bez opěradla (nekotvená) 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo	kus	- 8,000	16 606,40	- 132 851
18 8	H	74910106	Lavička LUCO s opěradlem konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	8,000	8 012,00	64 096
18 9	H	74910122	Koš odpadkový plastový CLASSIC (+nádobu pro psí exkrementy), výška 75,5 cm, šířka 43,5 cm, obsah 50l	kus	- 3,000	3 124,40	- 9 373
19 0	H	74910133	Koš odpadkový LUCO (litina, ocel, dřevo), výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50l	kus	3,000	5 308,00	15 924
							216 320

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
--------	--------	-----	-------	----	--------	------------	------

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	------------	-------	----	-----------------	--------	--------	------------	------

07: Dodatek č.1										
001: Zemní práce										
172.	SP	112151311		Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	2,0	-	2,0	1 120,00	2 240
173.	SP	183106613		Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	300,0	-	300,0	194,00	58 200
174.	SP	183117113		Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	300,0	-	300,0	197,00	59 100
175.	H	59224177		Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	4,0	-	4,0	330,00	1 320

5: Komunikace pozemní										
176.	SP	564851111		Podklad ze šetrkordtře ŠD tl 150 mm	m2	44,0	-	44,0	129,70	5 707
177.	SP	564861111		Podklad ze šetrkordtře ŠD tl 200 mm	m2	44,0	-	44,0	164,60	7 242
178.	SP	565145111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	48,0	-	48,0	326,10	15 653
179.	SP	577134111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,0	-	48,0	266,60	12 797
180.	B	59245030R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	44,0	-	44,0	199,20	8 765
181.	SP	596212213		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	44,0	-	44,0	210,00	9 240

767: Konstrukce zámečnické										
154.	B	7670000R1		Schodišťové zábradlí z ocelových trubek 60/3, ocel S 235 JR- výroba, montáž a dodávka vč. dopravy - vč. povrchové úpravy	m	- 4,2	-	- 4,2	4 230,00	98 261
182.	MP	767995108.R1		Lemování mostku u lávky L 100/100/8 natřené kov. černá D+M	m	9,1	-	9,1	2 461,00	22 395
183.	H	767995108.R2		Kotvící prvky FISCHER pr. 14mm	kus	78,0	-	78,0	214,00	16 692
184.	ON	767995108.R3		Doprava materiálu	soubor	3,0	-	3,0	856,00	2 568
185.	MP	767995109.R1		Zábradlí na mostku u lávky T48/3 zinkované, 7,5 bm D+M	kus	2,0	-	2,0	23 550,00	47 100
186.	MP	767995110.R1		Zábradlí na schodech u lávky T48/3 zinkované, 3,5 bm D+M	kus	2,0	-	2,0	13 636,00	27 272

93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb										
187.	H	74910100		Lavička BEATA bez opěradla (nekotvená) 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo	kus	- 8,0	-	- 8,0	16 606,40	- 62 204
188.	H	74910106		Lavička LUCO s opěradlem konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	8,0	-	8,0	8 012,00	- 132 851
189.	H	74910122		Koš odpadkový plastový CLASSIC (+nádobu pro psi exkrementy), výška 75,5 cm, šířka 43,5 cm, obsah 50l	kus	- 3,0	-	- 3,0	3 124,40	64 096
190.	H	74910133		Koš odpadkový LUCO (litina, ocel, dřevo), výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l	kus	3,0	-	3,0	5 308,00	- 9 373

STAVOKO
 spol. s r.o.
 Zápy, Kralovická 251
 250 01 BRANDYS n. L.
 IČO: 47052945
 DIČ: CZ47052945



Z m ě n o v ý l i s t

ZL č. 1

Projekt:

" Podpora cyklodopravy v městysi Lázních Toušeň "

registrační číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000816)

Investor:

Městys Lázně Toušeň

Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, starostou

IČO: 00240893

DIČ: CZ00240893

Zhotovitel:

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Královická 251, 250 01 Zápy

Zastoupen: Ing. Martinem Fučíkem, jednatelem

IČO: 47052945

DIČ: CZ47052945

Technický dozor:

DOZORY-VILD s.r.o.

Zápská 188, 250 89, Lázně Toušeň

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Vildem , jednatelem

IČO: 05959365

Název: **Vícepráce, méněpráce**ZL č.: **1**

Vystavil:

Datum vydání ZL: 5.12. 2018

Předmět a zdůvodnění změny:**Zemní práce:**

- kácení stromů v trase cyklostezky neobsažené v PD,
- vybudování protikořenové bariery u přilehlých stromů k cyklostezce, které by v budoucnu mohly poškodit souvrství cyklostezky,
- doplnění prstenců pod poklopy revizních šachet v trase cyklostezky z důvodů výškového vyrovnání

Komunikace pozemní:

- doplnění asfaltového zpevněného povrchu vjezdu na celou šíři u náplavky, nebylo obsaženo v PD,
- doplnění vjezdu, chybějícího v PD

Konstrukce zámečnické:

- záměna zábradlí u schodiště k lávce,
- doplnění profilu pro ohraničení živice v místě mostku na cyklostezce, nebylo obsaženo v PD ani rozpočtu
- nahrazení původního nevyhovujícího zábradlí mostku

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb:

- nahrazení nevhodných laviček a odpadkových košů z rozpočtu jinými typy
- položky odpočtů a přípočtů, viz rozpočet v příloze

Technický popis změny:**Přílohy:**

Rozpočet – přípočet

zpracovatel: STAVOKOMPLET s.r.o.

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr/rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD:

č. objednatele:

č. zhotovitele:

ze dne

ZL1: 216.320,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

ZL01 : bez časového dopadu

Vyjádření TDS:

Všechny výše popsané změny byly schváleny investorem a považuji je za zkvalitnění provedení díla a prodloužení jeho životnosti.

Investor:

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta


Podpis



10.1.2013

datum

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Zhotovitel:

.....

Podpis

datum

TDS:

Ing. Petr Vild

.....

Podpis

datum

