

DODATEK Č. 6. SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových prací dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

(1) Obec Hrádek

sídlem: Hrádek 352, 739 97 Hrádek
IČ: 00535958
Zastoupena: Robertem Borskim, starostou obce
(dále jen „Objednatel“)

(2) S&F stavební projekce s.r.o. - jakožto nástupnické BASTA projekt s.r.o.

sídlem: Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČ: 04638514
DIČ: CZ04638514
č.ú. 4083015379/0800
zastoupena: Stanislavem Baďurou, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64415
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2016 Smlouvu o dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS včetně nezbytných souvisejících činností k projektu „Sportovní hala v obci Hrádek“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vzešel ze strany Objednatele požadavek na zpracování projektové dokumentace přeložky plynovodního potrubí na p.č. 172/1, který je mezi Objednatel a Zhotovitelem předmětem samostatného smluvního vztahu. Tyto změny mají vliv na provádění prací zhotovitele dle Smlouvy a termín provedení díla tak, jak byl sjednán v čl. 3.4. Smlouvy a dále dodatku č. 1 a dodatku č. 2, č.3, č. 4 a č.5

2. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. 3.4. písm. b) a c) Smlouvy tak, že tento nově zní:
 3. Zpracování kompletní **PD pro stavební povolení (DSP)**, včetně všech vyjádření a její předání bez vad a nedodělků na příslušný stavební úřad k řízení o vydání stavebního povolení nejpozději do **31.5. 2019**,
 4. Zpracovat **soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet) s výkazem výměr k PD pro stavební povolení (DSP)** nejpozději do **31.5. 2019**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva ve znění dodatku č. 6 nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou ve znění dodatku č. 4 vázány.
2. Dodatek č. 6 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Hrádku dne 22. 3. 2019

Za Objednatele:

Robert Borski



PROJEDNANO V RADE 6.9
DNE 27. 3. 2019; č. jv. 2019/9/19
S VÝSLEDKEM schválení
PODPIS Borský

za Zhotovitele:

Stanislav Baďura, jednatel