

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

(smlouva o dílo č. 021/2013/TPS)

1

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Chleny**

Sídlo: Chleny 68, 517 45 Chleny

IČ: 00274917

Zastoupený: Jiřím Plockem, starostou obce

Tel: +420 724188397

e-mail: obecchleny@tiscali.cz

bank. Spojení: , č.ú.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **VASPO VAMBERK, s.r.o.**

sídlo: Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk

IČ: 47470046

DIČ: CZ47470046

zastoupené: Ing. Jiřím Králem – ředitelem a jednatelem

Karlem Bačinou – jednatelem

zapsané: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 2888

telefon: 494 544 151

e-mail: karel.bacina@vaspo.cz

bank. Spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1243198319/0800

(dále jen zhotovitel)

2

Předmět plnění dohody

1. Předmětem plnění této dohody je prodloužení termínu na zakázce: „Stavební úpravy ZŠ Chleny na dům zvláštního určení s pečovatelskými byty – 7 b.j.“.

2. Na základě požadavku investora vyměnit střešní konstrukci a střešní krytinu na předmětu díla uzavřeném smlouvou dílo č.021/2013/TPS se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech :

Zahájení prací : 01.09. 2013
Dokončení prací : 31.05. 2014

3

Cena díla a platební podmínky

- 3.1 S výše uvedeným bodem 2. souvisí i změna ceny díla, dohodnutá cena za provedení díla činí :

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	5 280 097,00 Kč
DPH 15% z 5 280 097,- Kč	<u>792 015,00 Kč</u>
Cena celkem s DPH	6 072 112,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH (střecha)	310 434,80 Kč
DPH 15 % z 310 434,80 Kč	<u>46 565,20 Kč</u>
Cena celkem s DPH	357 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH včetně dodatku č.1	5 590 531,80 Kč
DPH 15% z 5 590 531,80 Kč	<u>838 580,20 Kč</u>
Cena celkem s DPH včetně dodatku č.1	6 429 112,00 Kč

3. Tímto dodatkem se mění a doplňuje jen následující ustanovení smlouvy o dílo. Další ustanovení smlouvy o dílo č.021/2013/TPS se nemění a zůstávají v platnosti. Veškeré změny a dodatky musí být před vlastní realizací dodatku provedeny písemnou formou, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.021/2013/TPS je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo č.021/2013/TPS včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vamberku dne : 27.11.2013

V Chlenech dne 28.11.2013

Zhotovitel:



Ing. Jiří Král – ředitel a jednatel

Karel Bačina – jednatel

Objednatel:



Jiří Plocek – starosta obce


VASPO VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo nábřeží 180, 51754 VAMBERK
Oddíl C, vložka 2888
tel. 00420 494 544 151, fax. 00420 494 541 748
IČO 47470046 DIČ CZ47470046

OBEC
Chleny
517 45 p. Chleny
okr. Rychnov n. Kn.