

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel Obchodní firma: **Obec Železné**
Adresa: Železné 79, 661 01 Železné
Zastoupený: Radomírem Pavlíčkem - starostou obce
IČ: 00366129
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 16424-641/0100
- I.2. Zhotovitel Obchodní firma: **Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.**
Sídlo: Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
adresa pro poštovní styk: Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Zastoupený: Ing. Františkem Brázdou – jednatelem společnosti
IČ: 276 76 935
DIČ: CZ276 76 935
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 243499192/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Radomír Pavlíček - starosta obce

za zhotovitele: Ing. František Brázda – jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele: Radomír Pavlíček – starosta obce

za zhotovitele: Ing. František Brázda – jednatel společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Zateplení budovy Kulturního domu v obci Železná“

- II.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geometrická zaměření provedené stavby, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.
- II.3. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce dodavatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Dílo je zhotovitel povinen provést plně v souladu s projektovou dokumentací a energetickým auditem.
- II.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce dodavatele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů a pod.), odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, investora a s technickým dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.
- II.6. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II.6. a II.7.) musí být s konečnou platností schváleny formou dodatku ke smlouvě a na základě této skutečnosti mohou být fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem.
- II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.8. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II. těchto OP musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na



výstavbu a ČSN.

- II.9. Dodavatel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pro provedení odborných či specializovaných prací může využít subdodávky jiných dodavatelů v nezbytně nutném objemu těchto prací. Tyto subdodavatele musí uvést v seznamu ve smyslu § 44 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb o zadávání veřejných zakázek
- II.10. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka a jeho zástupce pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Lukáš Valdhans, 604 709 543

Zástupce odpovědného pracovníka (jméno, telefon): Ing. Kamil Baláš, 604 208 639

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: 6. 11. 2014
- III.2. Předmět smlouvy bude dokončen do: 31. 5. 2015
Zadavatel si vyhrazuje právo posunutí termínu realizace v souladu s dotačním titulem.
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III.2. těchto OP, či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předloží do 15ti dnů po podpisu smlouvy harmonogramy výstavby a plateb, který bude sloužit, po odsouhlasení objednatelem, jako podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dílčí termíny plnění).
- III.5. V případě, že dodavatel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních těchto OP právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené inventarizace stavby, po odečtení nákladů a škod, které mu v souvislosti s nezahájením, přerušením nebo zastavením prací z viny zhotovitele nebo s nedodržením dílčích termínů plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů vznikly. Zhotovitel je povinen objednatele písemně včas upozornit na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.6. Staveniště odevzdá objednatel dodavateli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.
- III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/98 Sb. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
- III.8. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12. Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Dodavatel bude při převjímcě díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- III.13. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s těmito OP převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. těchto OP.



IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v těchto OP. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, které vyplývají z vymezení plnění veřejné zakázky, ve smyslu těchto podmínek a zadávací dokumentace.

Položkový rozpočet předloží uchazeč současně s nabídkou.

Cena celkem bez DPH	653.465,-	Kč
DPH	137.228,-	Kč

Cena díla c e l k e m :	790.694,-	Kč
--------------------------------	------------------	-----------

DPH bude fakturována dle platných předpisů v době provádění díla.

- IV.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací.
Specifikace budou dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami, pořizovací přírážka bude ve výši stanovené v Cenových zprávách platných v době provádění prací.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přírážek.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur, které vystaví zhotovitel na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací a to po ukončení etap výstavby. První etapou jsou práce vykonané v kalendářním roce 2014, druhou etapou práce vykonané v r. 2015 a třetí etapou je hodnota díla ve výši 10 % po odstranění nedodělků či reklamací.. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele.

Objednatel neposkytuje zálohy.

- V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Při fakturaci je třeba s ohledem na § 92 e) zák. č. 235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty stanovit režim odvodu DPH.



- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. těchto OP.
Za vícepráce pro účely těchto OP nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnými položkami.
- V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla včetně DPH vznikne po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu těchto OP a to nejpozději do 21 dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.
- V.6. Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.
- V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na **30 dnů** po jejich doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle těchto OP nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- V.9. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- VI.1. Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným těmito OP. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nař. vlády č. 163/02 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.



- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu smlouvy.
b) Zhotovitel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s těmito OP.
c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při převzetí bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku převzetí budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
e) Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč za každý den prodlení** a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace nebo oficiálního ukončení prováděného díla. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu smlouvy, provede tyto práce zhotovitel na základě samostatné dohody za úhradu. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. V případě ohlášených staveb bez oficiální kolaudace se za ukončení stavby považuje den předání staveniště. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- za každý den prodlení** a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- VI.6. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
a) stavební povolení nebo doklad o splnění ohlašovací povinnosti
b) projektovou dokumentaci na nosiči CD
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu dodavatele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby stavby, minimálně 2x za měsíc.
- VII.5. Objednatel je oprávněn a povinen odsouhlasit předem některé materiály, které mají být použity při realizaci díla (např. obklady, dlažby, omítky, podlahové krytiny, zařízení předměty, zdravotní instalace, nátěry - barvy, truhlářské výrobky a pod).
- VII.6. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. dodavatel - objednatel.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TD, zástupci přímého investora, projektant.
- VII.7. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
- VII.8. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za

škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

- VII.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- VII.11. Smluvní pokuty sjednané těmito OP hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.12. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude provedený podle těchto OP a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v těchto OP.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců na stavební část a 48 měsíců na vyměněné výplně stavebních otvorů**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u dodavatele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
- d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady bude zadavatel fakturovat zhotoviteli.
- e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
- f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.
- g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.



- VII.13. Objednatel je povinen dodavateli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.14. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky čs. orgánů a objednatele.
- VII.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v těchto OP.
- VII.16. Zhotovitel a objednatel si vzájemně těmito OP potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku.
- VII.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.18. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2615 a násl. občanského. zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.19. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
- Před zahájením prací (předáním staveniště), v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k realizaci předmětu díla.
 - Je-li na majetek dodavatele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 - Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14ti dnů po písemném upozornění nebo upozornění zápisem ve stavebním deníku.
 - Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

V těchto případech je dodavatel povinen umožnit do 10-ti pracovních dnů pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.



VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou-dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou těmito OP výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

IX. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Železném, dne: 5.11.2014



Radomír Pavlíček
starosta obce
(objednatel)

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.



Ing. František Brázda
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Přílohy: Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Zateplení Kulturního domu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	KD Železné	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	3 000	
R	HSV celkem	445 426	
N	PSV celkem	192 227	
	ZRN celkem	640 653	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	640 653	Ostatní VRN 12 813
	ZRN+VRN+HZS	653 466	VRN celkem 12 813
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. František Brázda Datum : 8.10.2014 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
	 Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. PROVÁDĚNÍ STAVEB Čtenanovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ①		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	653 465,95 Kč	
DPH	21 % činí :	137 228,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		790 694,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KD Železné
Objekt :	Zateplení Kulturního domu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 236	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 892	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	63 457	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	36 363	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 785	0	0	0	0
5 Komunikace	51 910	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	25 966	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	165 032	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	19 949	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5 009	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	23 194	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 635	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	60 938	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	30 860	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	86 257	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 041	0	0	0
784 Malby	0	4 131	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	3 000	0
CELKEM OBJEKT	445 426	192 227	0	3 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,0	640 653	6 407
Kompletační činnost generálního dodavatele		1,0	640 653	6 407
CELKEM VRN				12 813

Položkový rozpočet

Stavba :		KD Železná				
Objekt :		Zateplení Kulturního domu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-0022.RA0	Hloubení nezap.rýh šířky do 200 cm v hornině 5-7 0,9*1*(13,6+2,2+6,2+8) (13,6+2,6)*0,4*0,5	m3	30,24 27,00 3,24	489,00	14 787,36
2	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	27,00	165,00	4 455,00
3	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	27,00	25,00	675,00
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	27,00	185,00	4 995,00
5	171 10-1121.R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	27,00	12,00	324,00
	Celkem za	1 Zemní práce				25 236,36
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	283-23142.2	Fólie nopová tl. 0,5 mm 1,0x20 m 19,4*1,5	m2	29,10 29,10	65,00	1 891,50
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				1 891,50
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
7	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	104,00	23,00	2 392,00
8	212 75-5114.RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m	36,00	59,00	2 124,00
9	212 56-1111.RK1	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 16/20, líc štipaný	m3	27,00	875,00	23 625,00
10	274 27-2130.RT3	13,6*1	m2	13,60 13,60	1 670,00	22 712,00
11	274 31-0010.RA0	Základový pas z betonu C 8/10, pod betonové zdivo (13,6+2,6)*0,4*0,5	m3	3,24 3,24	3 890,00	12 603,60
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				63 456,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	338 92-0012.RA0	Palisáda z beton. kůlů tl. 110 mm, výška 420 mm schody k terase 8*2,7	m	21,60 21,60	1 445,00	31 212,00
13	348 92-4111.R00	Stříška plotová pro zeď tl. 20 cm přírod 13,6+2,2+0,5	m	16,30 16,30	316,00	5 150,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				36 362,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451 57-7877.R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	65,00	89,00	5 785,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 785,00
Díl: 5		Komunikace				
15	596 11-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 2,7*(13,6+6,2)	m2	53,46 53,46	219,00	11 707,74
16	591 05-0020.RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	53,46	752,00	40 201,92
	Celkem za	5 Komunikace				51 909,66
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
17	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková začištění kolem oken a dveří Mezisoučet (2,4*2+1,5)*5+(1,5+1,8*2)+(0,6*2+1,2)*2+(2,1*2+1,3)+(2,25*2+1,5)+(0,9*2+1,14)	m2	55,84 55,84	465,00	25 965,60
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				25 965,60
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
18	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená (oprava fasády pod KZS Etics) (19,2*5,5+9,3*(4,25+2,45)+2,45*3*0,5+1,3*19,2*0,5+2,4*2,4*0,5)*0,25 -(18+2,7+1,44+1,31+2,73)*0,25	m2	40,19 46,74 -6,55	196,00	7 877,49
19	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 19,2*5,5+9,3*(4,25+2,45)+2,45*3*0,5+1,3*19,2*0,5+2,4*2,4*0,5 -(18+2,7+1,44+1,31+2,73)	m2	160,77 186,95 -26,18	28,00	4 501,42
20	622 31-1134.RT5	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm s omítkou silikonovo 3,2 kg/m2, lepidlo 19,2*5,5+9,3*(4,25+2,45)+2,45*3*0,5+1,3*19,2*0,5+2,4*2,4*0,5 -(18+2,7+1,44+1,31+2,73)	m2	160,77 186,95 -26,18	702,00	112 857,03
21	622 31-1233.R00	Zateplovací systém soklu, fasáda, EPS Open, 120 mm 0,9*(19,2+9,3+2,4)	m2	27,81 27,81	1 125,00	31 286,25
22	622 30-0131.R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	40,19	58,00	2 331,02

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		KD Železné Zateplení Kulturního domu					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
23	622 31-1024.R00	Soklová lišta plast KZS tl. 140 mm dodávka materiálu	m	31,50	45,00	1 417,50	
24	622 30-0153.R00	Montáž rohových a parapetních listů oken vč. Dodávky materiálu	m	69,00	69,00	4 761,00	
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				165 031,71	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
25	631 31-0011.RA0	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 8 cm	m2	7,15	2 790,00	19 948,50	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				19 948,50	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
26	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 · 50/5/25	m	26,50	189,00	5 008,50	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 008,50	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
27	941 4-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	218,40	48,00	10 483,20	
28	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	218,40	13,00	2 839,20	
29	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den	m2	6 770,40	1,20	8 124,48	
30	941 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	218,40	8,00	1 747,20	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				23 194,08	
Díl: 96		Bourání konstrukci					
31	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,5*2,4*5+1,5*1,8+1,2*0,6*2+1,45*0,9 6,1	m2	29,55	20,00	590,90	
				23,45			
				6,10			
32	965 04-2121.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 stávající plocha terasy 53,46*0,1	m3	5,35	2 080,00	11 119,68	
				5,35			
33	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	21,60	105,00	2 268,00	
34	961 04-3111.R00	Bourání zdiva z betonu proloženého kamenem 13,6*1*0,5	m3	6,80	1 126,00	7 656,80	
				6,80			
	Celkem za	96 Bourání konstrukci				21 635,38	
Díl: 713		Izolace tepelné					
35	713 13-1152.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná 19,2*5,5+9,3*(4,25+2,45)+2,45*3*0,5+1,3*19,2*0,5+2,4*2,4*0,5 -(18+2,7+1,44+1,31+2,73)	m2	160,77	56,00	9 002,84	
				186,95			
				-26,18			
36	713 10-0090.RA0	Izolace tepelné volně položené montáž 9,55*18,9*3	m2	541,49	23,00	12 454,16	
				541,49			
37	713 10-0010.RAC	Izolace tepelné volně položené z minerál. vláken tloušťka 10 cm dodávka vaty 9,55*18,9*3	m2	527,75	67,00	35 358,92	
				541,49			
				-13,74			
38	713 13-0010.RAC	Izolace tepelná z min.vláken tl.10cm pod revizní lávky dodávka vaty (18,9*4)*0,6	m2	13,74	245,00	3 366,30	
				13,74			
39	713 13-3112.R00	Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla montáž k pol. č.23	m	31,50	24,00	756,00	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				60 938,21	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
40	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm 1,5*6+1,2*2+1,45	m	12,85	32,00	411,20	
				12,85			
41	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 8,5	m	8,50	26,00	221,00	
				8,50			
42	764 41-0370.R00	Oplechování parapetů včetně rohů , rš 500 mm materiál titanzinek	m	12,85	460,00	5 911,00	
43	764 45-4391.R00	Montáž trub odpadních kruhových materiál titanzinek	m	8,50	180,00	1 530,00	
44	764 41-0450.R00	Oplechování parapetů tl. 0,63 mm, rš 330 mm materiál titanzinek	m	12,85	365,00	4 690,25	
45	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	28,50	35,00	997,50	
46	764 35-2301.R00	Žlaby podokapní půlkruhové,rš 250 mm materiál titanzinek	m	28,50	140,00	3 990,00	
47	764 45-2491.R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	28,50	200,00	5 700,00	
48	764 35-9312.R00	Kotlík kónický pro trouby,D do 125 mm materiál titanzinek	kus	2,00	65,00	130,00	
49	764 35-9312.R00	Přerušení žlabu u sousedního objektu.	kus	1,00	90,00	90,00	

Položkový rozpočet

Stavba : KD Železné		Objekt : Zateplení Kulturního domu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	764 31-1321.RT2	Krytina hladká, svítky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m, materiál titanžinek	m2	5,75	415,00	2 386,25
51	764 31-1392.RT2	2,5*2,3 Montáž krytiny hladké ze svítků, šířky 0,6 m bez zednických výpomocí, materiál titanžinek	m2	5,75	500,00	2 875,00
52	764 31-1831.RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	5,75	50,00	287,50
53	764 33-1391.R00	Montáž lemování zdí, tvrdá krytina, materiál titanž zakončení zateplení ETICS u střechy štítu	m	4,00	180,00	720,00
54	764 33-1330.R00	Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm materiál titanžinek	m	4,00	130,00	520,00
55	764 35-9312.R00	Prodloužení komínku od plyn. topidla	kus	1,00	400,00	400,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				30 859,70
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
56	766 11-2820.R00	Demontáž dřevěných oken 1,5*2,4*5+1,5*1,8+1,2*0,6*2+1,45*0,9	m2	23,45	33,00	773,69
57	766 69-4922.R00	Výměna parap. desek š. nad 30 cm, dl. do 1,6 m	kus	9,00	120,00	1 080,00
58	766 67-0012.RAA	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2 barva bílo/hnědá, 150 x 180 cm	kus	1,00	6 252,00	6 252,00
59	766 67-0012.RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
60	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 barva bílo/hnědá, 120 x 60 cm	kus	2,00	3 100,00	6 200,00
61	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 barva bílo/hnědá, 90 x 145 cm	kus	1,00	4 089,00	4 089,00
62	766 67-0010.RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci	kus	3,00	1 100,00	3 300,00
63	766 67-0022.RAC	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy 3,6 m2 barva bílo/hnědá, 150 x 240 cm	kus	5,00	9 615,00	48 075,00
64	766 67-0012.RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 3,6 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci	kus	5,00	1 100,00	5 500,00
65	766 69-0010.RAC	Desky parapetní plastové dodávka a montáž šířka 35 cm	m	12,85	438,00	5 628,30
66	607-25034	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm revizní lávka na půdě D+M (18,9*4)*0,6	m2	13,74	310,00	4 259,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				86 257,39
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
67	767 91-4810.R00	Demontáž zábradlí rámového H do 1 m terasa	m	24,50	18,00	441,00
68	767 91-1821.R00	Posunutí branky na předzahrádku	ks	1,00	989,00	989,00
69	767 13-4821.R00	Demontáž oplechování stěn kazetami sokl objektu (13,2+2,2+6,2)*1,5	m2	32,40	48,00	1 555,20
70	767 16-2250.R00	Montáž stávajícího zábradlí terasa	m	24,50	288,00	7 056,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				10 041,20
Díl:	784	Malby				
71	784 19-5422.R00	Malba tekutá interierová bílá, barva, 2 x	m2	118,02	35,00	4 130,70
	Celkem za	784 Malby				4 130,70
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				
72	229 82-0021.R00	Přeložení osvětlení nad vchodem	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
73	220 01-0711.R00	Přeložení informačních tabulí objektu	kus	2,00	900,00	1 800,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				3 000,00



Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ DODÁVKY, STAVEBNINY,
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA, PROJEKČNÍ ČINNOST

Ing. Brázda František
jednatel
Štěpánovská 1451
666 02 Předklášteří

IČ: 276 76 935
DIČ: CZ276 76 935

Telefon: 549 410 045
Mobil: 604 208 642
Mail: brazda@brazda-univers.cz

TABULKA UVEDENÍ PODÍLU GENERÁLNÍHO DODAVATELE A SUBDODAVATELŮ

Veřejná zakázka: „Zateplení budovy Kulturního domu v obci Železné“

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	0,653 mil.Kč	100 %
PODÍL GENERÁLNÍHO DODAVATELE Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.	0,547 mil.Kč	83,8 %
PODÍL SUBDODAVATELE VPO Protivanov, a.s.	0,075 mil.Kč	11,5 %
PODÍL SUBDODAVATELE Koukal Lubomír – klempířství	0,031 mil.Kč	4,7 %

V Předklášteří, dne 8.10.2014.

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.



PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

①

Ing. František Brázda
jednatel společnosti

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo:

Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Obchodní firma **VPO Protivanov, a.s.**

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	VPO Protivanov, a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Boskovická 250, 798 48 Protivanov
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Montáž oken vč. jejich dodání
Předpokládaná doba provedení subdodávky (zahájení a dokončení)	20.11.2014 – 30.11.2014
Finanční objem subdodávky (v mil.Kč bez DPH)	0,075 mil.Kč
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	11,5%

Datum: 8.10.2014

Otisk razítka

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.
 **PROVÁDĚNÍ STAVEB**
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ①

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář za každého subdodavatele samostatně.
2. Celkový podíl subdodávek a celkový podíl dodavatele postačí vyplnit pouze na prvním formuláři
3. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo:

Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Obchodní firma **Koukal Lubomír – klempířství**

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	Koukal Lubomír – klempířství
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Štěpánovice 69, 666 02 Předklášteří
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Veškeré klempířské prvky
Předpokládaná doba provedení subdodávky (zahájení a dokončení)	15. - 25.5.2014
Finanční objem subdodávky (v mil.Kč bez DPH)	0,031 mil.Kč
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,7%

Datum: 8.10.2014

Otisk razítka

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.
 **PROVÁDĚNÍ STAVEB**
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář za každého subdodavatele samostatně.
2. Celkový podíl subdodávek a celkový podíl dodavatele postačí vyplnit pouze na prvním formuláři
3. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.